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1 Vorhabenträger und Vorhabensumfang 

1.1 Zweck dieses Erläuterungsberichtes

In diesem Erläuterungsbericht werden das Vorhaben und der bauliche Ablauf seiner 
Realisierung beschrieben. Der Erläuterungsbericht und seine Anlagen enthalten 
Ausführungen zur Notwendigkeit des Vorhabens und zu denkbaren räumlichen Varianten und 
technischen Alternativen. Er beschreibt die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens wie 
Immissionen und Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie die Erforderlichkeit der 
Inanspruchnahme von privatem Grundeigentum. Der Erläuterungsbericht bezweckt, dass 
Privatpersonen, Naturschutzverbände und Träger öffentlicher Belange unter Einbeziehung der 
weiteren Planunterlagen Betroffenheiten ihrer Belange bzw. der von ihnen wahrgenommenen 
Belange erkennen und sich zu dem Vorhaben äußern können. 

1.2 Aufbau der Planfeststellungsunterlage 

Über den oben genannten Zweck hinaus soll der Erläuterungsbericht eine Orientierungshilfe 
für die gesamte Planfeststellungsunterlage darstellen. Die Planfeststellungsunterlage gliedert 
sich wie folgt: 

Teil A: Vorhabenbeschreibung 
1. Erläuterungsbericht zum Vorhaben  

mit allgemein verständlicher Zusammenfassung gem. § 16 UVPG  
 
Teil B: Planteil 
2. Übersichtspläne (M 1:25.000) 

2.1. Übersichtsplan 
2.2. Wegenutzungsplan 

3. Lage- und Grunderwerbspläne 
3.1. Erläuterungen zu Lage- und Grunderwerbsplänen 
3.2. Lage- und Grunderwerbsplan (M 1:2.000) 

4. Längenprofile 
4.1. Erläuterungen Längenprofile 
4.2. Längenprofile (Länge M 1:2.000, Höhe M 1:500) 
4.3. Längenprofile Einkreuzung O6 (Länge M 1:2.000, Höhe M 1:500) 

5. Landschaftspflegerische Maßnahmen 
5.1. Maßnahmenübersichtsplan (M 1:25.000) 
5.2. Maßnahmendetailpläne (M 1:2.000) 
5.3. Maßnahmenblätter 

6. Grunderwerb 
6.1. Grunderwerbsverzeichnis 
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7. Regelungsverzeichnisse 

7.1. Bauwerksverzeichnis 
7.2. Mastliste
7.3. Koordinatenliste 
7.4. Kreuzungsverzeichnis 
7.5. Fundamenttabelle 

 
Teil C: Untersuchungen, weitere Pläne und Skizzen 
8. Bauwerksskizzen 

8.1. Regelfundamente 
8.2. Mastprinzipzeichnungen 

9. Immissionsschutztechnische Untersuchungen 
9.1. Immissionsbericht zu elektrischen und magnetischen Feldern mit 

Minimierungsbetrachtung nach 26. BImSchV 
9.2. Schalltechnisches Gutachten zum Betrieb der Freileitung 
9.3. Schalltechnisches Gutachten im Zuge der Baumaßnahmen (Neu- und Rückbau) 

10. Wassertechnische Untersuchung 
10.1. Hydrogeologisches Gutachten 
10.2. Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Wasserrahmenrichtlinie und den 

Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG  
10.3. Unterlagen zu den wasserrechtlichen Genehmigungen und 

Ausnahmegenehmigungen 
11. Umweltfachliche Untersuchungen 

11.1. Umweltstudie (Umweltverträglichkeitsprüfung und Landschaftspflegerischer 
Begleitplan inkl. Bestands- und Konfliktplänen) 
11.1.1  Bestands-/Konfliktplan Menschen und Kulturelles Erbe und sonstige  

Sachgüter 
11.1.2  Bestands-/Konfliktplan Tieren, Pflanzen & biologische Vielfalt: Biotope 

und Pflanzen 
11.1.3  Bestands-/Konfliktplan Tieren, Pflanzen & biologische Vielfalt: Tiere 
11.1.4  Bestands-/Konfliktplan abiotische Schutzgüter 
11.1.5  Bestands-/Konfliktplan Landschaft/Landschaftsbild 
11.1.6  Wald (BayWaldG) 
11.1.7  Schutzgebietsübersicht 
11.1.8  Bericht zur faunistischen Kartierung (nachrichtlich) 
11.1.9  Bericht zur Biotop- und Nutzungskartierung nach Biotopwertliste 

(nachrichtlich) 
11.1.10 Konzept Kontrolle CEF 3 (nachrichtlich) 
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11.1.11 Beschreibung der Vermeidungs-, Minimierungs- und                                                    
Kompensationsmaßnahmen 

11.2. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
11.3. Unterlagen zu Natura 2000-Gebieten

12. Geotechnische Untersuchungen 
12.1. Baugrundvoruntersuchung (nachrichtlich) 

13. Sonstige Gutachten 
13.1. Bodenschutzkonzept  
13.2. Anforderungen an Mastbauformen und Bewertung von Kompaktmasten 
13.3. Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen laut §49 EnWG 

1.3 Ausgangspunkt Energiewende 

Die Energiewende ist ein sehr ehrgeiziges Vorhaben. Im Jahr 2050 will Deutschland 80 
Prozent der Stromversorgung durch erneuerbare Energien abdecken. In Bayern soll nach 
Planung der Bayerischen Staatsregierung der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Stromerzeugung von rund 43 Prozent im Jahr 2016 bis auf 70 Prozent im Jahr 2025 steigen 
(Bayerisches Energieprogramm, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie, 2016). 

Früher wurden Kraftwerke dort gebaut, wo der Strom benötigt wurde. So wurde die Energie 
über relativ kurze Strecken direkt zu den Verbrauchern gebracht. Aber Windräder und 
Solaranlagen stehen nicht unbedingt in der Nähe der Verbraucher, sondern dort, wo sie am 
meisten Energie produzieren können – also in besonders windreichen oder besonders 
sonnigen Gebieten. 

Schon jetzt wird in Oberfranken und der Oberpfalz zeitweise mehr Energie produziert, als vor 
Ort gebraucht wird – zum Beispiel durch Windenergie- und Photovoltaikanlagen entlang des 
Ostbayernrings. In anderen Regionen Bayerns fehlt diese Energie, insbesondere durch die 
Abschaltung der Kernkraftwerke: 2022 werden die süddeutschen Bundesländer im Schnitt 40 
Prozent ihres jährlichen Stromverbrauchs importieren müssen. Deshalb braucht die 
Energiewende starke und stabile Netze, um den Strom aus erneuerbaren Energien in die 
Steckdosen der Verbraucher zu bringen und Industriestandorte langfristig zu sichern. Um 
weiterhin Industrie und Privathaushalte rund um die Uhr mit Strom zu versorgen, baut TenneT 
die Kapazität seiner Leitungen aus. Die bestehende Verbindung von Redwitz über 
Mechlenreuth und Etzenricht in den Raum Schwandorf ist eine davon. 

1.4 Antragstellerin und Aufgabenstellung der TenneT TSO GmbH 

Die TenneT TSO ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa mit 
Hauptsitz in Arnheim, Niederlande. Mit ungefähr 22.000 km an Hoch- (110 kV und 150 kV) 
und Höchstspannungsleitungen (220 kV und 380 kV), davon rund 10.700 Kilometer 
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Höchstspannungsleitungen in Deutschland, bietet TenneT rund 41 42 Millionen 
Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland rund um die Uhr eine zuverlässige 
und sichere Stromversorgung. TenneT entwickelt mit etwa 3200 4.920 Mitarbeitern als 
verantwortungsbewusster Vorreiter den nordwesteuropäischen Energiemarkt weiter und 
integriert im Rahmen der nachhaltigen Energieversorgung vermehrt erneuerbare Energien. 

Die deutsche Gesellschaft, die TenneT TSO GmbH mit Sitz in Bayreuth, beschäftigt derzeit 
ca. 1.700 Mitarbeiter. Der deutsche Teil des Netzes reicht von der Grenze Dänemarks bis zu 
den Alpen und deckt rund 40 % der Fläche Deutschlands ab. Die Leitungen verlaufen in den 
Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, sowie in Teilen Hessens, Bayerns und 
Nordrhein-Westfalens. 

Das Übertragungsnetz mit den 220-kV- und 380-kV-Spannungsebenen nimmt die Aufgabe 
des Energietransportes über große Entfernungen wahr. Gemäß § 12 Abs. 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) hat TenneT als Betreiber eines Übertragungsnetzes 
dauerhaft die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Übertragung von 
Elektrizität zu befriedigen und insbesondere durch entsprechende Übertragungskapazität und 
Zuverlässigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen. Gemäß § 11 Abs. 1 EnWG 
sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und 
leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und 
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich 
zumutbar ist. 

Die Aufgaben von TenneT umfassen somit den Betrieb, die Instandhaltung und die weitere 
Entwicklung des Stromübertragungsnetzes der Spannungsebenen 220 kV und 380 kV in 
großen Teilen Deutschlands. 

1.5 Das Projekt Ostbayernring 

Das Projekt Ostbayernring, d. h. der Ersatzneubau der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung 
Redwitz – Schwandorf einschließlich Rückbau der Bestandsleitung, ist ein Teil der 
Leitungsbauprojekte in Bayern (siehe Abbildung 1). 

Der Ostbayernring ist eine rund 185 Kilometer lange und bereits bestehende Stromtrasse, die 
von Redwitz a.d. Rodach in Oberfranken über Mechlenreuth und Etzenricht bis nach 
Schwandorf in der Oberpfalz führt (siehe Abbildung 2). Die Leitung ist seit Anfang/Mitte der 
1970er Jahre in Betrieb. Aufgrund der zunehmenden Einspeisung regenerativer Energien 
gerät der Ostbayernring bereits heute regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen (vgl. hierzu 
auch Kapitel 3.3). Um die Versorgungs-, Netz- und Ausfallsicherheit für die gesamte Region 
Oberfranken und Oberpfalz auch zukünftig sicherstellen zu können, müssen daher die 
Transportkapazitäten des Ostbayernrings deutlich erhöht werden. Hierzu ist ein Ersatzneubau 
geplant, um die bestehenden 380/220-kV-Systeme auf zwei 380-kV-Systeme auszubauen. Da 
eine Änderung auf die neuen Systeme mit den vorhandenen Mastkonstruktionen und 
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Fundamenten aus statischen Gründen nicht möglich ist, muss eine neue Trasse in 
Annäherung an die bestehende Trasse gebaut werden. In Teilbereichen erfolgt bereits heute 
eine Mitführung von 110-kV-Systemen der Bayernwerk Netz GmbH, dies wird dort auch 
zukünftig der Fall sein. Im Bereich Schwandorf wird eine weitere Mitführung von 110-kV-
Systemen hinzukommen. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Ersatzneubaus 
folgt der Rückbau der Bestandstrasse. 

 

 
Abbildung 1: Leitungsbauprojekte in Bayern (Stand Juni 2016) 

Das Gesamtprojekt Ostbayernring beinhaltet dabei die Verstärkung (Ausbau der 380-kV-
Schaltanlagen) der Umspannwerke in Redwitz, Mechlenreuth, Etzenricht und Schwandorf 
sowie die Ertüchtigung der Leitungen zwischen den Umspannwerken auf den Betrieb mit zwei 
380-kV-Systemen. Aus technischer Sicht untergliedert sich das Leitungsbauprojekt in drei 
Leitungsabschnitte zwischen den vier genannten Umspannwerken. Das Leitungsbauprojekt 
verläuft in den Regierungsbezirken Oberfranken und Oberpfalz. In Oberfranken werden dabei 
die Landkreise Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Hof und Wunsiedel i. Fichtelgebirge berührt. 
In der Oberpfalz sind es die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt a.d. Waldnaab, Amberg-
Sulzbach und Schwandorf sowie die kreisfreie Stadt Weiden. 
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Abbildung 2: Leitungsverlauf Redwitz - Mechlenreuth - Etzenricht –Schwandorf 
 
Mögliche Trassenführungen für den Ersatzneubau sind bereits im Zuge eines 
Raumordnungsverfahrens untersucht worden. Dieses Raumordnungsverfahren wurde 
zwischen November 2015 und November 2016 für den gesamten Leitungsverlauf von Redwitz 
bis Schwandorf durchgeführt. Der Abschluss erfolgte durch die Landesplanerische Beurteilung 
vom 16. November 2016. 

An das Raumordnungsverfahren schließen sich nun als Genehmigungsverfahren die für Bau 
und Betrieb der Leitung erforderlichen Planfeststellungsverfahren gem. § 43 S.1 Abs. 1 Nr. 1 
EnWG an. Die zu beantragende Planfeststellung umfasst dabei den Bau, Rückbau und Betrieb 
von Leitungen zwischen den Umspannwerken. Die Änderungen und Umbauten in den 
Umspannwerken selbst werden durch separate Verfahren nach BImSchG bzw. Baurecht 
genehmigt. 

Zuständige Planfeststellungsbehörden sind die Regierungen von Oberfranken und der 
Oberpfalz. Um den technischen und verwaltungsrechtlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, wird das Gesamtvorhaben daher in vier Abschnitten zur Planfeststellung beantragt, 
welche sich wie folgt aufgliedern: 
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1. Abschnitt Umspannwerk Redwitz – Umspannwerk Mechlenreuth 
a. Neubau Leitung B159 
b. Rückbau Bestandsleitung B112 

2. Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken/Oberpfalz 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

3. Abschnitt Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz – Umspannwerk 
Etzenricht 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

4. Abschnitt Umspannwerk Etzenricht – Umspannwerk Schwandorf 
a. Neubau Leitung B161 
b. Rückbau Bestandsleitung B100 

 

Für die Anbindung der Leitungen an die Umspannwerke (Leitungseinführung) werden 
zusätzliche, räumlich sehr begrenzte Genehmigungsverfahren durchgeführt, da hier 
Maßnahmen teilweise auch an anderen Leitungen und zeitlich früher durchzuführen sind. 

Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens für die umwelt- und naturschutzfachlichen 
Unterlagen wurden im Sommer 2017 Scopingtermine in Oberfranken und der Oberpfalz 
durchgeführt. 

Um mögliche Fragen und Anliegen zur geplanten Leitung mit Interessierten und Betroffenen 
besprechen zu können, begleitet TenneT das Vorhaben von Anfang an mit umfangreichen 
Dialogprozessen. TenneT hat frühzeitig vor Beginn des Raumordnungsverfahrens sowie im 
Vorfeld der Erstellung der hier vorgelegten Unterlagen zur Planfeststellung im Planungsraum 
zahlreiche Informationsveranstaltungen und Beteiligungsformate durchgeführt. Dadurch 
konnte TenneT wertvolle Anregungen entgegennehmen, Sachverhalte evaluieren und mit 
Kommunen, Verbänden, Behörden sowie mit Grundstückseigentümern und Anwohnern 
diskutieren und damit die Planung verbessern. 

Unmittelbar im Anschluss an das Raumordnungsverfahren informierte TenneT die 
Öffentlichkeit im Januar 2017 an insgesamt neun Informationsständen entlang des 
Ostbayernrings über das Ergebnis der Landesplanerischen Beurteilung. Ende Januar bis 
Anfang Februar 2017 hat das Projekt Ostbayernring alle Grundstückseigentümer, die von 
einem Maststandort betroffen sind, zu sogenannten Bürgersprechstunden eingeladen. In über 
300 Einzelgesprächen wurden alle Wünsche und Anliegen der Betroffenen aufgenommen und 
im Nachgang auf mögliche Umsetzung geprüft. Rund ein Drittel der Maststandorte waren 
bereits im Vorfeld seitens TenneT optimal geplant, so dass 42 Prozent der Eigentümer keine 
Änderungswünsche vorbrachten. Von den Planänderungswünschen konnte TenneT ca. die 
Hälfte umsetzen. Insgesamt konnte TenneT zwei Drittel der Maststandorte einvernehmlich mit 
den Eigentümern planen. 
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Parallel zu den Bürgersprechstunden hat TenneT die Fachbehörden und -verbände zu 
Fachdialogen eingeladen, um erste Untersuchungsergebnisse und Vorschläge zum 
Kompensationskonzept zu diskutieren. 

Im Sommer und Herbst 2017 stellte TenneT allen betroffenen Grundstückseigentümern den 
aktualisierten Leitungsverlauf inklusive der geplanten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen vor. 
An den insgesamt 18 Eigentümerforen erreichte das Team Ostbayernring rund 770 
Grundstückseigentümer. 

Die politischen Mandatsträger in der Region – Bundes- und Landtagsabgeordnete, Landräte 
sowie Bürgermeister – werden stets frühzeitig und im Vorfeld aller kommunikativen Aktivitäten 
der TenneT eingebunden. 

Mit Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens wird TenneT parallel zur öffentlichen 
Einsichtnahme der Planfeststellungsunterlagen allgemein zugängliche Informationsmärkte 
anbieten, auf denen sich die Bürgerinnen und Bürger über die Planunterlagen sowie die 
Beteiligungsmöglichkeiten im Verfahren informieren können. 

Nachdem die Auslegung der Antragsunterlage Ende Oktober bis Ende November 2018 
erfolgte und das Anhörungsverfahren am 31.07.2020 mit dem Abschluss des 
Erörterungstermins, welcher pandemiebedingt in Form einer Online-Konsultation stattfand, 
offiziell endete, hat die Vorhabenträgerin nun die Antragsplanungen überarbeitet. Die 
wesentlichen Änderungen betreffen folgende Aspekte: 

 Kleinräumige Mastverschiebungen 

 Zusätzliche Waldüberspannungen (siehe Kapitel 7.2.3) 

 Geänderte Trassenverläufe in Teilbereichen (siehe Kapitel 4.3.4) 

 Anpassung der Austrittsmaße an Maststandorten 

 Geänderte Betroffenheiten durch Verschiebung der Schutzstreifen und Anpassung der 

temporären Inanspruchnahmen 

 Ausarbeitung zur Wahl der Trasse (siehe Kapitel 4.3.3) 

 Berücksichtigung des nunmehr feststehenden Trassenkorridors des SüdOstLinks 

Diese geänderten Planungen sind nun Bestandteil der hier vorliegenden Deckblattunterlage. 

1.6 Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH 

Auf den bestehenden Masten verlaufen teilweise 110-kV-Stromkreise der Bayernwerk Netz 
GmbH. Im Zuge des Ersatzneubaus werden sowohl diese mitgeführten Stromkreise als auch 
deren Anschlüsse an andere 110-kV-Leitungen sowie 110-kV-Umspannwerke der Bayernwerk 
Netz GmbH angepasst (vgl. Abschnitt 5.2). Diese Anpassungen sind Bestandteil der zu 
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beantragenden Planfeststellung, d. h. TenneT führt im Namen und mit Vollmacht der 
Bayernwerk Netz GmbH die Planung, die Beantragung zur Genehmigung und die Umsetzung 
der Anpassungsmaßnahmen aus. 

1.7 Ostbayernring und SuedOstLink 

Beim Projekt SuedOstLink handelt es sich um eine geplante Gleichstromverbindung zwischen 
den Netzverknüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Isar bei 
Landshut in Bayern, welches ebenfalls von der TenneT geplant und umgesetzt werden wird. 
Gesetzliche Grundlage der Planungen ist eine Nennung im Bundesbedarfsplangesetz 
(BBPlG). Hier findet sich das Vorhaben als Nr. 5 (Wolmirstedt – Isar, Gleichstrom) in der 
Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG. Das Vorhaben ist nach § 3 BBPlG als Leitung zur 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) und aufgrund seiner Kennzeichnung mit „E“ 
als Erdkabel auszuführen. Das Projekt befindet befand sich seit von März 2017 im Verfahren 
der Bundesfachplanung nach §§ 6 ff. Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG), d.h. es 
wurde ein Vorschlagstrassenkorridor und dazu ernsthaft in Betracht kommende Alternativen 
entwickelt (vgl. Abbildung 4). Im Oktober bzw. Dezember 2017 wurden für die SuedOstLink-
Abschnitte in der TenneT-Regelzone durch die Bundesnetzagentur die Festlegungen der 
Untersuchungsrahmen nach § 7 Abs. 4 NABEG veröffentlicht. Ein Abschluss dieses 
Verfahrens durch Festlegung des Trassenkorridors wird für 2019 erwartet ist Anfang 2020 
erfolgt (vgl. Abbildung 4). In einigen einem räumlichen Bereichen Bereich findet man eine 
Bündelung des Vorschlagstrassenkorridors bzw. seiner ernsthaft in Betracht kommenden 
Alternativen mit dem möglichen Verlauf des Ostbayernrings. In der Oberpfalz zwischen 
Etzenricht und Schwandorf ist dies insbesondere bei der in Kap. 4.3 diskutierten Westvariante 
von Etzenricht bis Kögl der Fall. Der Verlauf des Ostbayernrings wird von Etzenricht bis in die 
Nähe der Kreuzung mit der BAB 6 bei Trisching von einer ernsthaft in Betracht kommenden 
Alternative des SuedOstLink begleitet. Ab diesem Punkt bis Kögl befindet sich der 
Ostbayernring im Vorschlagstrassenkorridor des SuedOstLink. Diese Bündelung ist hier so zu 
verstehen, dass das Erdkabel des SuedOstLink in den Schutzstreifen der Freileitung des 
neuen Ostbayernrings gelegt werden kann, insbesondere wo dies eingriffsminimierende 
Wirkungen erzielt (vgl. Abbildung 3). Dies wird könnte insbesondere in Waldgebieten der Fall 
sein, wo durch solch eine Bündelung geringfügig weniger kein zusätzlicher Waldeinschlag 
erforderlich ist. Aus Sicht des Vorhabens Ostbayernring ist diese Planung unproblematisch 
und muss in den Genehmigungsverfahren des SuedOstLink detaillierter ausgeführt werden. 
Konkreten Einfluss auf die Planung des Ostbayernrings hat es aber überall dort, wo im 
Schutzstreifen der Freileitung umweltfachliche Kompensationsmaßnahmen geplant sind. Da 
im Bereich des Erdkabels nur ein Bewuchs mit Wurzeltiefen bis etwa 1,20 m möglich ist, ist 
dies bei der Maßnahmenplanung im Rahmen der Kompensation des Ostbayernrings zu 
berücksichtigen. Aus heutiger Sicht kann auch eine zeitliche Verschiebung der Umsetzung 
einzelner Maßnahmen um etwa ein bis zwei Jahre sinnvoll sein, um die Erdkabelarbeiten 
abzuwarten. Dies wird sich aber erst im weiteren zeitlichen Verlauf der Verfahren 
verdeutlichen. 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der Bündelung zwischen Freileitung (Ostbayernring) und Erdkabel 
(SuedOstLink) 
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Abbildung 4: SuedOstLink – Trassenkorridor (Stand Mai 2020) 1 
  

 
1Quelle: 
https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/de.html?cms_nummer=5&cms_gruppe=bbplg 
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1.8 Abschnitt zwischen Etzenricht und Schwandorf 
Bei dem Trassenabschnitt zwischen Etzenricht und Schwandorf handelt es sich um eine ca. 
44 km lange zwei-systemige 380-kV-Leitung, die auf einem Teilabschnitt auch zwei 110-kV-
Systeme mitführen wird. Der Leitungsabschnitt verläuft durchgehend im Bereich der Oberpfalz 
und  führt dabei durch insgesamt drei Landkreise mit zehn Gebietskörperschaften (Städte oder 
Gemeinden) sowie die kreisfreie Stadt Weiden. Diese sind in unten stehender Tabelle 
tabellarisch aufgelistet. 
 
Tabelle 1: Betroffene Landkreise und Gebietskörperschaften 
Landkreis Stadt oder Gemeinde

Neustadt an der Waldnaab 
Gemeinde Etzenricht
Gemeinde Pirk 
Markt Luhe-Wildenau 

Amberg-Sulzbach Stadt Schnaittenbach

Schwandorf 

Markt Wernberg-Köblitz 
Stadt Nabburg 
Gemeinde Schmidgaden 
Gemeinde Fensterbach 
Markt Schwarzenfeld
Große Kreisstadt Schwandorf 

Kreisfreie Stadt Weiden Weiden in der Oberpfalz
 
Insgesamt werden im Bereich dieses Abschnitts 112 114 Maste neu errichtet, die zwischen 
30 m und 90 m hoch sein werden. 109 111 Maste werden der 380-kV Hauptleitung 
zugeordnet. Drei Maste werden darüber hinaus errichtet, um im Raum Schwandorf die 
Systeme der 110-kV-Bestandleitungen in den Ostbayernring einzubinden. Nach der 
Inbetriebnahme der neuen Leitung werden insgesamt 117 118 Maste (94 Maste der 
Bestandsleitung des Ostbayernrings und 23 Maste der 110-kV-Leitung im Raum Schwandorf) 
zurückgebaut. 

Bei der neuen Leitung werden überwiegend Donau- oder Donau-Einebenemaste (bei 
Leitungsmitnahme) zum Einsatz kommen (vgl. Kapitel 5.3.2). In einigen Waldbereichen (siehe 
Kapitel 5.1) werden Tonnenmaste verwendet, um im Bereich der Waldschneisen die Eingriffe 
in den Waldbestand zu reduzieren. In der Regel sind die Maste mit einer einfachen 
Erdseilspitze ausgeführt. Im Nahbereich der Umspannwerke Etzenricht und Schwandorf sowie 
in Bereichen, in denen das Erdkabel des SuedOstLink im Schutzstreifen der Freileitung des 
Ostbayernrings verläuft, werden die Maste auf Grund der erhöhten Anforderungen an den 
Blitzschutz mit einer geteilten Erdseilstütze ausgeführt werden (siehe Kapitel 7.2). 
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2 Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung 

2.1 Planfeststellungspflicht, Planfeststellungsfähigkeit und 
Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) bestimmt, dass die Errichtung, der Betrieb sowie die 
Änderung von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr 
einer Planfeststellung der nach Landesrecht zuständigen Behörde bedürfen (§ 43 Satz 1 Abs. 
1 Nr. 1). Für das Planfeststellungsverfahren gelten nach § 43 Abs. 4 und 5 EnWG die §§ 72 
bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) bzw. die entsprechenden Vorschriften 
des Bayrischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) vorbehaltlich der Maßgaben der 
spezielleren EnWG - Vorschriften.  

2.2 Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung 

Gemäß § 43 c Abs. 1 EnWG i.V.m. § 75 Abs. 1 VwVfG bzw. Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG wird 
durch die Planfeststellung die Zulässigkeit des geplanten Vorhabens einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 
öffentlichen Belange festgestellt (sogenannte Konzentrationswirkung der Planfeststellung). 
Weitere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen sind neben der Planfeststellung 
grundsätzlich nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen 
rechtsgestaltend geregelt. 

Privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder dingliche Rechte für die 
vorübergehende oder dauerhafte Inanspruchnahme von Grundeigentum, die für den Bau und 
Betrieb der geplanten Anlage notwendig sind, werden durch den Planfeststellungsbeschluss 
nicht ersetzt und sind vom Vorhabenträger – erforderlichenfalls im Wege eines 
Enteignungsverfahrens – separat einzuholen. Dementsprechend werden zu zahlende 
Entschädigungen auch nicht im Planfeststellungsverfahren festgesetzt. Über die Zulässigkeit 
der Enteignung wird im Planfeststellungsbeschluss entschieden; der festgestellte Plan ist dem 
Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend (§ 45 Abs. 
2 Satz 1 EnWG). 

Ansprüche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung der Anlagen oder 
auf Unterlassung ihrer Benutzung sind, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar 
geworden ist, ausgeschlossen (vgl. § 75 Abs. 2 VwVfG bzw. Art. 75 Abs. 2 BayVwVfG). Wird 
mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt der Planfeststellungsbeschluss gemäß §  43 c Nr. 1 EnWG 
außer Kraft, es sei denn, seine Gültigkeit wird auf Antrag des Vorhabenträgers verlängert. 
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2.3 Bildung von Planungsabschnitten

Durch eine Abschnittsbildung wird regelmäßig eine Verfahrensbeschleunigung und -
vereinfachung bei linienförmigen Infrastrukturen erreicht. Die Zulässigkeit einer 
planungsrechtlichen Abschnittsbildung ist in der Rechtsprechung des BVerwG grundsätzlich 
anerkannt. Ihr liegt die Erwägung zu Grunde, dass angesichts vielfältiger Schwierigkeiten, die 
mit einer detaillierten Streckenplanung verbunden sind, die Planfeststellungsbehörde ein 
planerisches Gesamtkonzept häufig nur in Teilabschnitten verwirklichen kann. Dritte haben 
deshalb grundsätzlich kein Recht darauf, dass über die Zulassung eines Vorhabens 
insgesamt, vollständig und abschließend in einem einzigen Bescheid entschieden wird. Eine 
Abschnittsbildung kann Dritte nur in ihren Rechten verletzen, wenn sie deren durch Art 19 Abs. 
4 GG gewährleisteten Rechtsschutz faktisch unmöglich macht oder dazu führt, dass die 
abschnittsweise Planfeststellung dem Grundsatz umfassender Problembewältigung nicht 
gerecht werden kann, oder wenn ein dadurch gebildeter Streckenabschnitt der eigenen 
sachlichen Rechtfertigung vor dem Hintergrund der Gesamtplanung entbehrt (st. Rspr.; vgl. 
nur BVerwG, Urteil vom 21.11.2013, 7 A 28/12, Rn. 39 – Juris; BVerwG NVwZ 2010, 1486, 
1488; NVwZ 1997, 391, 392). Das läuft aber nicht darauf hinaus, bereits im Rahmen der 
Planfeststellung für einen einzelnen Abschnitt mit derselben Prüfungsintensität der Frage nach 
den Auswirkungen auf nachfolgende Planabschnitte oder gar auf das Gesamtvorhaben 
nachzugehen. Vielmehr ist für nachfolgende Abschnitte eine Prognose ausreichend, dass der 
Verwirklichung des Gesamtvorhabens auch im weiteren Verlauf keine von vornherein 
unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen (BVerwG, Urteil vom 12.8.2009, 9 A 64/07, Rn. 
115 – Juris; BVerwG, Urteil vom 10.4.1997, Rn. 25 – Juris). Dies ergibt sich vorliegend 
insbesondere aus dem Umstand, dass für den gesamten Leitungsverlauf von Redwitz bis 
Schwandorf in einem Raumordnungsverfahren die Raumverträglichkeit festgestellt wurde. 

Die Bildung von Abschnitten im Sinne einer praktikablen und effektiv handhabbaren Planung 
folgt aus den einzelnen Abschnitten der technischen Realisierung des Vorhabens 
Ostbayernring:  

1. Abschnitt Umspannwerk Redwitz – Umspannwerk Mechlenreuth 
a. Neubau Leitung B159 
b. Rückbau Bestandsleitung B112 

2. Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken/Oberpfalz 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

3. Abschnitt Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz – Umspannwerk 
Etzenricht 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

4. Abschnitt Umspannwerk Etzenricht – Umspannwerk Schwandorf 
a. Neubau Leitung B161 
b. Rückbau Bestandsleitung B100 
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Der zur Planfeststellung beantragte Abschnitt Umspannwerk Etzenricht – Umspannwerk 
Schwandorf betrifft einen räumlich zusammenhängenden Bereich und lässt sich im Rahmen 
eines Planfeststellungsverfahrens und der vorzunehmenden Abwägung vollständig 
bewältigen. Der Realisierung der anderen Abschnitte stehen keine unüberwindbaren 
Hindernisse entgegen. Auch der Realisierung der Umbaumaßnahmen an den vorgenannten 
Umspannwerken bzw. den dortigen Zuleitungen stehen aus Sicht von TenneT keine 
unüberwindbaren Hindernisse entgegen. Die erforderlichen Genehmigungen werden derzeit 
von der TenneT eingeholt bzw. liegen bereits vor. 
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3 Rechtliche und planerische Grundsätze 

3.1 Gesetzlicher Auftrag an Übertragungsnetzbetreiber

Der Vorhabenträger ist als Übertragungsnetzbetreiber zur Bereitstellung weiterer 
Stromübertragungskapazitäten verpflichtet. Gemäß § 11 Abs. 1 EnWG sind Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges 
Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht 
auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Aufgrund § 12 Abs. 3 EnWG haben 
Betreiber von Übertragungsnetzen dauerhaft die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, die 
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen und insbesondere durch 
entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur 
Versorgungssicherheit beizutragen. Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Gesetz für den Ausbau 
erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 
Satz 1 EEG sind Netzbetreiber grundsätzlich verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien (insbesondere auch Windenergieanlagen) unverzüglich vorrangig 
an ihr Netz anzuschließen und den gesamten, aus diesen Anlagen angebotenen Strom, 
vorrangig abzunehmen und zu übertragen. 

Nach § 11 Abs. 5 EEG trifft die Verpflichtung aus § 11 Abs. 1 EEG im Verhältnis zu dem 
aufnehmenden Netzbetreiber, der nicht Übertragungsnetzbetreiber ist, (1.) den vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber, (2.) den nächstgelegenen inländischen 
Übertragungsnetzbetreiber, wenn im Netzbereich des abgabeberechtigten Netzbetreibers kein 
inländisches Übertragungsnetz betrieben wird, oder (3.) insbesondere im Fall der Weitergabe 
nach § 11 Abs. 2 EEG jeden sonstigen Netzbetreiber. Gemäß § 12 Abs. 1 EEG  sind 
Netzbetreiber auf Verlangen der Einspeisewilligen verpflichtet, unverzüglich ihre Netze 
entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, um die 
Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus Erneuerbaren Energien oder 
Grubengas sicherzustellen. Gemäß § 12 Abs. 2 EEG erstreckt sich diese Pflicht auf sämtliche 
für den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Einrichtungen sowie auf die im Eigentum 
des Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum übergehenden Anschlussanlagen. Der 
Netzbetreiber ist nicht zur Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau seines Netzes 
verpflichtet, soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist (§ 12 Abs. 3 EEG). 

3.2 Netzentwicklungsplanung und Bundesfachplanung 

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW 
sind verpflichtet, einen gemeinsamen nationalen Netzentwicklungsplan (NEP) und einen 
Offshore-Netzentwicklungsplan (O-NEP) zu erstellen. 

Der gemeinsame nationale Netzentwicklungsplan muss alle wirksamen Maßnahmen zur 
bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die in den 
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nächsten zehn Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind (§ 
12b EnWG). Der NEP zeigt alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, 
Verstärkung und zum Ausbau der Anbindungen an Land. 

Die Netzentwicklungspläne werden von der Bundesnetzagentur (BNetzA) überprüft und 
bestätigt. Grundlage von NEP und O-NEP ist ein von der Bundesnetzagentur genehmigter 
Szenariorahmen. Er beschreibt die Rahmenbedingungen für die Netzentwicklung, wie z. B. 
installierte Erzeugungskapazitäten und Stromverbrauch. Der Szenariorahmen und beide 
Netzentwicklungspläne werden öffentlich mehrmals konsultiert. Dadurch können alle 
interessierten Bürger, Experten und Institutionen ihre Perspektiven und ihr Wissen in den 
Prozess der Netzentwicklungsplanung einbringen.  

Der bestätigte Netzentwicklungsplan ist dann die Grundlage für den Bundesbedarfsplan. Das 
aktuelle Bundesbedarfsplangesetz benennt 43 Vorhaben, die für eine sichere 
Stromversorgung dringend nötig sind. Diese Projekte umfassen etwa 2.550 Kilometer neue 
Höchstspannungsleitungen sowie eine Verstärkung des bestehenden Netzes auf ca. 3.100 
Kilometer. 

Das Projekt Ostbayernring ist seit Beginn dieser Vorgehensweise Bestandteil der 
Netzentwicklungspläne (Projekt P46, Maßnahme M56) und wurde im NEP 2012 und allen 
weiteren Versionen von der BNetzA bestätigt. Zuletzt wurde die Notwendigkeit des Vorhabens 
im Netzentwicklungsplan 2030 (Version 2017) überprüft und von der BNetzA bestätigt. Das 
Projekt ist als Vorhaben Nr. 18 in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz aufgeführt.  

3.3 Energiewirtschaftliche Notwendigkeit Ostbayernring 

Durch den stetigen Ausbau der erneuerbaren Energie in ganz Deutschland kommt es in vielen 
Teilen Deutschlands zu einem Netzausbaubedarf. In vergleichsweise strukturschwachen 
Gebieten mit starkem Ausbau von erneuerbaren Energien (bspw. Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein, Oberpfalz/Niederbayern) ist eine Verstärkung der Netze häufig der 
Entsorgungsaufgabe geschuldet, d. h. es wird regional wesentlich mehr Energie erzeugt als 
verbraucht. Diese Energie muss zu den Verbrauchsschwerpunkten transportiert werden. In 
Bayern sind dies München, Ingolstadt und Nürnberg. Im Leitszenario des 
Netzentwicklungsplans 2030 aus dem Jahr 2017 wird für die vom Ostbayernring berührten 
Regionen eine installierte Leistung von 2,9 GW an erneuerbaren Energien angenommen, 
davon 2,0 GW Photovoltaik. 

In den vergangenen Jahren sind in der Region diverse Kraftwerke vom Netz gegangen 
(Kraftwerk Arzberg, Schwandorf und Pleinting, Kernkraftwerk Isar 1, Kernkraftwerk 
Grafenrheinfeld). In den nächsten Jahren werden in Bayern weitere Kraftwerke abgeschaltet 
(bspw. Kernkraftwerke Isar 2). Um weiterhin die Region und das Bundesland Bayern 
unterbrechungsfrei und sicher mit Energie versorgen zu können, ist die Errichtung neuer 
Verbindungen aus Regionen mit hohem Anteil an Stromproduktion aus erneuerbaren 
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Energiequellen (Nord- und Ostdeutschland) sowie aus Regionen mit konventionellen 
Kraftwerken notwendig. Diese in Bayern ankommende Leistung muss innerhalb Bayerns 
weitertransportiert und auf die nachgelagerten Netzebenen verteilt werden. Die Ertüchtigung 
des Ostbayernrings ist erforderlich, um dies auch in Zukunft störungsfrei gewährleisten zu 
können. Durch die Spannungsumstellung von 220 kV auf 380 kV und die Erhöhung der 
Teilleiteranzahl werden Energieübertragungsverluste reduziert. Dadurch wird die Energie 
verlustärmer und somit wesentlich effizienter transportiert. 

Im Jahr 2017 beliefen sich die Kosten für Netzeingriffe in der Regelzone von TenneT in 
Deutschland auf ca. 1 Mrd. Euro2. Wie aus dem Netzentwicklungsplan 2030 hervorgeht, hat 
die Umsetzung des Ersatzneubaus Ostbayernring einen signifikanten positiven Effekt auf die 
Höhe der Kosten für Netzeingriffe. 

 

Abbildung 5: Grafische Darstellung der Projektcharakterisierung aus NEP 2030, 2017, 2. Entwurf 3 
 
Sollte die Leitungsmaßnahme nicht umgesetzt werden, ist mit erheblichen Redispatchkosten 
(hoher zweistelliger Millionenbetrag pro Jahr im Untersuchungsjahr 2030) zu rechnen, um den 
Netzbetrieb sicher gewährleisten zu können. 

 
2 Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/tennet-stromnetz-101.html 
3 Quelle: https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-  
             f iles/NEP_2030_2_Entwurf_Teil2.pdf, Seite 383 
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Ein starker Ausbau der erneuerbaren Energien im Norden und Osten Deutschlands löst 
zeitgleich einen Netzausbau in Deutschland aus, um Ringflüsse über die Netze der 
Nachbarländer zu minimieren. Des Weiteren ist ein Ziel der europäischen Energiepolitik den 
Stromhandel über die Grenzen der Mitgliedsstaaten auszubauen, hierzu müssen in einem 
Strom-Transitland wie Deutschland zusätzliche Leitungen gebaut werden. 

Der Ostbayernring ist unter der Nummer 687 Teil des „Ten Year Network Development Plan 
2016“, der den Ausbau des europäischen Verbundnetzes in den nächsten zehn Jahren 
beschreibt. Dieser europäische Ausbauplan wird von der ENTSO-E verabschiedet (European 
Network of Transmission System Operators for Electricity bzw. Verband Europäischer 
Übertragungsnetzbetreiber). 

Zudem ist das Vorhaben Höchstspannungsleitung Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – 
Schwandorf; Drehstrom Nennspannung 380 kV unter Nr. 18 der Anlage zu § 1 Absatz 1 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) aufgeführt. Nach § 1 Abs. 1 BBPlG ist die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf des Vorhabens zur 
Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs damit gesetzlich festgestellt. 

3.4 Planrechtfertigung 

Eine planerische Entscheidung trägt ihre Rechtfertigung nicht schon in sich selbst, sondern ist 
im Hinblick auf die von ihr ausgehenden Einwirkungen auf Rechte Dritter 
rechtfertigungsbedürftig (BVerwG, 11.07.2001 – 11 C 14.00 –, BVerwGE 114, 364). Eine 
Planung ist dann gerechtfertigt, wenn für das beabsichtigte Vorhaben nach Maßgabe der vom 
einschlägigen Fachgesetz verfolgten Ziele, einschließlich sonstiger gesetzlicher 
Entscheidungen, ein Bedürfnis besteht, d. h. die Maßnahme unter diesem Blickwinkel, also 
objektiv, erforderlich ist. Das ist nicht erst bei Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, 
sondern bereits dann, wenn es vernünftigerweise geboten ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 
26.04.2007, 4 C 12/05, Rn. 45 – Juris). 

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben wird im BBPlG unter Nr. 18 der Anlage zu § 1 
Abs. 1 als „Höchstspannungsleitung Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – Schwandorf; 
Drehstrom Nennspannung 380 kV“ geführt. Entsprechend der Gesetzesbegründung dient das 
Vorhaben 18 der Erhöhung der Übertragungskapazität innerhalb Bayerns durch einen Neubau 
einer 380-kV-Leitung in bestehender Trasse. Es ist im Rahmen der Prüfung des 
Netzentwicklungsplans Strom als wirksam, bedarfsgerecht und erforderlich befunden worden 
(vgl. BT-Drs. 17/12638 S. 20). 

Für die in der Anlage zum BBPlG aufgeführten Vorhaben, die der Anpassung, Entwicklung 
und dem Ausbau der Übertragungsnetze zur Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen, zur Interoperabilität der Elektrizitätsnetze innerhalb der Europäischen Union, 
zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur Vermeidung struktureller Engpässe im 
Übertragungsnetz dienen, wird die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche 
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Bedarf zur Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs gesetzlich 
festgestellt. 

Damit steht die Planrechtfertigung für das Vorhaben verbindlich fest.  

3.5 Trassierungsgrundsätze 

Bei der Ermittlung der zu bevorzugenden Trassenführung legt die Antragstellerin –
entsprechend der jeweiligen Betrachtungsstufe – Trassierungsgrundsätze fest. Dabei werden 
die jeweilige rechtliche Verbindlichkeit und das Gewicht des jeweiligen 
Trassierungsgrundsatzes beachtet.  

Folgende Aspekte liegen der Trassierung des Vorhabens zugrunde und wurden bei der 
Planung soweit wie möglich berücksichtigt:  

 gesetzlicher Grundsatz zur Ausführungsweise: Freileitung  
 Anforderungen an Energieanlagen: § 49 Abs. 1 und 2 EnWG 
 keine Beeinträchtigung von Zielen der Raumordnung (Art. 3 Absatz 1 S. 1 Nr. 3 

BayLplG); Ausnahme: Zielabweichung: Art. 4 Absatz 1 BayLplG 
 keine Beeinträchtigungen von vorrangigen Funktionen oder Nutzungen 

(Vorranggebiete); Ausnahme: Zielabweichung: Art. 4 Abs. 1 BayLplG 
 keine erhebliche Beeinträchtigung von Flora-Fauna-Habitat- und EU-

Vogelschutzgebieten (§ 34 Bundesnaturschutzgesetz); Ausnahme: § 34 Absatz 3 bis 
5 BNatSchG 

 kein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote (§ 44 Absatz 1 BNatSchG); 
Ausnahmekönnen gemäß § 45 Absatz 7 BNatSchG zugelassen werden 

 Verhinderung von schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
BImSchG in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm), 26. BImSchV) 

 keine verbotsrelevanten Konflikte mit Verbotstatbeständen von Schutzgebiets-
Verordnungen (zum Beispiel Naturschutzgebietsverordnung, 
Landschaftsschutzverordnung); Ausnahme oder Befreiung im Einklang mit der 
jeweiligen Verordnung möglich 

 keine Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 Absatz 2 
BNatSchG); Ausnahme: Beeinträchtigung ausgleichbar (§ 30 Absatz 3 BNatSchG); 
Befreiung nach § 67 Absatz 1 BNatSchG: aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses notwendig 

 Schutz des Waldes nach Art. 6, 9ff. Waldgesetz für Bayern (BayWaldG)  
 Berücksichtigung wasserrechtlicher Belange nach WRRL, WHG und BayWG 
 Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Belange nach BBodSchG und BayBodSchG 
 kein Verstoß gegen sonstige Verbote 
 möglichst kurzer, gestreckter Verlauf der Trasse („je kürzer die Trasse, desto geringer 

die nachteiligen Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Privateigentum, Kosten“) 
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 möglichst geringe Inanspruchnahme von Privateigentum, das bedeutet zum Beispiel: 
o Leitungsführung in der Regel nahe der bestehender Trasse, also jedenfalls 

unter teilweiser Nutzung von Grundstücken mit bestehender Leitung 
o wenn dies im Hinblick auf andere relevante Belange unverhältnismäßig ist, 

Neutrassierung in Parallelführung mit bestehenden Leitungen des Hoch- und 
Höchstspannungsnetzes oder anderen bestehenden linienförmigen 
Infrastrukturen oder über Grundstücke, die im Hinblick auf ihre 
Nutzungsmöglichkeiten oder Vorbelastung eine geringere Schutzwürdigkeit 
haben als andere Grundstücke 

 soweit möglich, Berücksichtigung der Grundsätze der Raumordnung, insbesondere:  
o mindestens 400 m zu a) Wohngebäuden im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans oder im Innenbereich gemäß § 34 des Baugesetzbuchs, es 
sei denn Wohngebäude sind dort nur ausnahmsweise zulässig, b) Schulen, 
Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, c) Gebieten die 
gemäß den Bestimmungen eines Bebauungsplans vorgenannten 
Einrichtungen oder dem Wohnen dienen, und - mindestens 200 m zu allen 
anderen Wohngebäuden 

o Beim Ersatzneubau von Höchstspannungsfreileitungen sollen erneute 
Überspannungen von Siedlungsgebieten ausgeschlossen werden (LEP 
Bayern) 

 Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer 
Zerschneidung zu bewahren (§ 1 Absatz 5 Satz 1 BNatSchG) 

 Vermeidung bzw. Minimierung einer Zerschneidung und Inanspruchnahme der 
Landschaft, sowie von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts: 

o Meidung einer Querung von avifaunistisch bedeutsamen Lebensräumen 
o Meidung einer Querung von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 
o Meidung einer Querung hochwertiger Wald- und Gehölzbestände 
o Vermeidung sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf den Naturhaushalt 

 Vermeidung einer Beeinträchtigung bestehender/ausgeübter Nutzungen 
 Berücksichtigung von:  

o sonstigen Belangen der Forstwirtschaft 
o sonstigen Belangen der Landwirtschaft 
o Möglichkeiten zur Realkompensation 
o städtebaulichen Aspekten 
o noch nicht verfestigten Planungen und Nutzungen, insbesondere wenn sie 

beabsichtigt oder naheliegend sind 
o sonstigen Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung (ökologische 

Risikoanalyse), gemäß § 12 UVPG insoweit, als aufgrund der einschlägigen 
Rechtsnormen Spielräume verbleiben 

o wahrnehmungspsychologischen Aspekten 
o Kulturgütern/Denkmalschutz 
o Kosten 
o zeitlichen Perspektiven des Netzausbaus 
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o vertraglichen Vereinbarungen 
o sonstiger Siedlungsnähe 

Die Antragstellerin hat die vorliegende Planung soweit optimiert, dass die Notwendigkeit von 
Ausnahmen und Befreiungen bei der Trassierung soweit wie möglich reduziert wurde. 

3.6 Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Nach § 6 in Verbindung mit Anlage 1 Ziffer 19.1.1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für die Errichtung und den Betrieb des 
Ostbayernrings als Höchstspannungsfreileitung im Sinne des EnWG mit einer Länge von mehr 
als 15 Kilometern und einer Nennspannung von 220 kV oder mehr eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe Unterlage 11.1) durchzuführen.  
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4 Alternativen und Variantenprüfung 

4.1 Rechtlicher Ausgangspunkt

Im Rahmen der Alternativen- und Variantenprüfung müssen ernsthaft in Betracht kommende 
Alternativlösungen in die Abwägung einbezogen werden. Für und Wider der jeweiligen Lösung 
müssen abgewogen und tragfähige Gründe für die gewählte Lösung angeführt werden. 

Im Rahmen der fachplanerischen Variantenprüfung müssen sich ernsthaft anbietende 
Alternativlösungen in die Abwägung einbezogen werden. Varianten, die bereits nach einer 
Grobanalyse nicht geeignet sind, die Planungsziele in zumutbarer Weise zu erfüllen, können 
abgeschichtet werden. Alternativen, die auf ein anderes Projekt hinauslaufen, weil ein mit dem 
Vorhaben verbundenes wesentliches Ziel nicht erreicht werden kann, sind ebenfalls 
abzuschichten. Abstriche vom Zielerfüllungsgrad sind jedoch hinzunehmen.  

Ernsthaft in Betracht kommende Alternativen sind zu prüfen und mit der ihnen objektiv 
zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Alternativen 
jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange einzustellen. Die Bevorzugung einer 
Lösung darf nicht auf einer Bewertung beruhen, die zur objektiven Gewichtigkeit der von den 
möglichen Alternativen betroffenen Belange außer Verhältnis steht.  

Die aus Sicht der Vorhabenträgerin unter Berücksichtigung des zwingenden Rechts und der 
abwägungsrelevanten Gesichtspunkte unter Beachtung der Trassierungsgrundsätze (vgl. 
Kapitel 3.5) zu bevorzugende Trassenführung ergibt sich aus der in Kapitel 4.3 
vorgenommenen Prüfung und Abwägung, die auf den in der landesplanerischen Beurteilung 
vom 16.11.2016 durch die Regierung der Oberpfalz im Benehmen mit der Regierung von 
Oberfranken als raumverträglich beurteilten Trassenalternativen aufsetzt.  

4.2 Technische Alternativen 

4.2.1 Verzicht auf das Vorhaben (Nullvariante) 

Die Nichtdurchführung des Vorhabens, die so genannte „Nullvariante“, ist der Verzicht auf den 
Ersatzneubau zugunsten einer Beibehaltung bzw. des Weiterbetriebs der bestehenden 380-
/220-kV-Freileitung. Ohne Realisierung der geplanten Leitung wären andere technische 
Optionen auszuschöpfen, um Netzbetriebsmittel wie Freileitungen, Schaltgeräte oder 
Transformatoren vor einspeisebedingten Überlastungen zu schützen und den (n-1)-sicheren 
Zustand des Netzes aufrecht zu erhalten und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.  

Kann die (n-1)-Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet werden, so sind im Falle einer 
Betriebsstörung die Stromerzeuger oder gar die Stromverbraucher zu regulieren. Durch das 
im Störfall notwendige Reduzieren von Leistungseinspeisung durch Kraftwerke kann die Netz-
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stabilität in den meisten Fällen aufrechterhalten werden. Die Reduzierung der 
Stromeinspeisung ins Höchstspannungsnetz würde jedoch gleichzeitig die Drosselung bzw. 
Abschaltung des industriellen und privaten Strombedarfs implizieren. Eine Ertüchtigung der 
Bestandsleitung nach dem NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor -Verstärkung vor -Ausbau) 
wurde intensiv geprüft. 

Optimierter Betrieb des vorhandenen Netzes durch Monitoring von Freileitungen 
Eine Möglichkeit zur Netzoptimierung ist ein witterungsgeführter Betrieb von Freileitungen, das 
sogenannte Freileitungsmonitoring. Das Monitoring von Freileitungen nutzt bei bestimmten 
Witterungsverhältnissen die besseren Kühlmöglichkeiten für die Leiterseile gegenüber den 
Normbedingungen aus und ermöglicht so eine höhere Strombelastbarkeit. Im Rahmen der 
Berechnungen für die Netzentwicklungspläne wird die Anwendung von Freileitungsmonitoring 
standardmäßig vorausgesetzt. Die Berechnungen und die Bestätigungen der 
Bundesnetzagentur zeigen, dass dies für die zukünftigen Transportaufgaben nicht 
ausreichend ist. 

Belegung der Bestandsleitung mit anderen Leiterseilen 
Auch eine Netzverstärkung auf Basis der Bestandstrasse, d. h. eine Erhöhung der Transport-
kapazität der bestehenden 380-/220-kV-Leitung nur durch Änderung der Leiterseile, hat sich 
als nicht realisierbar erwiesen. Eine Vergrößerung des Seilquerschnittes und der damit 
verbundenen größeren Masse der Leiterseile würde die Tragfähigkeit der bestehenden Maste 
und deren Gründungen überschreiten. Die Verwendung von querschnittsgleichen 
sogenannten „heißen“ Seilen zur Übertragung größerer Leistungen würde keine ausreichende 
Erhöhung der Transportkapazität ergeben. Daher wird auch diese Alternative nicht 
weiterverfolgt. 

Beschränkung der Einspeiseleistung thermischer Kraftwerke (Redispatch) 
Lässt sich eine Gefährdung oder Störung durch netzbezogene oder marktbezogene 
Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind Betreiber von Übertragungsnetzen 
im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 EnWG berechtigt und verpflichtet, 
sämtliche Stromeinspeisungen, Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen den 
Erfordernissen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertragungsnetzes 
anzupassen oder diese Anpassung zu verlangen (§ 13 Abs. 2 EnWG). 

Sollten die netz- oder marktbezogenen Maßnahmen in dem betroffenen Netzgebiet zur 
Stabilisierung nicht ausreichend oder möglich sein, kann der betroffene 
Übertragungsnetzbetreiber den benachbarten Übertragungsnetzbetreiber zur Durchführung 
des sogenannten „Cross Boarder Redispatch“ auffordern. Dieser ist dadurch verpflichtet in 
seinem betroffenen Netzgebiet Redispatchmaßnahmen durchzuführen. 
Redispatchmaßnahmen entsprechen auf Dauer nicht den Zielen des § 1 EnWG, und sind 
daher nicht geeignet, die Realisierung des Ausbaus des Ostbayernrings zu ersetzen und 
hinreichende Transportkapazitäten bereitzustellen. 
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Ohne Verwirklichung des Vorhabens wäre künftig häufiger als zurzeit die Anwendung von 
Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG erforderlich. Die Einschränkungen der Verfügbarkeit von 
Reserveleistungen beeinträchtigen die Systemsicherheit im Rahmen des UCTE-Verbundes. 
Die Einschränkungen der Erzeugung thermischer Kraftwerke beeinträchtigt deren 
wirtschaftliche Betriebsweise und führt in der Konsequenz zu höheren Preisen für elektrische 
Energie. 

Die dauerhafte Anwendung marktbezogener Maßnahmen widerspricht den Grundsätzen des 
§ 1 EnWG sowie § 12 Abs. 3 EnWG, wonach Betreiber von Übertragungsnetzen dauerhaft die 
Fähigkeit des Netzes sicher zu stellen haben, um die Nachfrage nach Übertragung von 
Elektrizität zu befriedigen. 

Einspeisemanagement  
Gemäß § 11 Abs. 1 EEG sind Netzbetreiber nach § 9 EEG § 13 Abs. 1a-1c EnWG 
ausnahmsweise berechtigt, an ihr Netz angeschlossene Anlagen mit einer Leistung über 100 
Kilowatt zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung oder 
Grubengas zu regeln, soweit andernfalls die Netzkapazität im jeweiligen Netzbereich durch 
diesen Strom überlastet wäre, sie sichergestellt haben, dass insgesamt die größtmögliche 
Strommenge aus erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung abgenommen wird 
und sie die Daten über die Ist-Einspeisung in der jeweiligen Netzregion abgerufen haben. Dies 
gilt allerdings unbeschadet der Pflicht zur Erweiterung der Netzkapazität, so dass ein 
Einspeisemanagement nur während einer Übergangszeit bis zum Abschluss von Maßnahmen 
im Sinne des § 9 EEG § 13 Abs. 1a-1c EnWG und nicht als endgültige Lösung für 
Übertragungsengpässe in Betracht kommt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Optimierungsmaßnahmen der 
Bestandsleitungen nicht genügen, um die Erfordernisse an Übertragungskapazitäten zu 
erfüllen. Auch steht der Bedarf für den Ersatzneubau des Ostbayernrings als Ergebnis des 
Prozesses der Netzentwicklungsplanung (§§ 12a ff. EnWG) gesetzlich fest (§ 1 Abs. 1 Satz 1 
BBPlG). 

4.2.2 Erdverkabelung statt Freileitung 

Die Leitung ist nicht als Erdkabel zu führen, da sie nicht zu den in § 4 Abs. 1 BBPlG genannten 
Pilotprojekten gehört. Die Erdkabel-Pilotprojekte sind im Bundesbedarfsplan abschließend 
benannt. 

Nach § 4 Abs. 1 BBPlG können die im Bundesbedarfsplan mit „F“ gekennzeichneten Vorhaben 
zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung nach Maßgabe dieser Vorschrift als Erdkabel 
errichtet und betrieben oder geändert werden, um den Einsatz von Erdkabeln im Drehstrom-
Übertragungsnetz als Pilotprojekte zu testen. Für das Vorhaben Nr. 18 des 
Bundesbedarfsplans „Höchstspannungsleitung Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – 
Schwandorf; Drehstrom Nennspannung 380 kV“ ist keine Kennzeichnung erfolgt. Da es sich 
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bei diesem damit nicht um ein Pilotvorhaben für Erdkabel zur Höchstspannungs-Drehstrom-
Übertragung im Sinne der §§ 2 Abs. 6, 4 Abs. 1 BBPlG i.V.m. dem Bundesbedarfsplan (Anlage 
zu § 1 Abs. 1 BBPlG) handelt, ist gesetzlich ausgeschlossen, dass das Vorhaben als Erdkabel 
ausgeführt wird.  

Unabhängig davon wäre die Errichtung als Erdkabel auch technisch keine Alternative: 

Während im Bereich des Drehstrom-Hochspannungsnetzes (110 kV und weniger) eine 
Erdverkabelung der Leitungen, insbesondere bei neuen Trassen, heutzutage die Regel 
darstellt, ist dies im Bereich der Drehstrom-Höchstspannung nicht der Fall. Hier fehlen, auch 
anders als bei der Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), die Erfahrungen aus 
dem Bau und Betrieb von Erdkabeln, insbesondere über lange Strecken. 

Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber entschieden, dass im Bereich der 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung diese Technik über sogenannte Pilotprojekte 
erprobt werden soll. Dazu ist im Bundesbedarfsplangesetz geregelt, dass in einigen besonders 
gekennzeichneten Vorhaben (Pilotprojekte) auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten diese Leitungen als Erdkabel errichtet und betrieben werden können, falls 
besondere Voraussetzungen (z.B. Annäherung an Wohnbebauung) gegeben sind. Nach 
heutigem Stand dieser Pilotvorhaben befinden sich die meisten dieser Vorhaben noch in der 
Planungs- bzw. Genehmigungsphase, für einige wurden zuletzt Planfeststellungsverfahren 
abgeschlossen und der Bau soll in 2018 beginnen. Am weitesten fortgeschritten ist hierbei ein 
etwa 3,4 km langer Erdkabelabschnitt im Vorhaben Dörpen-West – Niederrhein bei Raesfeld 
des Übertragungsnetzbetreibers Amprion GmbH, der 2014 errichtet wurde und in absehbarer 
Zeit in Betrieb gehen soll. Erfahrungsrückflüsse liegen bisher also nur aus einer baulichen 
Umsetzung vor, betriebliche Erfahrungen sind derzeit noch nicht vorhanden. 

In den Vorhaben, in denen eine teilweise Erdverkabelung zum Einsatz kommt, erfolgt die 
Ermittlung der für eine Erdverkabelung in Betracht kommenden Teilabschnitte (typische 
Längen zwischen 3 und 12 km) auf Grundlage der gesetzlichen Auslösekriterien. Können 
beispielsweise für eine größere Anzahl an Wohngebäuden die geforderten Abstände mit einer 
Freileitung nicht eingehalten werden und steht auch kein alternativer Trassenverlauf für eine 
Freileitung zur Verfügung, so können solche Teilabschnitte als Erdkabel geplant und zur 
Planfeststellung beantragt werden. Der Übergang von der Freileitung zum Erdkabel erfolgt 
dabei in sogenannten Kabelübergangsanlagen. Diese Anlagen benötigen je nach 
Ausführungsvariante (einfachste Ausführung oder mit Kompensationsspulen) etwa eine 
Fläche von 0,4 bis 1,0 ha, für einen Erdkabelabschnitt sind jeweils zwei solcher Anlagen 
notwendig. Zwischen diesen Kabelübergangsanlagen wird dann die Leitung als Erdkabel mit 
einer Verlegetiefe von etwa 1,6 m ausgeführt. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der 
Stromübertragungsfähigkeit der Kabel jedes Viererbündel der Freileitung mit zwei Erdkabeln 
korrespondiert, d.h. für eine zwei-systemige 380-kV-Leitung mit je 3 Phasen werden 12 parallel 
verlaufende Erdkabel benötigt. Die Erdkabeltrasse hat somit eine typische Breite von 24 m, 
während des Baus beträgt die temporäre Inanspruchnahme etwa 45 m Breite. Darüber hinaus 
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sind bei Erdverkabelungen noch viele weitere technische und bauliche Aspekte zu 
berücksichtigen, auf die an dieser Stelle aber nicht näher eingegangen wird. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass derzeit der Einsatz von Erdverkabelung auf 
Teilstrecken im Drehstrom-Höchstspannungsnetz erprobt wird. Dazu sind im EnLAG und im 
BBPlG Pilotprojekte benannt. Das Vorhaben Ostbayernring ist keines dieser Pilotprojekte. 
Über diese Pilotprojekte hinausgehend entspricht die Verlegung von Erdkabeln auf 
Höchstspannungsebene im Drehstrombereich derzeit nicht den Zielen des § 1 EnWG, wonach 
eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und 
umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität 
sicherzustellen ist. Insbesondere den Aspekten Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit 
entspricht derzeit nur die Freileitungsbauweise. Bei einigen umweltfachlichen Aspekten 
(insbesondere Wohnumfeldschutz und Landschaftsbild) kann eine Erdverkabelung Vorteile 
gegenüber einer Freileitung besitzen, bei anderen umweltfachlichen Aspekten dagegen 
(Schutzgut Boden, Eingriff in privates Eigentum) werden zur Bewertung erst 
Erfahrungsrückflüsse aus den Pilotvorhaben weitere Klarheit schaffen. Insgesamt besteht eine 
rechtliche Grundlage für eine - auch nur teilweise - Erdverkabelung beim Projekt Ostbayernring 
nicht. 

Ungeachtet dieser fehlenden rechtlichen Grundlage wären beim Ostbayernring darüber hinaus 
weitere konkrete Aspekte zu berücksichtigen. Für den Ostbayernring ist nach der 
Gesetzesbegründung zum BBPlG (BT-Drs. 17/12638, S. 20) der Ersatzneubau einer 380 kV-
Leitung in bestehender Trasse vorgesehen, d.h. die Bestandsleitung wird durch eine neue 
Freileitung mit erhöhter Stromübertragungskapazität ersetzt. Dies bedeutet aber auch, dass 
hinsichtlich einer Freileitung eine plangegebene Vorbelastung besteht (z.B. Landschaftsbild, 
Grundstückinanspruchnahme, etc.), während eine Erdverkabelung neue und zusätzliche 
Belastungen mit sich bringen würde (Eingriff in Boden und Wasserhaushalt, zusätzliche und 
weiterreichende Grundstücksinanspruchnahmen insbesondere für notwendige 
Kabelübergangsanlagen, etc.). Hinsichtlich des Schutzguts menschliche Gesundheit ist kein 
Mehrwert einer Erdverkabelung zu erwarten, da bereits durch die Freileitung allen gesetzlichen 
Anforderungen an den Gesundheitsschutz sowie an das Vorsorgeprinzip umfassend 
Rechnung getragen wurde. Auch hinsichtlich des Wohnumfeldschutzes stellt der geplante 
Verlauf der neuen Trasse bereits eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur 
Bestandstrasse dar. In der Regel werden die Abstände der Freileitung zur Wohnbebauung im 
Vergleich zur Bestandstrasse deutlich vergrößert und die in den Grundsätzen der 
Raumordnung genannten Mindestabstände somit weitestgehend eingehalten, so dass eine 
Erdverkabelung hier nur noch einen geringen Mehrwert schaffen könnte. Diesem geringen 
Mehrwert der Erdverkabelung bei gleichzeitiger Belastung weiterer Schutzgüter würde zudem 
auch eine deutliche Kostensteigerung gegenüberstehen. Nach ersten Abschätzungen und 
Erfahrungsrückflüssen aus dem Bau von Erdkabelabschnitten wäre abhängig von den 
jeweiligen lokalen Gegebenheiten mit Kostensteigerungen des etwa 4,7- bis 7,3-fachen der 
Investitionskosten bzw. des 3,6- bis 5,8-fachen der Gesamtkosten (inkl. Betrieb und 
Instandhaltung) zu rechnen, was ohne konkrete rechtliche oder tatsächliche Veranlassung für 
eine – auch nur teilweise – Erdverkabelung dem internen Planungsleitsatz der Gewährleistung 
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einer möglichst preisgünstigen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität (§ 1 Abs. 1 EnWG) widersprechen würde. 

Insgesamt ist daher eine Erdverkabelung für den Ostbayernring derzeit und in absehbarer Zeit 
auch in Teilabschnitten keine ernsthaft in Betracht kommende Alternative. Der Ostbayernring 
wird daher durchgängig als Freileitung geplant. 

Hinsichtlich der 110-kV-Mitführungen auf dem Ostbayernring sei darauf hingewiesen, dass 
nach § 43h EnWG Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen mit einer Nennspannung von 
110 Kilovolt oder weniger unter bestimmten Voraussetzungen als Erdkabel auszuführen sind. 
Voraussetzung der Anwendbarkeit des § 43h EnWG ist insbesondere, dass das Vorhaben auf 
einer neuen Trasse errichtet wird. Das Projekt Ostbayernring orientiert sich als Ersatzneubau 
der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung Redwitz – Schwandorf jedoch ganz überwiegend am 
Verlauf der Trasse der Bestandsleitung. Dies gilt insbesondere für die An- und Absprünge der 
110-kV-Leitungen. Etwaige Abweichungen im Vergleich zur alten Trasse fallen gemessen an 
der Gesamtlänge der Leitung nicht ins Gewicht. Dementsprechend wird durch das Projekt 
Ostbayernring keine neue Trasse im Sinne des §43 h EnWG begründet. Daher werden die 
Mitführung der 110-kV-Stromkreise sowie die Realisierung der Anschlüsse an 110-kV-
Leitungen auch zukünftig als Freileitung erfolgen. 

4.2.3 Vollwandmaste statt Stahlgittermaste 

Neben den grundlegenden technischen Normen und Vorschriften müssen Mastbauformen 
auch weiteren Anforderungen des Übertragungsnetzbetreibers genügen, damit dieser seine 
gesetzlichen Aufgaben und Pflichten vollumfänglich erfüllen kann. Diese zusätzlichen 
Anforderungen leiten sich im Wesentlichen aus betrieblichen Notwendigkeiten ab und 
begründen sich aus Aspekten der Sicherheit, zum einen der Versorgungssicherheit, aber auch 
der Arbeitssicherheit für Personal des Übertragungsnetzbetreibers. Im Bericht „Anforderungen 
an Mastbauformen und Bewertung von Kompaktmasten“ (Unterlage 13.2) werden diese 
zusätzlichen Anforderungen, insbesondere für den Ersatzneubau des Ostbayernrings, 
ausführlich erläutert und begründet.  

Zu den sogenannten Kompaktmasten wird eine umfassende Bewertung dargestellt. Es zeigt 
sich, dass bisher weder international noch in Deutschland ein Leitungsbau mit Kompaktmasten 
erfolgte, der den Randbedingungen und Erfordernissen des Ostbayernrings entspricht. Aus 
Mangel an verlässlichen und nachprüfbaren technischen Auslegungen auf dem Markt werden 
daher TenneT-eigene Überlegungen dargestellt, um zu einer genaueren Bewertung der 
Machbarkeit und der Konsequenzen von alternativen Bauformen für den Ostbayernring zu 
kommen. Ein Vergleich hinsichtlich der abgeschätzten Auswirkungen auf verschiedene 
Schutzgüter zeigt, dass Kompaktmaste nicht immer eine Reduktion der Auswirkungen nach 
sich ziehen. Diesbezüglich ist hervorzuheben, dass Vollwandmasten über einen massiven 
Mastschaft verfügen und daher insbesondere nachteilige visuelle Wirkungen hervorrufen. In 
der Nähe von Wohnnutzungen können Vollwandmasten eine visuell erdrückende oder 
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bedrängende Wirkung hervorrufen. Stahlgittermasten sind hingegen lichtdurchlässig, 
verschatten Grundstücke allenfalls zum Teil und lassen weiterhin einen, wenn auch 
eingeschränkten Blick auf die dahinterliegende Landschaft oder Bebauung zu. Diese Vorteile 
gingen durch die Verwendung von Vollwandmasten verloren.  

Als Fazit ist festzuhalten, dass nach derzeitigen Stand kein technisch ausgearbeitetes und 
nachprüfbares Gesamtkonzept für Kompaktmasten, die den Anforderungen des Projekts 
entsprechen, verfügbar ist. Somit ist derzeit weder eine verlässliche Ausarbeitung aller 
Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter noch eine Abschätzung der wirtschaftlichen 
Konsequenzen möglich. Unter diesen Voraussetzungen sieht TenneT in den Kompaktmasten 
derzeit keine ernsthafte Alternative zu herkömmlichen Stahlgittermasten. Das derzeit mit 
Kompaktmasten verbundene Realisierungsrisiko sowohl in technischer, zeitlicher und auch 
wirtschaftlicher Hinsicht steht in keinem adäquaten Verhältnis zu möglichen Verbesserungen. 
Daher werden die Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau 
des Ostbayernrings auf der Basis bewährter Stahlgittermasten erstellt.  

4.2.4 Gleichstromsysteme 

Technisch möglich ist eine Stromübertragung auch mittels Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung (HGÜ). Wie bei Drehstrom-Systemen kann Strom auch bei der HGÜ-Technik in 
beide Richtungen übertragen werden. Gleichstromverbindungen können technisch wie 
Drehstromsysteme als Freileitung oder als Erdkabel ausgeführt werden.  

Zur Verknüpfung mit dem Drehstromnetz muss an jeder Ein- und Auskoppelstelle, womit auch 
die Verknüpfungspunkte mit den unterlagerten Netzen gemeint sind, jeweils eine sogenannte 
Konverterstation errichtet werden, die Gleichstrom in Drehstrom und umgekehrt umwandelt. 
Da diese Konverterstationen sehr aufwändig und mit hohen Energieverlusten verbunden sind, 
ist HGÜ zum Einsatz im vermaschten Versorgungsnetz nicht geeignet. Der typische 
Anwendungsfall für HGÜ ist vielmehr die Übertragung von Strom mit hoher Spannung und 
sehr hoher elektrischer Leistung über mehrere hundert Kilometer von einem Netzpunkt zum 
anderen. Der Einsatz eines HGÜ-Systems innerhalb eines eng vermaschten Drehstromnetzes 
entspricht somit weder den anerkannten Regeln der Technik noch dem Minimierungsgebot 
und ist daher auch keine ernsthaft in Betracht kommende Alternative.  

Darüber hinaus legt das BBPlG für das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben ausdrücklich 
die Realisierung in Drehstromtechnik fest. 

4.3 Räumliche Varianten und Wahl der Trasse 

Die aus Sicht der Vorhabenträgerin unter Berücksichtigung des zwingenden Rechts und der 
abwägungsrelevanten Gesichtspunkte unter Beachtung der Trassierungsgrundsätze (siehe 
Kapitel 3.5) zu bevorzugende Trassenführung, ist das Ergebnis der nachfolgenden Prüfung 
und Abwägung (siehe Kapitel 4.3.3). Diese setzt auf den in der landesplanerischen Beurteilung 
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vom 16.11.2016 durch die Regierung der Oberpfalz im Benehmen mit der Regierung von 
Oberfranken als raumverträglich beurteilten Trassenalternativen auf. 

4.3.1 Ausgangspunkt landesplanerische Beurteilung 

Im Zeitraum zwischen 2015 und 2016 wurde für den Ostbayernring ein 
Raumordnungsverfahren durchgeführt und mit Erlass der landesplanerischen Beurteilung vom 
16.11.2016 durch die Regierung der Oberpfalz im Benehmen mit der Regierung von 
Oberfranken abgeschlossen (Az. ROP-SG24-8313.4-7-1.184). In der landesplanerischen 
Beurteilung wurde über die Raumverträglichkeit der in das Raumordnungsverfahren 
eingebrachten Varianten entschieden. Bis auf zwei drei Fälle wurde durchgängig immer eine 
Variante als raumverträglich beschieden. Die in der landesplanerischen Beurteilung 
getroffenen Erwägungen für die als raumverträglich beurteilten Varianten und gegen die als 
nicht raumverträglich beurteilten Varianten sind weiterhin gültig. Nur im in den Bereichen 
Saltendorf, Schmidgaden und der Stadt Schwandorf wurden zwei Varianten als 
raumverträglich befunden. Hier obliegt es der planerischen Gestaltungsfreiheit des 
Vorhabenträgers eine Entscheidung zwischen den Varianten zu treffen und diese 
Entscheidung zu begründen. 

Die landesplanerische Beurteilung wurde mit Maßgaben versehen, die zur Gewährleistung der 
Raumverträglichkeit zu berücksichtigen sind. Die Mehrheit dieser Maßgaben bezieht sich auf 
den Abstand der Leitung zur Wohnbebauung. Die für den vorliegenden Abschnitt relevanten 
Maßgaben sind im Folgenden aufgeführt. 

4.3.2 Maßgaben der landesplanerischen Beurteilung  

Für den Abschnitt zwischen Etzenricht und Schwandorf enthält die landesplanerische 
Beurteilung folgende Maßgaben: 

Die landesplanerische Beurteilung wurde mit Maßgaben versehen, die zur Gewährleistung der 
Raumverträglichkeit zu berücksichtigen sind. Die Mehrheit dieser Maßgaben bezieht sich auf 
den Abstand der Leitung zur Wohnbebauung. Die für den vorliegenden Abschnitt relevanten 
Maßgaben sind im Folgenden aufgeführt. 

 

Belange Siedlungswesen und Schutzgut Mensch 
M 2 Im Bereich Umspannwerk Schwandorf bis auf Höhe Irlaching sind bei Variante A1c 

durch Mitnahme der bestehenden 110-kV-Leitung die Beeinträchtigungen von 
Bevölkerung, Siedlung und Landschaftsbild durch den Ersatzneubau zu vermindern. 
Die dann nicht mehr benötigte 110-kV-Leitungstrasse ist zurückzubauen. 
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M 4 Zur Erhöhung der Abstände zur Wohnnutzung ist Variante A1a westlich an Niederarling 
(Gemeinde Ebermannsdorf) vorbeizuführen und bei Kreith (Stadt Schwandorf) nach 
Westen und Norden zu verschieben. 

M 5 Die Durchschneidung von Irlaching (Stadt Schwandorf) durch Variante A1c ist durch 
östliche Umgehung der Ortslage und anschließender Bündelung mit der 110-kV-
Leitung Schwarzenfeld-Schwandorf zu vermeiden. (Umsetzung der im Vorfeld des 
Raumordnungsverfahrens abgeschichteten Trassierungsvariante 1D.) 

M 6 Im Bereich Umspannwerk Schwandorf bis auf Höhe Irlaching (Stadt Schwandorf) ist für 
Variante A1c zur Optimierung im Hinblick auf die Belange der Wohnumfeldvorsorge, 
des Naturschutzes, des Landschaftsbildes, der Wasserwirtschaft und der Erholung 
auch die Nutzung der bestehenden 110-kV-Leitungstrasse zu prüfen und soweit 
möglich umzusetzen. 

M 7 Bei Dürnsricht (Gemeinde Fensterbach) und Hartenricht (Gemeinde Schmidgaden) ist 
die geplante Leitung in östliche Richtung von den Siedlungsrändern abzurücken ohne 
die Belange des benachbarten Gewerbebetriebes sowie der Rohstoffsicherung 
erheblich zu beeinträchtigen. 

M 8 Bei Inzendorf (Gemeinde Schmidgaden) ist die geplante Leitung zur Erhöhung der 
Abstände zur Wohnbebauung nach Westen zu verschieben. 

M 9 Auf Höhe Gösselsdorf (Gemeinde Schmidgaden) ist die geplante Leitung zur Erhöhung 
der Abstände zur Wohnbebauung nach Osten abzurücken ohne in das dortige 
Waldgebiet ein-zugreifen. 

M 10 Variante A7b ist vom Siedlungsrand der Ortslage Au (Gemeinde Pirk) nach Westen 
abzurücken und auf Höhe der Bestandsmasten 85 und 86 zur bestandsorientierten 
Trassenführung zurückführen. 

Belange Wirtschaft 
M 31 Existenzgefährdende Beeinträchtigungen von Gewerbebetrieben und 

Rohstoffgewinnungsanlagen sind möglichst zu vermeiden. Auf Erweiterungsplanungen 
soll Rücksicht genommen werden. 

M 32 Bei Vorranggebieten für Bodenschätze sind für den Abbau erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Maststandorte und Überspannungen zu vermeiden, bei 
Vorbehaltsgebieten für Bodenschätze zu minimieren. 

M 33 Beim Steinbruch Döllnitz (Markt Wernberg-Köblitz) sind erhebliche Beeinträchtigungen 
des bestehenden Steinbruchs und der genehmigten Erweiterungsfläche durch 
Abrücken der jeweiligen Varianten zu vermeiden. 

Belange Land- und Forstwirtschaft, Wald und Boden 
M 38 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Naturwaldreservates Osta (Markt 

Wernberg-Köblitz) sind die jeweiligen Varianten kleinräumig zu verschieben, so dass 
das Naturwaldreservat nicht angeschnitten wird. Für Variante A5a ist darüber hinaus 
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noch die Möglichkeit der Überspannung des daran anschließenden Waldgebietes zu 
prüfen und ggf. umzusetzen. 

Belange Natur und Landschaft 
M 42 Umfang und Anzahl der Gewässerquerungen sind bei Variante A1c zwischen dem 

Umspannwerk Schwandorf und Krondorf zu reduzieren. 

M 43 Querungen von Fließgewässern sind soweit erforderlich auf möglichst kurzer Strecke 
umzusetzen. 

 
Weiterführend einhält die landesplanerische Beurteilung folgende allgemeingültige 
Maßgaben: 
 
Belange Energieversorgung und Infrastruktur 
M1 Die 380-kV-Leitung ist in ihrem gesamten Verlauf so zu planen, dass der Bestand, die 

Sicherheit und der Betrieb von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen, 
Fernmeldekabeln und Erdgashochdruckanlagen nicht beeinträchtigt werden. Eine 
Abstimmung mit anderen Netz- und Infrastrukturbetreibern ist daher vorzunehmen. 

Belange Siedlungswesen und Schutzgut Mensch 
M 3 In der Detailplanung ist entsprechend der landesplanerischen Belange des 

Wohnumfeldschutzes eine weitere Entlastung von Wohnnutzungen zu prüfen und 
soweit keine gewichtigen anderen Belange entgegenstehen umzusetzen. 

Belange Land- und Forstwirtschaft, Wald und Boden 
M 34 Eingriffe in den Naturhaushalt, den Boden und die Landschaft sind auf das 

unvermeidbare Maß zu beschränken. Zur Regelung der mit dem Leitungsbau 
verbundenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist ein landschaftspflegerischer 
Begleitplan zu erstellen. Zur Vermeidung übermäßigen Flächenentzugs für die 
Landwirtschaft sollen vorrangig funktionale Ausgleichs- und Aufwertungsmaßnahmen 
sowie produktionsintegrierte Ausgleichsmaßnahmen (PIK) geprüft werden. 

M 35 Die Standorte für Masten sind so zu wählen, dass sie eine geringstmögliche 
Beeinträchtigung von land- und forstwirtschaftlicher Nutzung bewirken und möglichst 
an Wegen, Nutzungs- und Flurstückgrenzen liegen. Der Bodenabstand der Leiterseile 
soll für den Einsatz moderner Landmaschinen ausreichend bemessen sein. 

M 36 Die Masten der Bestandsleitung sind zurückzubauen und deren Fundamente möglichst 
vollständig, jedoch mindestens bis zu einer den Anforderungen der Folgenutzungen 
entsprechenden Tiefe zu entfernen, soweit durch den Eingriff keine erheblichen 
Beeinträchtigungen anderer Belange entstehen. 

M 37 Bei nicht vermeidbaren Durchschneidungen von Waldgebieten ist auf eine Minimierung 
der Beeinträchtigungen des betreffenden Forstgebietes hinzuwirken. Bei sensiblen 
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Waldbereichen ist im Einzelfall die Möglichkeit der Überspannung zu prüfen und ggf. 
anzuwenden. 

M 40 Im weiteren Planungsverlauf ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen, welches auch 
den Rückbau umfasst. Eine bodenkundliche Baubegleitung der Trassenneu- und 
Rückbaumaßnahmen ist zu prüfen.

 
Belange Natur und Landschaft 
M 41 Zum Schutz wertgebender avifaunistischer Funktionsräume sind spezielle bau- und 

anlagebedingte Schutzmaßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen 
Naturschutzbehörden zu konzipieren (z.B. Bauzeitenregelung, Leitungsmarkierung). 

M 46 Hanglagen und Kuppen sind nach Möglichkeit zu umgehen und Masten nicht auf 
Hochpunkten zu errichten. 

M 47 Zu den Auswirkungen des Vorhabens auf betroffene Flächen des europäischen 
Schutzsystems Natura 2000 sind entsprechende Verträglichkeitsprüfungen 
durchzuführen. Etwaige negative Auswirkungen sind zu minimieren. 

M 48 Zu den Auswirkungen auf geschützte Arten sind spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfungen durchzuführen. Etwaige negative Auswirkungen sind zu minimieren. 

 
 
Belange Wasser 
M 49 Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen sensibler Böden sind im Rahmen der 

Detailplanung so weit wie möglich zu vermeiden.  

M 50 Im Bereich von Wasserschutzgebieten und amtlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten sind die Maststandorte im Einvernehmen mit der 
Wasserwirtschaftsverwaltung so festzulegen, dass keine Beeinträchtigungen 
wasserwirtschaftlicher Belange zu befürchten sind. 

 
4.3.3 Wahl der Trasse
 

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurde ein Trassenzug entwickelt, der in einigen 
Bereichen auch Varianten beinhaltete. In der landesplanerischen Beurteilung wurden die 
einzelnen Bereiche aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung bewertet. Dabei 
wurde als Ergebnis festgehalten, welche Varianten den Erfordernissen der Raumordnung 
unter der Berücksichtigung der Maßgaben entsprechen und welche Varianten nicht bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen sind. 
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Im Rahmen der Entwicklung der hier zur Planfeststellung eingereichten Trasse ist der 
Leitungszug in unterschiedlichen Bereichen entsprechend der Maßgaben optimiert worden. 
Diese Bereiche werden in der folgenden Darstellung näher beschrieben. 

4.3.3.1 Bereich Ortslage Au bis Luhe – Am Forst 
 
Unter Berücksichtigung der Maßgabe 10 wurde der Leitungszug angepasst. Er verläuft nun 
zwischen den Bestandsmasten 88 und 85 weiter am Bestand. Kurz vor dem Bestandsmasten 
85 schwenkt die Leitung in Richtung BAB 93. Damit wird eine stärkere Entlastung der Ortslage 
Au erreicht. Die Leitung verläuft westlich der BAB 93 weiter bis Luhe - Am Forst. Auf dem 
gesamten Abschnitt wird das Donaugestänge verwendet. 

4.3.3.2 Bereich Luhe – Am Forst bis Kettnitzmühle 

Die geplante Freileitung verläuft in Bündelung mit einer Gasleitungstrasse der Open Grid 
Europe GmbH unmittelbar westlich der Bestandsleitung entlang der BAB 93. Hier sind 
technische Abstandsvorgaben des Gasleitungsbetreibers zur Leitung selbst und zu 
technischen Anlagen zu berücksichtigen. Zur Reduktion der Waldeingriffe in diesem Abschnitt 
kommen Maste mit Tonnenmastbild zum Einsatz.

4.3.3.3 Bereich Kettnitzmühle bis Friedersdorf 
 
In diesem Bereich wurden in der Raumordnung drei mögliche Trassenalternativen untersucht, 
die mit A5a, A5b und A5c bezeichnet wurden. 

Dabei orientiert sich A5c vollständig an der Bestandsleitung. Da sich diese Variante gemäß 
der landesplanerischen Beurteilung erheblich negativ auf die raumordnerischen Belange zum 
Schutz der Wohnumfeldqualität sowie auf die kommunale Siedlungsentwicklung auswirkt, 
wurde diese Variante als nicht raumverträglich beschieden.  

Für die beiden verbleibenden Varianten A5a und A5b wurde in der landesplanerischen 
Beurteilung die Raumverträglichkeit festgestellt. Es obliegt hier also dem Vorhabenträger in 
seiner planerischen Gestaltungsfreiheit zu entscheiden welchen Verlauf er in der 
Planfeststellung beantragt und diese Entscheidung zu begründen. Die Entscheidung viel hier 
für die Variante A5a, da mit dieser Variante die Trassenlänge auf ein Mindestmaß beschränkt 
und damit prinzipiell Auswirkungen reduziert werden können. Auch kann hier mit geringem 
Eingriff in Natur und Landschaft der Abstand zur Ortschaft Saltendorf wesentlich vergrößert 
werden und eine randliche Überspannung des Steinbruches Döllnitz wird vermieden 
(Maßgabe 33). 

Der neue Verlauf der Trasse befindet sich abseits von Siedlungsbereichen und bewirkt damit 
eine spürbare Verbesserung für diesen Belang. Bei der Siedlung Kettnitzmühle wird der 
Abstand gegenüber der Bestandsleitung um mehr als 300 m erhöht. Im Zuge der Planungen 
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konnte auch der Maßgabe 37 Rechnung getragen und das Feistenbachtal zur Reduzierung 
von Waldeingriffen überspannt werden. Hierdurch wird auch der Maßgabe 31 gefolgt und eine 
Beeinträchtigung der Kiesgrube zwischen B 14 und St 2399 vermieden. Im Anschluss an die 
Überspannung wird die Leitung mit dem Tonnenmastbild in einer bestehenden Waldschneise 
geführt und damit der Maßgabe 37 folgend der Waldeingriff minimiert. Im weiteren Verlauf 
Richtung Friedersdorf wird das Naturwaldreservat Osta überspannt und damit der Maßgabe 
38 entsprochen. Der Abstand zum Steinbruch Döllnitz wurde deutlich vergrößert und damit der 
Maßgabe 33 gefolgt. 

4.3.3.4 Bereich Gösselsdorf bis Schmidgaden

Im Bereich von Gösselsdorf wurde der Maßgabe 9 gefolgt und der Leitungsverlauf nach Osten 
in Richtung Legenberg verschoben. Damit vergrößert sich der Abstand zu Gösselsdorf um 
etwa 70 m. Um Im weiteren Verlauf den Abstand zur Wohnbebauung von Inzendorf zu 
vergrößern und der Maßgabe 8 gerecht zu werden wird der Bestand in Richtung Westen 
gekreuzt und damit der Abstand zur Wohnbebauung um ca. 200 m erhöht. Die geplante 
Leitung verläuft hier jetzt etwa mittig zwischen Inzendorf, Hohersdorf und Rottendorf. 

4.3.3.5 Bereich Hartenricht bis Dürnsricht 
 
Bei Hartenricht und Dürnsricht wurde die Leitung in östliche Richtung von den 
Siedlungsrändern entsprechend Maßgabe 7 abgerückt. Das Gewerbegebiet und die 
Rohstoffsicherung wurden dabei berücksichtigt und hierfür eine erhebliche Beeinträchtigung 
vermieden. 

4.3.3.6 Dürnsricht bis Umspannwerk Schwandorf 
 
In das Verfahren zur Raumordnung wurden in diesem Bereich 3 Varianten eingebracht. In der 
landesplanerischen Beurteilung wurde eine dieser Varianten (in der Raumordnung als 
Variante A1b bezeichnet) als nicht raumverträglich bewertet, für die beiden anderen Varianten 
(Variante A1a „Westvariante“ und Variante A1c „Naabtalvariante“) wurde die 
Raumverträglichkeit festgestellt. Es obliegt hier also dem Vorhabenträger in seiner 
planerischen Gestaltungsfreiheit zu entscheiden welchen Verlauf er in der Planfeststellung 
beantragt und diese Entscheidung zu begründen. Hierbei ist die Entscheidung für einen 
Ersatzneubau am Bestand, also im Naabtal, getroffen worden, da aus Sicht des 
Vorhabenträgers die Vorteile der Westvariante insgesamt nicht ausreichend sind, um eine 
Neutrassierung im Westen der Stadt Schwandorf zu rechtfertigen. Die Begründung dieser 
Entscheidung wird im Folgenden weiter vertieft.  

Räumlicher Verlauf 
Zunächst wird der räumliche Verlauf der beiden Varianten erläutert und in Abbildung graphisch 
dargestellt. Kommend von Norden teilt sich der Trassenverlauf für die beiden Varianten 
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Westvariante (A1a, hellrot) und Naabtalvariante (A1c, türkis) zwischen Dürnsricht und Kögl 
auf. 

Westvariante 
Die Westvariante kreuzt dabei die Bestandsleitung und knickt nach Süden ab. Der Verlauf ist 
hierbei zunächst über Offenland in Parallelführung zu einer bestehenden Gasleitung. In dieser 
Parallelführung geht es dann auch in das große Waldgebiet Kreither Forst, so dass dort eine 
bereits vorhandene Waldschneise teilweise genutzt werden kann. Die Waldschneise der 
Gasleitung ist aber deutlicher schmaler als es für eine Höchstspannungsfreileitung notwendig 
ist, so dass dennoch erheblicher zusätzlicher Waldeingriff erfolgen müsste. Im Forst ist auch 
eine Bahnstrecke zu queren. Am südlichen Ende des Forstes verläuft die Trasse dann in 
Richtung Südwest weiter, um unter Beachtung der Maßgabe 4 aus dem 
Raumordnungsverfahren die Ortschaften Kreith und Niederarling westlich zu umgehen. 
Danach geht es wieder Richtung Süden, um die Ortschaft Irlbach mit ausreichendem Abstand 
zu passieren. Dabei wird der Weiher an der Mooserhütte randlich überspannt, und auch die 
Mülldeponie Matthiaszeche muss überspannt werden. Der weitere Verlauf geht im 
Wesentlichen über Offenland und passiert die Ortschaften Sitzenhof, Grain, Naabsiegenhofen 
und Gögglbach. Zwischen Gögglbach und Dachelhofen trifft die Westvariante wieder auf die 
Bestandsleitung, kreuzt diese und ist dann wieder verlaufsgleich mit der Naabtalvariante 
Richtung Umspannwerk. 

Naabtalvariante 
Ausgehend vom Abzweigpunkt der Westvariante folgt die Naabtalvariante weiter der 
Bestandsleitung in Richtung Südosten und kreuzt südlich von Kögl die Bestandsleitung, um im 
weiteren Verlauf von der Ortschaft Irrenlohe weiter als die Bestandsleitung abzurücken. 
Südlich von Irrenlohe erfolgt eine weitere Kreuzung der Bestandsleitung, um dann Richtung 
Osten etwas weiter vom Bestand abzurücken und unter Berücksichtigung der Maßgabe 5 die 
Ortschaft Irlaching zu umgehen. Südöstlich von Irlaching schwenkt die Leitung wieder in 
Richtung der Bestandsleitung nach Südwesten ab und nimmt dort die bestehende 110-kV-
Leitung des Bayernwerks auf einer Länge von 6,3 km mit auf, d.h. ab diesem Punkt sind 4-
systemige Masten vorzusehen. Damit wurde die Maßgabe 2 „Mitführung der 110-kV-Leitung 
O6“ berücksichtigt. Nach Inbetriebnahme des neuen Ostbayernrings können daher in diesen 
Bereich sowohl die Bestandstrasse des Ostbayernrings als auch die 110-kV-Maste des 
Bayernwerks zurückgebaut werden. Die direkte Nutzung der 110-kV-Trasse (Maßgabe 6) 
wurde eingehend geprüft (siehe unten), aber insbesondere aufgrund einer besseren 
Trassierungsmöglichkeit mit ausgewogenen Abständen zur Wohnbebauung verworfen. Im 
Weiteren verläuft die Naabtalvariante parallel zur Bestandsleitung des Ostbayernrings durch 
das Naabtal und passiert die Ortschaften Richt, Krondorf, Ettmannsdorf, Naabsiegenhofen und 
Dachelhofen. Hier wurde insbesondere auf eine mittige Trassenführung geachtet, so dass die 
Abstände zur Wohnbebauung sowohl nach West als auch nach Ost in etwa gleich sind. Auch 
auf eine größtmögliche Reduzierung der Gewässerquerungen der Naab wurde hierbei 
geachtet, um den Maßgaben 42 und 43 gerecht zu werden. Hieraus resultiert insbesondere 
die Überspannung der Naabinsel bei Dachelhofen, mit der auch der Eingriff in die Auwälder 
vermieden wird. 
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Zwischen Gögglbach und Dachelhofen treffen die beiden Varianten dann wieder zusammen, 
die letzte Querung der Naab und der Verlauf bis zum Umspannwerk sind dann für beide 
Varianten identisch. Kurz vor dem Umspannwerk wird die 110-kV-Leitung wieder abgegeben, 
diese verläuft dann in bestehender Trasse in den 110-kV-Bereich der Schaltanlage.  

Prüfung der direkten Nutzung der 110-kV-Trasse im Naabtal (Maßgabe 6): 
Um diese Trasse nutzen zu können, müssten zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit 
der Region beide 110-kV-Stromkreise dieser Leitung provisorisch verlegt werden. Diese 
Provisorien könnten als Freileitungsprovisorien oder als Baueinsatzkabel realisiert werden 
(vgl. hierzu auch Kapitel 6.1.3), in beiden Fällen sind aber Sicherheitsabstände zur 
Bestandsleitung des Ostbayernrings als auch zu den Bauflächen des Neubaus vorzusehen. 
Zudem ist eine Querung der Naab mit solchen Provisorien nicht möglich. Daher ist 
insbesondere in den Bereichen Dachelhofen und Ettmannsdorf der vorhandene Raum nicht 
ausreichend, um dort solche Provisorien realisieren zu können. Darüber hinaus ist zu 
beachten, dass sich der gesamte Bereich im Hochwassergebiet befindet. Ein 
Freileitungsprovisorium mit deutlich geringeren Bodenabständen als eine normale Freileitung 
müsste im Falle eines entsprechenden Hochwassers eventuell abgeschaltet werden, was in 
diesem Fall die Versorgungssicherheit der gesamten Region gefährdet. 

Neben diesen technischen Schwierigkeiten ist eine Realisierung des Neubaus in der 110-kV-
Trasse zwischen Umspannwerk Schwandorf und Irlaching auch in Hinblick auf andere Belange 
nicht immer zielführend. Im Bereich Ettmannsdorf wird mit der vorgelegten Trassenplanung 
ein deutliches Abrücken von der dichten Wohnbebauung im westlichen Ortsteil erreicht, der 
Leitungsverlauf ist etwa mittig zwischen den beiden Ortsteilen. Im Falle einer Nutzung der 110-
kV-Trasse würde die Abstandsvergrößerung für Ettmannsdorf/West deutlich geringer 
ausfallen. Etwas weiter nördlich, im Bereich der Bestandsmaste 15 (B100) bzw. 20 (O6), wird 
derzeit von den Bestandsleitungen das Betriebsgelände einer Gärtnerei überspannt. Diese 
Überspannung wird mit dem geplanten Trassenverlauf aufgehoben, was bei einer Nutzung der 
110-kV-Trasse nicht mehr der Fall wäre. Auch im Bereich Krondorf ist der geplante 
Trassenverlauf etwa mittig zwischen der Wohnbebauung von Krondorf und Grünwald. Zudem 
kann durch den geradlinigen Leitungsverlauf der Einsatz von massiveren Winkelmasten, die 
optisch deutlich wahrnehmbarer als Tragmaste sind, auf ein Mindestmaß minimiert werden. 

In der Gesamtschau dieser Betrachtungen stellt die Nutzung der 110-kV-Trasse keine 
Verbesserung im Hinblick auf die in Maßgabe 6 genannten Belange dar. Darüber hinaus ist 
die technische Realisierbarkeit nicht ohne erheblichen Aufwand und Einschränkungen der 
Versorgungssicherheit der gesamten Region möglich. Die Nutzung dieser Trasse wird daher 
verworfen. 
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Abbildung 6: Bereich Schwandorf – Luftbild mit Trassenverläufen der beiden 
raumverträglichen Varianten (Planungsstand Januar 2017)
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Zur Entscheidungsfindung hat der Vorhabenträger für alle Abwägungskriterien die 
wesentlichen Argumente zusammengestellt und hinsichtlich beider Varianten eine Bewertung 
der Kriterien vorgenommen. Dabei lassen sich die Kriterien in folgende Gruppen einteilen: 

1. Raumordnerische Belange

2. Umweltfachliche Belange 
3. Wohnumfeldschutz/Schutzgut Mensch 

4. Eigentumsrechtliche Belange 

5. Akzeptanz
6. Technische Kriterien 

7. Wirtschaftlichkeit 

Im Folgenden wird auf die vorgenannten Kriterien im Detail eingegangen. Das Kriterium 
Wohnumfeldschutz/Schutzgut Mensch wurde gesondert betrachtet, um der besonderen 
Bedeutung dieser Thematik gerecht zu werden.  

Raumordnerische Belange 
Bei den raumordnerischen Belangen (ohne Wohnumfeldschutz) spielen zunächst die 
Trassenlänge und die Bündelungsmöglichkeiten eine wesentliche Rolle. Die Westvariante ist 
mit 14,2 km um ca. 0,6 km länger als die mit 13,6 km bemessene Naabtalvariante, welche 
zudem in Bündelung mit der Bestandstrasse umgesetzt werden kann. Ein Vorteil für die 
Naabtalvariante ist zudem die Mitnahmemöglichkeit der 110-kV-Leitung Schwarzenfeld-
Schwandorf der Bayernwerke Netz GmbH auf einer Länge von 6,3 km entsprechend der 
Maßgabe 2 aus der landesplanerischen Beurteilung. Somit können hier zwei 
Infrastruktureinrichtungen gebündelt werden, womit diese Variante in besonderem Maße den 
Erfordernissen der Raumordnung entspricht. Zudem können mit einem Ersatzneubau am 
Bestand neue raumordnerische Belastungen vermieden werden. Zu den auf der Westvariante 
neu entstehenden Belastungen zählt insbesondere die Querung von Wald auf etwa 3,4 km 
Länge und der damit verbundene Waldeinschlag von ca. 31,2 ha. Auf der Variante im Naabtal 
in der Nähe der Bestandstrasse wird Wald lediglich auf einer Länge von 0,9 km gequert, was 
mit einem Waldeinschlag von maximal 8,5 ha einhergeht. Auch bei der Querung von 
Vorranggebieten zur Wasserversorgung schneidet die Naabtalvariante mit einer 
Querungslänge von 1,6 km zu 4,9 deutlich besser ab. Vorranggebiete für Bodenschätze 
werden im Westen nicht und im Naabtal auf einer Länge von 0,3 km gequert. 
Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze (Ton) werden im Naabtal nicht und im Westen auf einer 
Länge von 0,9 km gequert. Landschaftliche Vorbehaltsgebiete werden im Westen auf einer 
Länge von 2,9 km und im Naabtal auf einer Länge von 5,2 km gequert. Regionale Grünzüge 
sind im Naabtal auf einer Länge von 4,7 km vorhanden, im Westen jedoch nicht. 

Aus raumordnerischer Sicht hat der Ersatzneubau im Naabtal daher klare Vorteile, da keine 
Neutrassierung erfolgt und durchgängig eine Parallelführung mit anderen linienförmigen 
Infrastrukturen gegeben ist. Zudem stellt die Naabtalvariante die kürzere Variante dar. Auch 
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bei weiteren raumordnerischen Kriterien besitzt die Naabtalvariante Vorteile gegenüber der 
Westvariante, insbesondere hinsichtlich Querungen von Wald, Vorranggebieten für 
Wasserversorgung und Vorbehaltsgebieten für Bodenschätze (Ton). Dahingegen fallen die bei 
der Naabtalvariante größeren Querungslängen von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und 
regionalen Grünzügen wegen der Parallelführung mit bestehenden Freileitungen (visuelle 
Vorbelastung) nicht stark ins Gewicht.  

Umweltfachliche Belange 
Bei den umweltfachlichen Belangen (ohne Schutzgut Mensch) hat die Naabtalvariante Vorteile 
in Hinblick auf die Querung alter Waldbestände, den besonderen Artenschutz sowie die 
Natura-2000-Verträglichkeit aufgrund der vorhandenen und teilweise auch 
bestehenbleibenden Vorbelastung im Naabtal. Insbesondere ist zu beachten, dass es bei der 
Westvariante zu Neuzerschneidungen von alten Wald-/Gehölzbeständen kommen würde. 
Diese Waldbestände sind zudem als Funktionswald nach Art. 6 BayWaldG deklariert. 
Dagegen hat die Westvariante den Vorteil das FFH-Gebiet im Naabtal nicht zu queren, wobei 
die hier relevanten Arten oder Lebensraumtypen entweder von den Wirkungen des Vorhabens 
nicht betroffen sind oder die Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen vermieden werden 
können (vgl. hierzu Unterlage 11.1 Umweltstudie bzw. Unterlage 11.3 Natura 2000 
Verträglichkeitsuntersuchung). Die Westvariante quert auf kürzerer Strecke raumbedeutsame 
gesetzlich geschützte Biotope, die zudem aufgrund ihrer Kleinflächigkeit überspannt werden 
können. Auch beim Schutzgut Wasser ergibt sich ein kleiner Vorteil für die Westvariante, da 
diese keine Querung eines Wasserschutzgebietes der Zone II aufweist. In beiden Fällen 
werden Wasserschutzgebiete der Zone III auf vergleichbarer Länge (etwa 2,2 km) gequert. 
Dahingegen ist die Variante im Naabtal hinsichtlich des Eingriffs in das Landschaftsbild zu 
bevorzugen. Auf Grundlage der 4-stufigen Bewertung der abgegrenzten 
Landschaftsbildräume gemäß Anlage 2.2 BayKompV sind im wesentlichen Bereiche 
Landschaftsbildräume mit der Bewertung „gering“ und „mittel“ betroffen, wohingegen im 
Westen für das Landschaftsbild über weite Bereiche eine Bewertung von „hoch“ vorliegt. 

Um die umweltfachlichen Auswirkungen noch besser einschätzen zu können wurden die in 
2016 durchgeführten Kartierungsarbeiten für beide Varianten ausgewertet. Es bestätigt sich, 
dass die Naabtalvariante über deutlich mehr Offenlandstrukturen führt (Acker, Grünland, etc.) 
und nur etwa 10% der Fläche mit Baumbestand (Wälder, Gehölzstrukturen) versehen sind. 
Bei der Westvariante sind dagegen etwa 27% bewaldet. Bei der Auswertung der Biotoptypen 
zeigt sich ein deutliches Bild. Bei der Naabtalvariante sind 82% der Fläche nach BayKompV 
mit geringer Wertigkeit (<= 5 Wertpunkte) identifiziert, 12% mit einer mittleren Bewertung (6-
10 WP) und nur 6% mit einer hohen Bewertung (11-15 WP). Bei der Westvariante sind 
dagegen 15% der Fläche mit einer hohen Bewertung eingestuft, 12% mit einer mittleren und 
nur 73% mit einer geringen Bewertung. Dies deutet darauf hin, dass die umweltfachlichen 
Eingriffe bei einer Realisierung der Westvariante höher ausfallen als bei der Naabtalvariante.  

Insgesamt ist aus umweltfachlicher Sicht keine der beiden Varianten eindeutig zu bevorzugen. 
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Wohnumfeldschutz/Schutzgut Mensch 
Hinsichtlich Schutzgut Mensch, insbesondere der menschlichen Gesundheit ist zunächst 
festzuhalten, dass bei beiden Varianten alle rechtlichen Anforderungen vollumfänglich erfüllt 
werden. Hierzu zählt insbesondere die Einhaltung bzw. deutliche Unterschreitung der 
Grenzwerte für niederfrequente elektrische und magnetische Felder nach 26. BImSchV, der 
Berücksichtigung des Überspannungsverbots im Sinne der 26. BImSchV sowie die Einhaltung 
der Richtwerte nach TA Lärm für die betriebsbedingten Schallemissionen (Koronageräusche) 
der Freileitung.  

Beim Wohnumfeldschutz zeigt sich ein deutlicher Vorteil der Westvariante, da hier dem 
Grundsatz der Raumordnung aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2018 zur 
Abstandsregelung von Freileitungstrassen zur Wohnbebauung entsprochen werden kann. Bei 
dieser Variante können zu allen Wohngebäuden Abstände von 200 m im Außenbereich und 
400 m im Innenbereich eingehalten werden. 

Bei der Naabtalvariante dagegen kann dieser Grundsatz nicht eingehalten werden, da 
insbesondere an der Engstelle bei Schwandorf/Ettmannsdorf der Abstand zwischen den 
östlich und westlich der Naab gelegenen Ortsteilen nur etwa 300 m beträgt. Allerdings kann 
durch einen optimierten Trassenverlauf ein ausgewogener Abstand zu den Wohngebäuden 
erreicht werden, so dass sehr geringe Abstände von etwa 30 m wie zur derzeitigen 
Bestandstrasse zukünftig vermieden werden können. Die Abstände von Wohngebäuden zur 
Neubauleitung werden bei etwa 130 m für Ettmannsdorf/West und etwa 170 m für 
Ettmannsdorf/Ost betragen, bei Krondorf werden die Abstände bei etwa 200 m liegen. Details 
hierzu sind in Unterlage 11.1 Umweltstudie, Kapitel 6.1 ausgeführt und in den zugehörigen 
Plänen (Unterlage 11.1.1 „Bestands-/Konfliktplan Menschen und Kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter“) graphisch dargestellt. In der Umweltstudie sind auch Angaben zur 
Siedlungsstruktur der betroffenen Bereiche enthalten. Auch bei einer statistischen Betrachtung 
wird deutlich, dass der Ersatzneubau zu einer Entlastung im Naabtal führen wird. Im Ist-
Zustand (d.h. im Bestand des Ostbayernrings und der 110-kV-Leitung Schwarzenfeld-
Schwandorf) liegen in Summe 675 Wohngebäude innerhalb des 200/400 m Bereichs der 
Leitungen. Mit dem neu geplanten Trassenverlauf reduziert sich diese Zahl auf insgesamt 434, 
und für alle betrachteten Gemarkungen kann durch das Zusammenlegen der beiden Leitungen 
auf ein Gestänge eine Entlastung erreicht werden. Zu beachten ist hier zudem, dass bei einer 
Verlegung des Ostbayernrings in den Westen die 110-kV-Leitung im Naabtal bestehen bleiben 
würde, was nach wie vor 311 Wohngebäude betreffen würde, d.h. auch hiermit könnte keine 
vollständige Entlastung des Naabtals erreicht werden. 

Von einer optisch bedrängenden oder erdrückenden Wirkung der Maste ist nicht auszugehen, 
da die Maste Abstände zu den Wohngebäuden aufweisen, die ihre Höhe deutlich übersteigen. 
So sind die Maste im Bereich Ettmannsdorf zwischen 60 und 70 m hoch, der Abstand zu den 
Wohngebäuden aber 130 m bzw. 170 m. Zudem ist durch die vorhandene Vegetation bzw. 
durch den Verlauf der Naab eine gewisse Barriere gegeben. Ähnliches gilt bei Dachelhofen, 
hier ist der höchste Mast in diesem Bereich (etwa 84 m) etwa 200 m von der Wohnbebauung 
entfernt und durch die Naab von dieser getrennt. Auch durch die Bauweise der Maste 
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(lichtdurchlässige Stahlgittermaste) und die vorhandene Vorbelastung kann nicht von einer 
erdrückenden Wirkung der Maste ausgegangen werden. 

Insgesamt ist also aus Sicht des Wohnumfeldschutzes die Westvariante zu bevorzugen, da 
hier die entsprechenden Abstände aus den Grundsätzen der Raumordnung eingehalten 
werden können. Aber auch bei einem Ersatzneubau im Naabtal kommt es zu einer erhebliche 
Verbesserung des Wohnumfeldschutzes im Vergleich zur Bestandssituation, hier würden 
zukünftig größere Abstände zur Wohnbebauung erreicht und auch die Anzahl betroffener 
Wohngebäude würde verringert.  

Eigentumsrechtliche Belange 
Hinsichtlich der eigentumsrechtlichen Belange besteht ein deutlicher Vorteil für den 
bestandsnahen Ersatzneubau im Naabtal, da hier aufgrund der Vorbelastung durch die 
Bestandsleitungen eine wesentlich geringere Neuinanspruchnahme von Privateigentum 
notwendig sein wird. Die Vorbelastungen durch die Bestandsleitung prägen die in ihrem 
Einwirkungsbereich liegenden Grundstücke und mindern im Grundsatz ihre Schutzwürdigkeit. 
Eine Neutrassierung im Westen dagegen hätte eine Belastung von bisher belastungsfreien 
Grundstücken zur Folge. Zudem ist die Westvariante auch um etwa 600 m länger und benötigt 
4 zusätzliche Maststandorte, was die Eingriffe in Privateigentum erhöht. 

In beiden Varianten werden keine Flächen beansprucht, die der Wohnnutzung dienen, d.h. es 
werden fast ausschließlich land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch 
genommen. Dies kann für die Naabtalvariante auch der Unterlage 11.1.1 „Bestands-
/Konfliktplan Menschen und Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ entnommen werden 
bzw. ist in Unterlage 11.1 Umweltstudie, Kapitel 6.1 ausführlich dargestellt. 

Akzeptanz 
Unabhängig davon, dass dieses Kriterium in rechtlicher Hinsicht grundsätzlich eine eher 
untergeordnete Rolle spielt, bezieht der Vorhabenträger die Bevölkerung, insbesondere die 
betroffenen Grundstückseigentümer aber auch die Träger öffentlicher Belange, bereits 
frühzeitig in die Planungen ein. 

Die Variantenfindung im Bereich Schwandorf gestaltete sich schon im 
Raumordnungsverfahren schwierig, da hier verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Im 
Laufe der Jahre ist die Wohnbebauung in Schwandorf sehr nahe an die Bestandsleitung 
herangerückt (< 100 m). Daher wurde hier in 2015 mit einem sogenannten Trassen-
Untersuchungs-Team (TUT) unter Einbindung der Bevölkerung vor Ort nach Lösungen 
gesucht. Alle Vorschläge wurden bewertet und daraus Hauptvarianten entwickelt, die in die 
Raumordnungsunterlagen eingeflossen sind. Hieraus sind die jetzt vorliegenden Alternativen 
hervorgegangen. Als Ergebnis der Diskussion vor Ort haben sich zwei Bürgerinitiativen 
gegründet, die jeweils einen der beiden Trassenverläufe bevorzugen.  

Auch die Stadt Schwandorf hat sich in zahlreichen Stadtratssitzungen mit der Thematik befasst 
und sich im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ausführlich geäußert. Hierbei wird 
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insbesondere eine Forderung nach Erdverkabelung betont, hinsichtlich der beiden zur 
Diskussion stehenden Freileitungsvarianten nehmen der Stadtrat und die Stadtverwaltung 
eine neutrale Position ein. 

Von weiteren Behörden und Verbänden liegen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
einige Stellungnahmen vor, die sich zu den Varianten in Schwandorf äußern. Dabei 
bevorzugen der Regionale Planungsverband Oberpfalz-Nord, das AELF Regensburg 
(Landwirtschaft und Forst), der Bayerische Waldbesitzer Verband, der BBV (Bezirksverband 
Oberpfalz), die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. sowie die Gemeinden 
Ebermannsdorf und Fensterbach den bestandsnahen Ersatzneubau im Naabtal. Für die 
Westvariante sprach sich zum Zeitpunkt des Raumordnungsverfahrens niemand direkt aus.  

Technische Kriterien 
Hinsichtlich der technischen Komplexität sind bei beiden Varianten große Herausforderungen 
zu bewältigen. Die Westvariante ist etwas länger und würde mehr Maste erfordern (zusätzlich 
zwei Tragmaste und zwei Winkelmaste) und geht zum großen Teil durch schlecht 
erschlossenes Gebiet, was zusätzlich aufwändigen Wegebau notwendig machen würde. Auch 
der Trassenverlauf und die Maststandorte an der Mülldeponie Matthiaszeche stellen eine 
technische Herausforderung dar (u.a. Baugrund, Überspannung der Werksfläche). Dafür wird 
bei der Naabtalvariante der Bau in der Nähe des Flusses (Überschwemmungsgebiet) 
aufwändiger, zudem gibt es zwei Kreuzungen mit der Bahn (statt nur einer bei der 
Westvariante). Bei beiden Varianten gibt es je zwei Kreuzungen mit der Bestandsleitung, was 
den Einsatz von Provisorien mit sich bringen wird, die aber bei der Westvariante insgesamt 
länger ausfallen würden (insgesamt 3,5 km) als bei der Naabtalvariante (1,9 km). Zudem ist 
im Naabtal die neue Mitnahme der 110-kV-Leitung zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Provisorien und Schaltungen mit sich bringen wird. Hinzu kommt auch der Rückbau der 110-
kV-Leitung. 

Insgesamt werden aus technischer Sicht beide Varianten als annähernd gleich komplex 
bewertet. 

Wirtschaftlichkeit 
Auch die Wirtschaftlichkeit ist ein Kriterium, das der Vorhabenträger bei seiner Abwägung und 
in Erfüllung seiner Aufgaben nach EnWG in Betracht ziehen muss, auch wenn es für den 
vorliegenden Variantenvergleich nicht entscheidend ist. Unter Einbeziehung aller Faktoren 
(Kosten für Maste, Fundamente, Wegebau, Provisorien, elektrische Komponenten, 
Kreuzungen, Kompensations- und Entschädigungszahlungen, Rückbau) ergeben sich für die 
Westvariante etwa 3,1 Mio. Euro bzw. 11% höhere Kosten. Dies ist insbesondere in der 
höheren Anzahl an Masten (etwa 1,2 Mio. Euro) sowie dem größeren Waldeingriff und den 
damit verbunden Entschädigungs- und Kompensationskosten (etwa 1,8 Mio. Euro) begründet 
(Sonstiges etwa 0,1 Mio. Euro).  

Zusammenfassende Betrachtung und Fazit: 
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In der Gesamtschau aller Belange hat die Westvariante hinsichtlich des Kriteriums 
Wohnumfeldschutz/Schutzgut Mensch (Abstandsregelung) zwar Vorteile, in allen anderen 
Belangen schneidet sie jedoch nicht besser oder sogar schlechter ab als der bestandsnahe 
Ersatzneubau im Naabtal. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Projektauftrag gemäß 
Bundesbedarfsplangesetz ein Ersatzneubau in bestehender Trasse ist, reichen die Vorteile 
der Westvariante insgesamt nicht aus, um eine Neutrassierung weit ab der Bestandstrasse zu 
rechtfertigen. Daher plant und beantragt der Vorhabenträger den bestandsnahen 
Ersatzneubau im Naabtal unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Maßgaben der 
landesplanerischen Beurteilung, d.h. insbesondere der zukünftigen Mitführung der 110-kV-
Leitung und Rückbau beider Bestandstrassen. 

4.3.3 Wahl der Trasse  

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurde ein Trassenzug entwickelt, der in einigen 
Bereichen auch Varianten beinhaltete. In der landesplanerischen Beurteilung wurden die 
einzelnen Bereiche aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung bewertet. Dabei 
wurde als Ergebnis festgehalten, welche Varianten den Erfordernissen der Raumordnung 
unter der Berücksichtigung der Maßgaben entsprechen und welche Varianten nicht bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen sind. 

Im Rahmen der Entwicklung der hier zur Planfeststellung eingereichten Trasse ist der 
Leitungszug in unterschiedlichen Bereichen entsprechend der Maßgaben optimiert worden. 
Diese Bereiche werden in den nachfolgenden Kapiteln näher beschrieben. Diese enthalten 
ferner weitere Trassenoptimierungen, die sich im Zuge des Anhörungsverfahrens ergeben 
haben. 

4.3.3.1 Bereich Ortslage Au bis Luhe – Am Forst 

Unter Berücksichtigung der Maßgabe 10 wurde der Leitungszug (blau) im Vergleich zur 
raumverträglichen Variante A7b (grün) aus der landesplanerischen Beurteilung angepasst. Er 
verläuft nun zwischen den Bestandsmasten 88 und 85 weiter am Bestand und hält somit die 
Abstandsvorgaben nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 ein. Kurz vor dem Bestandsmasten 85 schwenkt 
die Leitung in Richtung BAB 93. Damit wird eine stärkere Entlastung der Ortslage Au erreicht. 
Die Leitung verläuft westlich der BAB 93 weiter bis Luhe - Am Forst. Auf dem gesamten 
Abschnitt wird das Donaugestänge verwendet. 
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Abbildung 6: Trassenverlauf im Bereich Au bis Luhe – Am Forst (dunkelgrau: Bestandstrasse mit Mastpunkten und 
Mastnummern, grün gestrichelt: positiv bewertete Varianten und Segmente aus dem ROV, rot gestrichelt: negativ 
bewertete Varianten und Segmente aus dem ROV, blau: Antragstrasse für Ersatzneubau, hellblaue Bereiche: 
200/400-Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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4.3.3.2 Bereich Luhe – Am Forst bis Kettnitzmühle 

Die geplante Freileitung verläuft in Bündelung mit einer Gasleitungstrasse der Open Grid 
Europe GmbH unmittelbar westlich der Bestandsleitung entlang der BAB 93. Hier sind 
technische Abstandsvorgaben des Gasleitungsbetreibers zur Leitung selbst und zu 
technischen Anlagen zu berücksichtigen. Zur Reduktion der Waldeingriffe in diesem Abschnitt 
kommen Maste mit Tonnenmastbild zum Einsatz.

4.3.3.3 Bereich Kettnitzmühle bis Friedersdorf 

In diesem Bereich wurden in der Raumordnung drei mögliche Trassenalternativen untersucht, 
die mit A5a, A5b und A5c bezeichnet wurden. 

Dabei orientiert sich A5c vollständig an der Bestandsleitung. Da sich diese Variante gemäß 
der landesplanerischen Beurteilung erheblich negativ auf die raumordnerischen Belange zum 
Schutz der Wohnumfeldqualität sowie auf die kommunale Siedlungsentwicklung auswirkt, 
wurde diese Variante als nicht raumverträglich beschieden.  

Für die beiden verbleibenden Varianten A5a und A5b wurde in der landesplanerischen 
Beurteilung die Raumverträglichkeit festgestellt. Es obliegt hier also dem Vorhabenträger in 
seiner planerischen Gestaltungsfreiheit zu entscheiden welchen Verlauf er in der 
Planfeststellung beantragt und diese Entscheidung zu begründen. Die Entscheidung fiel hier 
für die Variante A5a, da mit dieser Variante die Trassenlänge auf ein Mindestmaß beschränkt 
und damit prinzipiell Auswirkungen reduziert werden können. Auch kann hier mit geringem 
Eingriff in Natur und Landschaft der Abstand zur Ortschaft Saltendorf wesentlich vergrößert 
werden und eine randliche Überspannung des Steinbruches Döllnitz wird vermieden 
(Maßgabe 33). 

Der neue Verlauf der Trasse befindet sich abseits von Siedlungsbereichen und bewirkt damit 
eine spürbare Verbesserung für diesen Belang. Bei der Siedlung Kettnitzmühle 
(Außenbereich) erhöht sich der Abstand der Wohngebäude von 45 m zur Bestandsleitung auf 
mindestens 460 m zur Neubauleitung. Im Zuge der Planungen konnte auch der Maßgabe 37 
Rechnung getragen und das Feistenbachtal zur Reduzierung von Waldeingriffen überspannt 
werden. Hierdurch wird auch der Maßgabe 31 gefolgt und eine Beeinträchtigung der Kiesgrube 
zwischen B 14 und St 2399 vermieden. Im Anschluss an die Überspannung wird die Leitung 
mit dem Tonnenmastbild in einer bestehenden Waldschneise geführt und damit der Maßgabe 
37 folgend der Waldeingriff minimiert. Im weiteren Verlauf Richtung Friedersdorf wird das 
Naturwaldreservat Osta überspannt und damit der Maßgabe 38 entsprochen. Der Abstand 
zum Steinbruch Döllnitz wurde deutlich vergrößert und damit der Maßgabe 33 gefolgt. 
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Abbildung 7: Trassenverlauf im Bereich Kettnitzmühle bis Friedersdorf (dunkelgrau: Bestandstrasse mit 
Mastpunkten und Mastnummern, grün gestrichelt: positiv bewertete Varianten und Segmente aus dem ROV, rot 
gestrichelt: negativ bewertete Varianten und Segmente aus dem ROV, blau: Antragstrasse für Ersatzneubau, 
hellblaue Bereiche: 200/400-Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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4.3.3.4 Bereich Gösselsdorf bis Schmidgaden 

Im Bereich von Gösselsdorf wurde der Maßgabe 9 gefolgt und der Leitungsverlauf nach Osten 
verschoben ohne in den dort befindlichen Waldbestand einzugreifen. Ein weiteres Abrücken 
von der Wohnbebauung nach Osten ist nicht ohne eine Beeinträchtigung des dort befindlichen 
Waldgebietes möglich. Zwar wird die Abstandsvorgabe nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 von 400 
Metern für Gösselsdorf in diesem Bereich unterschritten, der Abstand zur Wohnbebauung 
vergrößert sich jedoch von ca. 80 m auf ca. 150 m im Vergleich zur Bestandsleitung. 

Um im weiteren Verlauf den Abstand zur Wohnbebauung von Inzendorf und Schmidgaden zu 
vergrößern, wird die Variante A3a aus dem ROV unter Berücksichtigung der Maßgabe 8 weiter 
verfolgt. Dafür wird der Bestand südlich von Gösselsdorf in Richtung Westen gekreuzt. Eine 
durchgängige Einhaltung der Abstandsvorgaben nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 von 400 m für 
Inzendorf und Rottendorf ist in diesem Bereich nicht möglich, da der minimale Abstand 
zwischen den nächstgelegenen Wohngebäuden von Inzendorf und Rottendorf weniger als 800 
Meter beträgt. Dies berücksichtigend verläuft die geplante Leitung hier etwa mittig zwischen 
Inzendorf und Rottendorf. Der Abstand zur Wohnbebauung bei Inzendorf vergrößert sich von 
ca. 50 m auf ca. 300 m im Vergleich zur Bestandsleitung. 

Mit dieser Leitungsführung werden die Maßgaben 8 und 9 der landesplanerischen Beurteilung 
umgesetzt, sodass von der Raumverträglichkeit der angepassten Trassenführung 
ausgegangen wird.  
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Abbildung 8: Trassenverlauf im Bereich Gösselsdorf bis Schmidgaden (dunkelgrau: Bestandstrasse mit 
Mastpunkten und Mastnummern, grün gestrichelt: positiv bewertete Varianten und Segmente aus dem ROV, gelb 
gestrichelt: positiv bewertete, nicht zu bevorzugende Varianten aus dem ROV, blau: Antragstrasse für 
Ersatzneubau, hellblaue Bereiche: 200/400-Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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4.3.3.5 Bereich Hartenricht bis Dürnsricht 

Bei Hartenricht und Dürnsricht wurde die Leitung in östlicher Richtung von den 
Siedlungsrändern entsprechend Maßgabe 7 abgerückt. Nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 wäre in 
diesen Bereichen ein Abstand von 400 m zu den Ortschaften Hartenricht und Dürnsricht 
einzuhalten. Mit der geplanten Leitungsführung wird die Maßgabe 7 der landesplanerischen 
Beurteilung umgesetzt, sodass von der Raumverträglichkeit der angepassten Trassenführung 
ausgegangen wird. Insbesondere wäre ein weiteres Abrücken von der Wohnbebauung in 
Hartenricht und Dürnsricht nicht ohne eine Beeinträchtigung des Gewerbegebietes Buchtal 
bzw. der Rohstoffsicherung möglich. Durch die Trassenführung kann der Abstand zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung bei Hartenricht von ca. 15 m auf ca. 200 m vergrößert 
werden. Bei Dürnsricht vergrößert sich der Abstand von ca. 40 m auf mehr als 300 m.  

 

Abbildung 9: Trassenverlauf im Bereich Hartenricht bis Dürnsricht (dunkelgrau: Bestandstrasse mit Mastpunkten 
und Mastnummern, grün gestrichelt: positiv bewertete Varianten und Segmente aus dem ROV, gelb gestrichelt: 
positiv bewertete, nicht zu bevorzugende Varianten aus dem ROV, blau: Antragstrasse für Ersatzneubau, hellblaue 
Bereiche: 200/400-Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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4.3.3.6 Dürnsricht bis Umspannwerk Schwandorf 

In das Verfahren zur Raumordnung wurden in diesem Bereich drei Varianten eingebracht (s. 
Abbildung 10). In der landesplanerischen Beurteilung wurde eine dieser Varianten (in der 
Raumordnung als Variante A1b bezeichnet) als nicht raumverträglich bewertet, für die beiden 
anderen Varianten (Variante A1a „Westvariante“ und Variante A1c bestandsnahe 
Variante/„Naabtalvariante“) wurde die Raumverträglichkeit festgestellt. Es obliegt hier also 
dem Vorhabenträger in seiner planerischen Gestaltungsfreiheit zu entscheiden, welchen 
Verlauf er in der Planfeststellung beantragt und diese Entscheidung zu begründen. Die beiden 
als raumverträglich beurteilten Varianten („Westvariante“ und bestandsnahe Variante/ 
“Naabtalvariante“) sind daher näher zu untersuchen. 
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Abbildung 10: Trassenverlauf im Bereich Dürnsricht bis Umspannwerk Schwandorf (dunkelgrau: Bestandstrasse 
mit Mastpunkten und Mastnummern, grün gestrichelt: positiv bewertete Variante A1a „Westvariante“ aus dem ROV, 
rot gestrichelt: negativ bewertete, nicht zu bevorzugende Variante aus dem ROV, blau: Antragstrasse für 
Ersatzneubau, hellblaue Bereiche: 200/400-Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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Im Rahmen der Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen sowie auf der Grundlage der im 
Anhörungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse wurden auch die beiden als raumverträglich 
bewerteten Varianten (Westvariante und bestandsnahe Variante/“Naabtalvariante“) im 
Bereich der Neubaumasten 76 bis 109 weiter optimiert. 

Im Folgenden wird zunächst der vorzugswürdige Verlauf beider Varianten bestimmt (Kapitel 
4.3.3.6.1 und 4.3.3.6.2). Ausgehend von den in der landesplanerischen Beurteilung als 
raumverträglich bewerteten Varianten wird die Umsetzung der Maßgaben geprüft. Zudem 
werden weitere Optimierungsmöglichkeiten des Trassenverlaufs geprüft, die sich aus 
Stellungnahmen von Fachbehörden und Privatpersonen sowie dem Dialogprozess im 
Rahmen des Erörterungstermins und im weiteren Verlauf des Anhörungsverfahrens ergeben 
haben. Darüber hinaus werden Optimierungsmöglichkeiten berücksichtigt, die sich aus 
während des Verwaltungsverfahrens eingetretenen Veränderungen in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht ergeben haben. Im Ergebnis dieser Betrachtung stehen die 
Trassenverläufe der „Westvariante“ und der bestandsnahen Variante fest (Kapitel 4.3.3.6.1.4 
und Kapitel 4.3.3.6.2.4). Hierauf aufsetzend werden die alternativen Trassenverläufe 
vergleichend gegenübergestellt und bewertet (Kapitel 4.3.3.6.3). Im Ergebnis dieses 
fachplanerischen Vergleichs hat sich die beantragte Trassenführung der bestandsnahen 
Variante als von der Vorhabenträgerin weiter zu verfolgende Variante ergeben (Kapitel 
4.3.3.6.3). 

Dem Verfahrensstand einer fachplanerischen Variantenuntersuchung entsprechend erfolgt die 
vergleichende Gegenüberstellung und Bewertung der Varianten nicht in dem 
Detaillierungsgrad zweier vollständig ausgeplanter Trassen. Um eine Vergleichbarkeit der 
beiden Varianten herzustellen wurde daher die Planungstiefe beider Varianten auf ein 
einheitliches Niveau gebracht. Hierzu wurde die Planungstiefe der Westvariante im Vergleich 
zur Raumordnung erhöht; die Westvariante wurde um Maststandorte und einen generalisierten 
Schutzstreifen ergänzt. Die bestandsnahe Variante wurde für den Vergleich dieser 
Planungstiefe angepasst. Verglichen werden nur Parameter, die für beide Varianten vorliegen.  

Erfasst und verglichen werden bewertungsrelevante Kriterien aus den Bereichen Technik, 
Umwelt und Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf das jeweils ausgelöste Konfliktpotenzial der 
Leitung. Die Maßgaben aus der Raumordnung sind in den zu Grunde gelegten Varianten 
bereits aufgegangen. Die in Kapitel 3.5 dargestellten Trassierungsgrundsätze werden 
berücksichtigt.  

Der Vergleich der technischen und wirtschaftlichen Belange erfolgt auf der Grundlage 
quantif izierbarer Kriterien. Die Einzelkriterien werden für die Gesamtbewertung der 
technischen und wirtschaftlichen Belange verbal-argumentativ gewichtet, um eine Über- oder 
Unterbewertung einzelner Kriterien in der vergleichenden Gegenüberstellung der Varianten zu 
vermeiden.  

Der Vergleich der Umweltbelange erfolgt auf Grundlage der angepassten technischen Planung 
und ist daher nicht mit der Detailtiefe des UVP-Berichts vergleichbar. Wie im UVP-Bericht 
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erfolgt jedoch eine schutzgutbezogene Betrachtung. Für den Vergleich der Umweltbelange 
wurden entscheidungsrelevante Kriterien in Bezug auf die einzelnen Schutzgüter ausgewählt 
und wirkungsbezogen bewertet. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass die 
zugrunde liegenden Daten in vergleichbarer Tiefe für beide Varianten vorliegen. Soweit hierbei 
auf quantif izierbare Kriterien abgestellt werden konnte, wurden diese herangezogen, um einen 
objektiven Vergleich zu ermöglichen. Für die Kriterien, für die keine konkrete Quantif izierung 
möglich ist, erfolgte eine verbal-argumentative gutachterliche Bewertung, bei der die Intensität 
der Betroffenheit im Einzelfall betrachtet und damit das ausgelöste Konfliktpotential der 
Umweltauswirkungen bewertet wurde. Raumordnerische Belange wurden den Schutzgütern 
nach UVPG zugeordnet und in diesem Rahmen betrachtet und bewertet. Die 
schutzgutbezogen relevanten Belange werden untereinander gewichtet, da eine reine 
Betrachtung der Vor- und/oder Nachteile einzelner Aspekte (im Sinne einer Addition) zu deren 
Über- oder Unterbewertung führen würde. Dementsprechend werden im Rahmen der 
schutzgutbezogenen Betrachtung diejenigen bewertungsrelevanten Kriterien höher gewichtet, 
die ein besonders hohes Konfliktpotential hervorrufen; Diese Klassifizierung ist – auch im 
Hinblick auf das Gesamtergebnis Umweltbelange – hinreichend, um abzubilden, dass beide 
Varianten bei vielen bewertungsrelevanten Aspekten keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen hervorrufen und sich die beiden Varianten in 
ihren Auswirkungen nur unterhalb der Erheblichkeitsschwelle unterscheiden (vgl. bspw. 
Natura 2000-Gebietsschutz, Schutzgut Wasser u.a.). Einer darüber hinausgehenden 
Differenzierung in der Betrachtung bedarf es daher aufgrund der von den Varianten 
ausgehenden Auswirkungen nicht.  

Im Ergebnis wird für jedes Schutzgut dargelegt, ob und welche Variante im Hinblick auf das 
Schutzgut vorteilhaft erscheint. Die Ergebnisse der schutzgutbezogenen Betrachtung werden 
verbal-argumentativ zu einem Ergebnis der Umweltbelange zusammengefasst. Auch hier 
erfolgt eine Gewichtung, um eine vorhabenspezifische Bewertung zu ermöglichen. Bei dieser 
werden die Schutzgüter, für die ein besonders hohes Konfliktpotential erwartet wird, höher 
gewichtet.  

Abschließend werden die Ergebnisse der Cluster Technik, Umwelt und Wirtschaftlichkeit 
gegenübergestellt. Die Ergebnisse werden für die Gesamtbewertung des Variantenvergleichs 
entsprechend der Gewichtigkeit des hervorgerufenen Konfliktpotentials gewichtet, um eine 
Über- oder Unterbewertung der einzelnen Belange/Cluster zu vermeiden. Der Vergleich erfolgt 
verbal-argumentativ.  
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4.3.3.6.1 Bestandsnahe Variante („Naabtalvariante“)  
Bei der bestandsnahen Variante im Naabtal wurden folgende Möglichkeiten der Optimierung 
der in der Raumordnung als raumverträglich bewerteten Trassenvariante geprüft: 
 

 Direkte Nutzung der 110-kV-Trasse im Naabtal  
 Trassen-/ Abstandsoptimierung bei Krondorf / Anschluss Umspannwerk Naab 
 Trassen-/ Abstandsoptimierung östlich Irlaching 

 
Diese werden im Folgenden näher betrachtet. 
 
4.3.3.6.1.1 Direkte Nutzung der 110-kV-Trasse im Naabtal (Maßgabe 6) 
 
Für die Trassenführung zwischen dem UW Schwandorf bis auf Höhe Irlaching (Stadt 
Schwandorf) ist ausweislich der landesplanerischen Beurteilung (Maßgabe 6) für die Variante 
A1c zur Optimierung im Hinblick auf die Belange der Wohnumfeldvorsorge, des 
Naturschutzes, des Landschaftsbildes, der Wasserwirtschaft und der Erholung auch die 
Nutzung der bestehenden 110-kV-Leitungstrasse zu prüfen und soweit möglich umzusetzen. 
 
Hierbei beginnt die Nutzung der 110-kV-Trasse für den neuen Ostbayernring ab Mast 26 der 
bestehenden Leitung O6 und geht bis Mast 6, unter der Maßgabe, dass die Trassenachse der 
110-kV-Bestandsleitung dabei der Trassenachse des neuen Ostbayernrings entspricht. Dies 
hat zur Folge, dass die 110-kV-Leitung für die Errichtung des neuen Ostbayernrings in ein 
Provisorium gelegt werden muss. Aufgrund der größeren Mastbreite einer 380-kV-Leitung im 
Vergleich zur bestehenden 110 kV-Leitung (O6) und der daraus folgenden Annäherung an die 
Bestandsleitung des Ostbayernrings muss zusätzlich auch der östlich gelegene 220-kV-
Stromkreis des bestehenden Ostbayernrings in ein Provisorim verlegt werden.  
 
Ein Neubau in der 110-kV-Trasse hätte den Vorteil, dass die Abstände zur Wohnbebauung 
östlich der Trasse um bis zu 100 m größer wären als bei der Antragstrasse, auch wenn die 
Abstandsvorgaben von 400 m für den Innenbereich (Ziff. 6.1.2 LEP 2020) im Bereich Krondorf, 
Ettmannsdorf Ost und Dachelhofen trotz der Abstandsvergrößerung nicht eingehalten würden. 
Ein weiterer Vorteil des Neubaus in der Trassenachse der 110-kV-Leitung besteht in der im 
Vergleich zur Antragstrasse geringeren Betroffenheit von Wald/Gehölzen im Schutzstreifen 
(1,8 ha gemäß Biotop- und Nutzungskartierung im Vergleich zu 3,2 ha bei der Antragstrasse), 
da im Bereich des bestehenden Schutzstreifens der 110-kV-Leitung bereits eine 
Aufwuchsbeschränkung besteht und somit kein Wald nach Waldrecht vorhanden ist.  

Die Nutzung der 110-kV-Trasse hat jedoch im Vergleich zur Antragstrasse schwerwiegende 
Nachteile:  

 hohe baubedingte Flächeninanspruchnahme durch die notwendigen 110-kV und 220-
kV-Provisorien (mindestens 49 ha, davon mindestens 1,5 ha Wald/Gehölze); 
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 geringere Abstände zur Wohnbebauung westlich der Trasse (Richt, Grünwald, 
Ettmannsdorf West, Naabsiegenhofen) als bei der Antragstrasse; 

 Überspannung Gärtnerei (Gewerbefläche) östlich Richt; 
 voraussichtlich erhebliche Betroffenheit des FFH-Gebiets "Naab unterhalb 

Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg“ (DE 6937-371) bei 
Ettmannsdorf: 2 Naabquerungen durch 110-kV-Provisorium, 1 - 3 Naabquerungen 
durch 220-kV-Provisorium; zusätzliche baubedingte Flächeninanspruchnahme im 
Bereich des prioritären FFH-LRT 91E0* bei Ettmannsdorf durch 110-kV-Provisorium 

Abbildung 11 stellt exemplarisch eine Möglichkeit der Nutzung der 110 kV-Trasse dar, in dem 
sich das 110-kV-Provisorium östlich der Neubauleitung befindet und das 220-kV-Provisorium 
entweder westlich oder östlich der Neubauleitung. Weitere Varianten der Nutzung der 110 kV-
Trassen stellen sich vergleichbar nachteilig dar.  

 

Abbildung 11: Nutzung der 110-kV-Trasse im Naabtal (von Mast 90 – 106) mit möglichen Provisorien für die 110 
kV- und 220 kV-Bestandsleitungen 

Um die 110 kV-Trasse nutzen zu können, müssten zur Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit der Region beide 110-kV-Stromkreise dieser Leitung provisorisch 
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verlegt werden. Diese Provisorien könnten als Freileitungsprovisorien oder als 
Baueinsatzkabel realisiert werden (vgl. hierzu auch Kap. 6.1.3), in beiden Fällen sind aber 
sowohl Sicherheitsabstände zur Bestandsleitung des Ostbayernrings als auch zu den 
Bauflächen des Neubaus vorzusehen. Dies setzt aus technischer Sicht eine gewisse 
Mindestverfügbarkeit an Fläche voraus. Eine Querung der Naab, welche um dem Verlauf der 
110 kV Trasse zu folgen, nötig wäre, ist mit solchen Freileitungsprovisorien auf Grund des zur 
Verfügung stehenden Platzes nur schwer und an ausgewählten Stellen ggf. mit 
Sonderkonstruktionen möglich. Dies führt dazu, dass insbesondere in den Bereichen 
Dachelhofen und Ettmannsdorf der vorhandene Raum nicht ausreicht, um dort solche 
Provisorien realisieren zu können. Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich der 
überwiegende Bereich der 110 kV-Trasse (zwischen den 110 kV-Bestandsmasten 6 bis 10 
und 14 bis 26) in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet befindet. Ein 
Freileitungsprovisorium oder auch eine kombinierte Lösung aus Baueinsatzkabel und 
Freileitungsprovisorium mit deutlich geringeren Bodenabständen als eine normale Freileitung 
bzw. auf dem Boden liegenden Baueinsatzkabeln müsste im Falle eines Hochwassers 
eventuell abgeschaltet werden, was in diesem Fall die Versorgungssicherheit der gesamten 
Region gefährdet. 

Zusätzlich zu den Provisorien für die 110-kV-Stromkreise der Leitung O6 müsste der 220-kV-
Stromkreis des bestehenden Ostbayernrings (Leitung B100) in ein Provisorium gelegt werden, 
wenn der neue Ostbayernring in der Trassenachse der bestehenden 110-kV-Leitung (O6) 
errichtet werden soll, da der Abstand zwischen bestehendem Ostbayernring (B100) und der 
bestehenden 110-kV-Leitung (O6) nur ca. 38 m beträgt, für den Neubau aber ca. 60 m Abstand 
der Achsen notwendig sind. D.h. die vorher geschilderte Situation hinsichtlich des Baus unter 
Einsatz von Provisorien würden sich in allen Belangen verschärfen. Die Provisorien werden 
zudem relativ lange stehen (vermutlich mehr als ein Jahr). 

Neben diesen technischen Schwierigkeiten ist eine Realisierung des Neubaus in der 110-kV-
Trasse zwischen Umspannwerk Schwandorf und Irlaching auch im Hinblick auf andere 
Belange nicht immer zielführend. Im Falle einer Nutzung der 110-kV-Trasse würde die 
Abstandsvergrößerung zur Wohnbebauung westlich der Trasse (Richt, Grünwald, 
Ettmannsdorf West, Naabsiegenhofen) im Vergleich zur Antragstrasse geringer ausfallen. 
Insbesondere für Ettmannsdorf West, wo derzeit ein Abstand von nur ca. 30 m zur 
Bestandsleitung besteht, würde die Nutzung der 110-kV-Trasse eine Abstandsvergrößerung 
um 40 m bewirken. Eine mittige Trassenführung zwischen den Ortsteilen Ettmannsdorf Ost 
und West (Antragstrasse) wäre hingegen deutlich günstiger, da in diesem Fall statt der 70 m 
bei Nutzung der Trassenachse der 110 kV-Leitung ein Abstand von mindestens 130 m zu 
Ettmannsdorf West erreicht wird. Daher wird der mittigen Trassenführung auch unter dem 
Gesichtspunkt der Wohnumfeldvorsorge der Vorzug gegeben, da mit dieser ein weiteres 
Abrücken von der dichten Wohnbebauung im westlichen Ortsteil Ettmannsdorfs erreicht wird. 

Etwas weiter nördlich, im Bereich der Bestandsmaste 15 (B100) bzw. 20 (O6), wird derzeit von 
den Bestandsleitungen das Betriebsgelände einer Gärtnerei überspannt. Bei Nutzung der 110 
kV-Trasse würde diese Überspannung aufrecht erhalten bleiben. Wird der Ersatzneubau 
hingegen außerhalb der Trassenachse der 110 kV-Leitung und östlich von dieser errichtet, ist 
gewährleistet, dass es nicht mehr zur Überspannung des Betriebsgeländes der Gärtnerei 
kommt. Auch aus diesem Grund wird der Trassenführung östlich der 110 kV-Leitung der 
Vorzug vor der Nutzung der 110 kV-Trasse gegeben.  



Erläuterungsbericht 
Ostbayernring, Abschnitt Etzenricht – Schwandorf (B161)
 
 

 
 
17.08.2018 
30.06.2021 
08.04.2022 

 63 von 169

 

 

Durch die oben beschriebenen Provisorien für die 110 kV- und 220 kV-Bestandsleitungen 
kommt es bei der Nutzung der Trassenachse der 110 kV-Leitung neben den hohen 
baubedingten Flächeninanspruchnahmen (mindestens 49 ha Flächeninanspruchnahme, 
davon mindestens 1,5 ha Wald/Gehölze) im Vergleich zur Antragstrasse 
(Flächeninanspruchnahme 1,5 ha, davon 0 ha Wald/Gehölze) zu größeren Betroffenheiten 
des FFH-Gebiets „Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg“ 
(DE 6937-371): Es ist davon auszugehen, dass zwei Naabquerungen durch das 110-kV-
Provisorium und eine bis drei Naabquerungen durch das 220-kV-Provisorium notwendig sind. 
Durch das 110-kV-Provisorium sind zusätzliche baubedingte Flächeninanspruchnahmen im 
Bereich des FFH-LRT 91E0* bei Ettmannsdorf zu erwarten (mindestens 0,4 ha). Dies würde 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes führen. Eine ausnahmsweise 
Zulassung des Vorhabens im Hinblick auf die alternative Trassenführung nach § 34 Abs. 3 
BNatSchG scheidet aus, da sich die Antragstrasse als aus Gebietsschutzsicht zumutbare 
Alternative darstellt. Die in der landesplanerischen Beurteilung als Maßgabe 6 aufgegebene 
Prüfung führt daher zu dem Ergebnis, dass die Nutzung der 110 kV-Trasse zwischen dem UW 
Schwandorf bis auf Höhe Irlaching aus Rechtsgründen keine weiter zu verfolgende Alternative 
ist. Insbesondere sprechen auch die mit der Maßgabe 6 verfolgten Naturschutzgründe gegen 
eine Umsetzung der Maßgabe, da diese zu einem erheblichen Eingriff in einen prioritären LRT 
und somit zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebiets DE 6937-371 führen würde. 

Die in der Maßgabe 6 aus der landesplanerischen Beurteilung geforderte Nutzung der 110 kV-
Trasse ist technisch nur unter erheblichem Aufwand möglich. Die damit einhergehende 
Errichtung umfangreicher 110- und 220-kV-Provisorien würde im Fall eines Hochwassers zu 
einer Gefährdung der Versorgungssicherheit der gesamten Region führen. Bereits in der 
Gesamtschau dieser Betrachtungen wäre die Nutzung dieser Trasse daher zu verwerfen. Das 
Abrücken von der Trassenachse der 110 kV-Leitung vermeidet die Überspannung des 
Betriebsgeländes einer Gärtnerei mit dem Ersatzneubau des Ostbayernrings. Der mit der 
Maßgabe 6 verfolgte Wohnumfeldschutz lässt sich besser erreichen, wenn der Ersatzneubau 
nicht unmittelbar in der Trassenachse der 110 kV-Leitung verläuft, sondern die Trasse mittig 
zwischen den Ortsteilen Ettmannsdorf Ost und West geführt wird. Da die Nutzung der 110 kV-
Trasse zu einer erheblichen Gebietsbeeinträchtigung des FFH-Gebiets „Naab unterhalb 
Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg“ (DE 6937-371) führen würde 
(mindestens 0,4 ha LRT 91E0*), wäre die Zulassung dieser Trassenführung nicht möglich, da 
mit der Antragstrasse eine gebietsschutzrechtlich zumutbare Alternative vorhanden ist. Aus 
diesem Grund hat die Vorhabenträgerin die Trassenführung im Naabtal unter 
Berücksichtigung der der Maßgabe 6 zu Grunde liegenden Belange (Wohnumfeldvorsorge, 
Naturschutz, Landschaftsbild, Wasserwirtschaft, Erholung) weiter optimiert und hat dabei eine 
Trasse ohne Nutzung der Trassenachse der 110 kV-Leitung entwickelt. Die gewählte 
Trassenführung ist daher raumverträglich. In der Gesamtschau dieser Betrachtungen wird die 
unmittelbare Nutzung der 110 kV-Trasse verworfen. 

4.3.3.6.1.2 Anpassung der Trassenführung bei Krondorf   
Die Antragstrasse im Verlauf des Naabtals wurde zunächst parallel zu den beiden 
bestehenden Freileitungen geplant. Ziel war es hierbei, unter Berücksichtigung des 
Trassierungsgrundsatzes einer möglichst geradlinigen Trassenführung, eine „ausmittelnde“ 
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Gerade zwischen den vorhanden Ortschaften zu wählen. Zu allen Ortschaften/Wohngebäuden 
im Trassenbereich wurden dabei etwa gleiche Abstände gewahrt. Somit führte die beantragte 
Trasse zwischen den Ortschaften Krondorf und Grünwald „mittig“ hindurch.  
 
Unter Berücksichtigung der im Anhörungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse wurde der 
Anschluss an das UW Naab und die Trassenführung im Bereich Krondorf / Ettmannsdorf im 
Bereich Mast 95 bis Mast 97 angepasst und weiter optimiert. Dabei wurde der Abstand zur 
Ortschaft Krondorf weiter vergrößert, um dem Wohnumfeldschutz im Innenbereich gemäß Ziff. 
6.1.2 LEP 2020 verstärkt Rechnung zu tragen. Der Abstand zu Grünwald (Außenbereich) 
sollte im Vergleich zum Bestand nicht wesentlich verschlechtert werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurde Mast 96 annähernd in die Trassenachse der bestehenden 110-kV-Leitung 
verschoben und das „Leitungsdreieck Mast 96 – Mast 17N – Mast 97“ wurde um Mast 97 
gedreht. Somit konnte der Abstand der Trasse im Bereich Mast 95 – Mast 96 – Mast 97 zur 
Ortschaft Krondorf dahingehend optimiert werden, dass die Trasse nunmehr 280 m (statt 
zuvor 200 m) von der nächstgelegenen Wohnbebauung entfernt ist. Im Vergleich zur 
ursprünglichen Antragstrasse hält die Trasse nunmehr zu 14 Wohngebäuden mehr den 
Mindestabstand von 400 m (Ziff. 6.1.2 LEP 2020) ein. Zusätzlich wurde auch die Trasse, die 
für den 110-kV-Anschluss an das UW Naab dient, weiter optimiert. Der Abstand zwischen Mast 
17N und der nächstgelegenen Wohnbebauung in Krondorf beträgt nunmehr ebenfalls 280 m 
statt 220 m wie bei der zunächst beantragten Trassenführung (siehe Abbildung 6). Gemäß 
Ziff. 6.1.2 des LEP 2020 sind zu schutzbedürftigen Gebäuden des Innenbereichs 400 m 
einzuhalten, zu Wohngebäuden des Außenbereichs 200 m. Dieses Abstandsverhältnis 
berücksichtigt die geänderte Trassenführung, die zur schutzbedürftigen Bebauung von 
Grünwald einen Mindestabstand von 140 m und zu Krondorf einen Mindestabstand von 280 
m einhält. Im Vergleich zum Bestand vergrößert sich der Abstand des Ersatzneubaus zu 
Grünwald; künftig werden zwei Wohngebäude im 200 m-Abstand zum Ostbayernring liegen, 
bisher liegen sieben Gebäude im Bereich 200 m neben der Leitung. 
 
Eine weitere Verschiebung der Leitung in Richtung Grünwald wäre aus technischen Gründen 
mit erheblichen Nachteilen verbunden, da diese mit der Bestandstrasse kollidieren würde und 
somit weitere Provisorien notwendig wären. 
 
Zwar ist die Nutzung der 110-kV-Trasse im Bereich Krondorf mit zusätzlichen 110-kV-
Provisorien verbunden. Allerdings ist sind diese Provisorien lokal begrenzt, es sind keine 
Naab-Querungen der Provisorien erforderlich und es werden keine zusätzlichen 
Betroffenheiten des FFH-Gebiets "unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis 
Regensburg" (DE 6937-371) ausgelöst. Vor diesen Hintergründen ist der zusätzliche 
technische Aufwand für die Nutzung der 110-kV-Trasse im Bereich Krondorf vertretbar. 
Mit dieser geänderten Trassenführung kommt die Vorhabenträgerin zugleich der Forderung 
der Raumordnungsbehörde aus der Stellungnahmen vom 21.12.2018 nach, im Bereich 
Krondorf eine Anpassung des geplanten Trassenverlaufs vorzunehmen, die den Vorgaben 
des Wohnumfeldschutzes gemäß Ziffer 6.1.2 des LEP 2020 entspricht. Mit Stellungnahme 
vom 29.07.2020 bestätigte die Raumordnungsbehörde die Vereinbarkeit der geänderten 
Trassenführung mit den Erfordernissen der Landesplanung und der Raumordnung. 
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Abbildung 12: Trassenverlauf im Bereich Krondorf (schwarz: 380 kV-Bestandsleitung mit Mastpunkten und 110 kV-
Leitung ohne Mastpunkte, rot: Antragstrasse für Ersatzneubau, grün: Optimierung 380-kV-Ersatzneubau, lila: 
Anschluss 110 kV-Leitung) 
 
4.3.3.6.1.3 Anpassung der Trassenführung bei Irlaching (Maßgabe 5)  
Die beantragte Trasse verläuft im Bereich Mast 84 bis Mast 90 nahezu in Nord-Süd-Richtung 
von Irrenlohe bis an die Naab bei Irlaching. Dabei nähert sich die geplante Trasse deutlich 
einigen Hofstellen südlich der Ortschaft Irlaching. Zusätzlich wird in diesem Bereich ein 
standortgerechter, mittelalter Laub(misch)wald unter Herstellung einer Waldschneise gequert.  
 
Auf der Grundlage der im Anhörungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen der HNB und 
des AELF hat die Vorhabenträgerin die Trassenführung zwischen den Masten 88 bis 91 
angepasst. Durch die Verwendung zweier zusätzlicher Maste und die Umplanung zweier 
Maste in Abspannmaste (Mast 88 und Mast 90A) wird das Waldstück bei Irlaching – anders 
als bei der ursprünglichen Antragstrasse - östlich umgangen. Bei dem ca. 2,8 ha großen Wald 
handelt es sich um Wald mit besonderer Bedeutung für den für regionalen Klimaschutz und 
als Lebensraum (Funktionswald), der als „Sonstiger standortgerechter Laub(misch)wald (L62 
gemäß Biotopwertliste BayKompV) kartiert wurde. Mit der Umgehung entfällt der Waldeingriff 
vollständig. Bei der Trassierung wurde darauf geachtet, dass der neue Schutzstreifen das 
FFH-Gebiet „Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg“ (DE 
6937-371) nicht berührt. Zusätzlich wird der Abstand der Trasse zu den Gebäuden südlich der 
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Ortschaft Irlaching weiter vergrößert; der Wald dient als natürlicher Sichtschutz zur geplanten 
Leitung (siehe Abbildung 8). Alle Mindestabstände für den Innen- und Außenbereich (Ziff. 6.1.2 
LEP 2020) werden eingehalten. Durch die Anpassung des Trassenverlaufs bei Irlaching wird 
auch der Maßgabe M5 aus dem Raumordnungsverfahren Rechnung getragen, wonach die 
Durchschneidung von Irlaching durch östliche Umgehung der Ortslage und anschließender 
Bündelung mit der 110-kV Leitung Schwarzenfeld-Schwandorf zu vermeiden ist. 
 

 
Abbildung 13: Trassenverlauf im Bereich Irlaching (schwarz: 380 kV-Bestandsleitung mit Mastpunkten und 110 kV-
Leitung ohne Mastpunkte, rot: Antragstrasse für Ersatzneubau, grün: Optimierung 380-kV-Ersatzneubau, lila: 
Anschluss 110 kV-Leitung 
 
4.3.3.6.1.4 Trassenverlauf bestandsnahe Variante  
Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten weiteren Optimierungen im Trassenverlauf 
ergibt sich für die bestandsnahe Variante („Naabtalvariante“) folgender Trassenverlauf:  
Ausgehend vom Abzweigpunkt der Westvariante bei Mast 78 folgt die bestandsnahe Variante 
weiter der Bestandsleitung in Richtung Südosten und kreuzt südlich von Kögl die 
Bestandsleitung, um im weiteren Verlauf von der Ortschaft Irrenlohe weiter als die 
Bestandsleitung abzurücken. Südlich von Irrenlohe erfolgt eine weitere Kreuzung der 
Bestandsleitung, um dann Richtung Osten etwas weiter vom Bestand abzurücken und unter 
Berücksichtigung der Maßgabe 5 die Ortschaft Irlaching zu umgehen. Östlich von Irlaching 
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schwenkt die Leitung in einem Bogen um ein Wäldchen und nimmt bei Mast 90A die 
bestehende 110-kV-Leitung des Bayernwerks auf einer Länge von ca. 6,5 km mit auf, d.h. ab 
diesem Punkt sind 4-systemige Masten vorgesehen. Damit wurde die Maßgabe 2 „Mitführung 
der 110-kV-Leitung O6“ berücksichtigt. Nach Inbetriebnahme des neuen Ostbayernrings 
können daher in diesem Bereich sowohl die Bestandstrasse des Ostbayernrings als auch die 
110-kV-Maste des Bayernwerks zurückgebaut werden. Im Weiteren verläuft die bestandsnahe 
Variante parallel zur Bestandsleitung des Ostbayernrings durch das Naabtal und passiert die 
Ortschaften Richt, Krondorf, Ettmannsdorf, Naabsiegenhofen und Dachelhofen. Hier wurde 
insbesondere auf eine mittige Trassenführung zwischen den Ortschaften geachtet, so dass 
die Abstände zur Wohnbebauung sowohl nach West als auch nach Ost in etwa gleich sind. Im 
Bereich Krondorf (Mast 95 – 97) schwenkt die Trasse in Richtung Westen in die Trasse der 
bestehenden 110-kV-Leitung um den Abstand zur Ortschaft Krondorf zu optimieren. Auch auf 
eine größtmögliche Reduzierung der Gewässerquerungen der Naab wurde hierbei geachtet, 
um den Maßgaben 42 und 43 gerecht zu werden. Hieraus resultiert insbesondere die 
Überspannung der Naabinsel bei Dachelhofen, mit der Eingriffe in den Auwald (LRT 91E0*) 
vermieden werden können. 
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4.3.3.6.2 „Westvariante“   
Die im Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ebenfalls als raumverträglich beurteilte 
Variante A1a ("Westvariante") (vgl. Abbildung 10) wurde im Rahmen der Planfeststellung 
weiter optimiert. Dabei wurde u.a. die Entscheidung der Bundesfachplanung zum SuedOstLink 
(6.07.00.02/5-2-4/25.0 Bundesfachplanungsentscheidung gemäß § 12 NABEG für Vorhaben 
Nr. 5 des Bundesbedarfsplangesetzes, Abschnitt D; 14.02.2020) berücksichtigt, die eine 
Trassenführung des SuedOstLink im Westen von Schwandorf durch den Kreither Forst 
vorsieht. Diese Trasse wurde als Bündelungsoption für eine mögliche Variante westlich von 
Schwandorf für den Ostbayerning identifiziert. Diese wird im Folgenden näher betrachtet. 
 
Daneben wurden bei der Westvariante weitere Möglichkeiten der Optimierung der in der 
Raumordnung als raumverträglich bewerteten Trassenvariante geprüft:  
 

• Bündelung mit SuedOstLink sowie Bündelung mit SuedOstLink und Gasleitung 
im Kreither Forst 

• Optimierung der Abstände zur Wohnbebauung 
• Möglichkeit einer Waldüberspannung 

 
Diese werden im Folgenden näher betrachtet. 
 
4.3.3.6.2.1 Bündelung mit SuedOstLink sowie Bündelung mit SuedOstLink und 

Gasleitung im Kreither Forst  
Die raumgeordnete Variante A1a wurde vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich ergangenen 
Bundesfachplanungsentscheidung für den SuedOstLink und des dort festgelegten 
Trassenkorridors entsprechend der Trassierungsgrundsätze optimiert. Die Westvariante 
basiert auf der Grundidee einer Bündelung mit der bestehenden Gasleitung (Open Grid 
Europe GmbH, Ferngasleitung 26/1 bzw. 26/401) und dem dort geplanten SuedOstLink. 
Insbesondere der Kreither Forst rückt hier in den Kern der Überlegungen, da die vorhandene 
Gasleitung dort bereits eine Waldschneise geschaffen hat, die ausweislich des 
Bundesfachplanungsentscheids auch der SuedOstLink für die Trassenführung nutzen wird. 
Bevor auf die konkreten räumlichen Bündelungsmöglichkeiten eingegangen wird, werden 
nachfolgend zunächst die technischen Möglichkeiten der räumlichen Annäherung der Trassen 
aneinander betrachtet. 
 
Eine Bündelung zwischen Freileitung (Breite des Schutzstreifen im Wald ca. 60 bis 70 m) und 
Gasleitung (Breite des Schutzstreifens ca. 15 m) mit überlappenden Schutzstreifen ist im 
Bereich Kreither Forst aus bautechnischen und betrieblichen Belangen nicht möglich. Um den 
dauerhaften und unterbrechungsfreien Betrieb aller in dieser Waldschneise verlaufenden 
Leitungen zu gewährleisten, können die Schutzstreifen von Westvariante und der 
bestehenden Gasleitung lediglich parallel geführt d.h. aneinander gelegt werden.  
 
Die derzeit geplante Trasse des SuedOstLink im Kreither Forst verläuft gebündelt mit der 
Gasleitung. Für die weitere Betrachtung wurde angenommen, dass östlich der bestehenden 
Gasleitung der SuedOstLink verläuft und daran östlich die Westvariante als Freileitung 
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anschließt. Der Schutzstreifen des SuedOstLink beträgt im Wald ca. 15 m. Eine Überlappung 
der Schutzstreifen zwischen Freileitung und SuedOstLink ist dabei bisher nicht vorgesehen, 
da zum derzeitigen Zeitpunkt keine belastbaren Aussagen hinsichtlich bau- und 
betriebsbedingter Beeinflussungen beider Leitungen vorliegen. Die gesamte Breite der 
Waldschneise (Gasleitung, SuedOstLink und Ostbayernring) würde demnach ca. 90 bis 100 
m betragen. Durch eine Überlappung der Schutzstreifen von SuedOstLink und Ostbayernring 
könnte die notwendige Waldschneise für den Ostbayernring (60 m -70 m) bestenfalls um ca. 
15 m reduziert werden (vgl. Abbildung 3), sodass die gesamte Breite der Waldschneise in 
diesem Fall zwischen 75 und 85 m betragen würde. Eine Reduzierung der Breite der 
Waldschneise um 15 m durch eine Überlappung der Schutzstreifen des Ostbayernrings und 
des SuedOstLinks ist aus folgenden Gründen jedoch eher unwahrscheinlich:  
 
Der Schutzbereich von Energieversorgungsanlagen ist darauf ausgelegt, einen dauerhaften 
(unterbrechungsfreien) und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Der Schutzbereich von 
Freileitungen wird aufgrund des technischen Ausschwingens der elektrischen Leiter mit deren 
elektrischen Sicherheitsabständen bemessen. Die elektrischen Sicherheitsabstände werden 
in DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) definiert und variieren je Objektart. Zudem sind die 
Anforderungen von VDE 105-100 bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen zugrunde 
zu legen. Überlappen sich Schutzbereiche von Leitungen, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass im Rahmen z.B. einer Instandhaltung die Sicherheitsabstände unterschritten werden. Der 
dauerhafte Betrieb einer der beiden Anlagen wäre damit gefährdet. 
 
Bauliche Maßnahmen im Schutzbereich werden dem Anlagenbetreiber angezeigt. In diesem 
Fall kann vor Instandhaltungsmaßnahmen eine Einwirkung auf Fremdanlagen eingeschätzt 
und berücksichtigt werden. Im Rahmen von Instandhaltungsmaßnahmen an der Freileitung 
kann z.B. eine Abankerung von Freileitungsmasten oder eine hohe Flächenbelastung im 
Mastnahumfeld oder Zuwegung erforderlich werden. Dies kann zu einer mechanischen 
Beeinträchtigung der Fremdanlage (Erdkabel) führen. 
 
Für die weitere Prüfung der Bündelungsmöglichkeit im Folgenden und auch beim Vergleich 
der Westvariante und der bestandsnahen Variante in Kapitel 4.3.3.6.3 wird daher davon 
ausgegangen, dass eine Überlappung der Schutzstreifen nicht möglich ist. Für die notwendige 
Waldschneise für den Ostbayernring („Westvariante“) wird daher eine Breite von 60 bis 70 m 
angesetzt. Als Ergänzung wird der Vollständigkeit halber vorsorglich im Rahmen des 
Vergleichs der Westvariante und der bestandsnahen Variante in Kapitel 4.3.3.6.3 ebenfalls die 
unwahrscheinliche Option einer maximal möglichen Überlappung der Schutzstreifen des 
Ostbayernrings und des SuedOstLinks von 15 m betrachtet. Hieraus würde eine Verringerung 
der Breite der für den Ostbayernring notwendigen Waldschneise auf 45 bis 55 m resultieren. 
 
Hinsichtlich einer möglichen Bündelung des Ostbayernrings mit dem SuedOstLink und der 
Gasleitung wurde die im Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ebenfalls als raumverträglich 
beurteilte Variante A1a ("Westvariante") wie folgt weiter optimiert: 
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Bereich Mast 78 bis Mast 83 / Ortslage Wohlfest 
 
Im Bereich Wohlfest (Mastbereich 78-83) wurde die Westvariante im Vergleich zur 
Raumordnungsvariante (A1a) so angepasst, dass das „Abknicken“ aus dem parallelen Verlauf 
zur Bestandstrasse mit einem weniger starken Leitungswinkel und somit einem weniger 
massiven Abspannmast (Mast 78) erfolgen kann. Zusätzlich konnten hier die Waldeingriffe im 
Bereich Mast 78-79 geringfügig verringert werden. Dadurch ergeben sich größere Abstände 
zur Ortslage Wohlfest, die weit über die bereits eingehalten 400 m hinaus auf ca. 700 m 
vergrößert werden konnten. 
 
Bereich Mast 83 bis Mast 88 / Kreither Forst 
 
Im Bereich Mast 83-88 verläuft die raumgeordnete Westvariante A1a parallel zur vorhanden 
Gasleitung durch den Kreither Forst. In diesem Bereich haben die Planungen zum 
SuedOstLink ebenfalls eine Bündelung mit der Gasleitung als mögliche Trassenführung 
erarbeitet. Daher wurde die raumgeordnete Trasse dahingehend angepasst, dass eine 
mögliche Bündelung mit dem geplanten Verlauf des SuedOstlinks (Korridorentscheid) und der 
Gasleitung geprüft wird. Da, wie bereits eingangs beschrieben, eine Annäherung bzw. 
Überlappung der Schutzstreifen des Ostbayernrings und der Gasleitung nicht möglich und des 
Ostbayernrings mit dem des SuedOstLink nur in begrenztem Umfang möglich ist, führt die 
Bündelung im Kreither Forst sinnvoller Weise zu der Anordnung Gasleitung, SuedOstLink, 
Ostbayernring (von West nach Ost) zu dem in den nachfolgenden Abbildungen 14 und 15 
dargestellten Verlauf, da nur bei der Anordung Ostbayernring neben SuedOstLink weitere 
Optimerungen hinsichtlich der Schneisenbreite durch Überlappung der Schutzstreifen möglich 
sind. 
 
Bereich Mast 90 bis Mast 98 / Ortslage Kreith 
 
Im Bereich der Masten 90-98 westlich von Kreith konnte eine Bündelung mit dem SuedOstLink 
in Zusammenhang mit der Abstandsvergrößerung zu Kreith umgesetzt werden. Die 
raumgeordnete Variante A1a verlief ursprünglich weiter östlich an Kreith vorbei und passierte 
Niederarling in östlicher Richtung. Die geforderten Abstände von 400 m nach Ziffer 6.1.2 LEP 
2020 wurden dabei nicht eingehalten. Beide Leitungen verlaufen nun vom Kreither Forst 
kommend westlich an Kreith vorbei und passieren Niederarling in westlicher Richtung. Der 
geplante Ostbayernring verläuft nach Optimierung der Trasse (entspricht Maßgabe 4) mit 
einem Abstand von ca. 470 m westlich der Ortslage Kreith. Die Abstände von 400 m nach 
Ziffer 6.1.2 LEP 2020 können somit auch in diesem Bereich der Trasse eingehalten werden. 
Auf Höhe von Niederarling nehmen beide Leitungen wieder unterschiedliche Verläufe an. So 
verläuft der SuedOstLink weiter Richtung Westen und die Westvariante verläuft in südöstlicher 
Richtung nach Irlbach. 
 
Bereich Mast 100 bis Mast 105 / Ortslage Sitzenhof 
 
Im Bereich der Masten 100-105 verlief die im Raumordnungsverfahren unter A1a geführte 
Westvariante westlich von Sitzenhof. Im Rahmen der Planfeststellung wurde eine mögliche 
Bündelung mit dem geplanten Verlauf des SuedOstLinks geprüft, dabei konnte eine weitere 
Bündelung westlich von Sitzenhof im Mastbereich Mast 100-105 erzielt werden. Die 
Westvariante kreuzt zunächst von Nordosten her kommend den SuedOstLink, welcher aus 
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nordwestlicher Richtung verläuft. Die Bündelung beider Trassen kann bis zur südwestlichen 
Umgehung von Naabsiegenhofen fortgeführt werden. Nun schlägt die Westvariante einen 
südwestlicheren Verlauf ein, um schließlich im Umspannwerk Schwandorf zu enden. 
 
Bereich Mast 107 bis Mast 112 / Ortslage Naabsiegenhofen / Gögglbach / Dachelhofen 
 
Im Bereich Mast 107 bis Mast 112 verläuft die raumgeordnete Westvariante A1a geradlinig 
zwischen den Ortschaften Naabsiegenhofen, Gögglbach und Dachelhofen hindurch. Die 
Einhaltung der Mindestabstände zur Wohnbebauung dieser Ortschaften von 400 m nach Ziffer 
6.1.2 LEP 2020 ist dabei gewährleistet. Eine Bündelung mit dem SuedOstLink ist hier nicht 
(mehr) möglich, da der SuedOstLink bereits im Bereich Mast 107 in Richtung Süden schwenkt 
und der Ostbayernring weiter in Richtung Osten zum Umspannwerk Schwandorf geführt 
werden muss. Eine Notwendigkeit zur Anpassung der im Raumordnugnsverfahren 
dargelegten Varainte A1a ist hier nicht gegeben. 
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Abbildung 14: Trassenverlauf im Bereich Wohlfest und Kreither Forst (orange: Westvariante, rot gestrichelt: 
Trassenverlauf Raumordnungsverfahren, rot: SuedOstLink, hellblau Bereiche: 200- bzw. 400 Meter-Abstände nach 
Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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Abbildung 15: Trassenverlauf im Bereich Kreither Forst und Kreith (orange: Westvariante, rot gestrichelt: 
Trassenverlauf Raumordnungsverfahren, rot: SuedOstLink, hellblau Bereiche: 200- bzw. 400 Meter-Abstände nach 
Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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Abbildung 16: Trassenverlauf im Bereich Kreith (orange: Westvariante, rot gestrichelt: Trassenverlauf 
Raumordnungsverfahren, rot: SuedOstLink, hellblau Bereiche: 200- bzw. 400 Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 
2020) 
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Abbildung 17: Trassenverlauf im Bereich Kreith und Sitzenhof (orange: Westvariante, rot gestrichelt: Trassenverlauf 
Raumordnungsverfahren, rot: SuedOstLink, hellblau Bereiche: 200- bzw. 400 Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 
2020) 
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Abbildung 18: Trassenverlauf im Bereich Sitzenhof, Naabsiegenhofen und Gögglbach bis Umspannwerk 
Schwandorf (orange: Westvariante, rot gestrichelt: Trassenverlauf Raumordnungsverfahren, rot: SuedOstLink, 
hellblau Bereiche: 200- bzw. 400 Meter-Abstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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4.3.3.6.2.2 Optimierung der Abstände zur Wohnbebauung (Maßgabe 4)  
Bei der raumgeordneten Westvariante A1a gab es zwei Bereiche (Kreith und Niederarling), in 
denen die Mindestabstände von 400 m bzw. 200 m nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 nicht eingehalten 
werden. Im Offenland wurde daher die Bündelung zwischen SuedOstLink und Westvariante 
teilweise aufgegeben bzw. dahingehend optimiert, dass diese Abstandsvorgaben eingehalten 
werden können. Hierdurch wird auch der Maßgabe 4 aus dem Raumordnungsverfahren 
genügt. Eine Bündelung der Freileitung des Ostbayernrings mit dem Erdkabel des 
SuedOstLinks im Offenland erscheint vor dem Hintergrund, dass durch das Erdkabel 
grundsätzlich keine sichtbaren Beeinträchtigungen verbleiben, nicht so vorteilhaft wie in 
Waldbereichen. Daher ist es gerechtfertigt, zu Gunsten der Belange des Wohnumfeldschutzes 
hier von einer Bündelung abzusehen. 
 
Hinsichtlich einer Optimierung der Abstände zur Wohnbebauung wurde die im Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens ebenfalls als raumverträglich beurteilte Variante A1a 
("Westvariante") wie folgt weiter optimiert: 
 
Kreith/Niederarling 
 
Im Bereich Kreith verläuft die in das Raumordnungsverfahren eingereichte Variante A1a 
zwischen Kreith und Niederarling, sodass weder in Kreith noch in Niederarling die 
Mindestabstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 eingehalten werden können. Der Abstand 
zwischen Variante A1a und dem nächstgelegenen Wohngebäude in Kreith (Innenbereich) 
beträgt 200 m; die Abstandsvorgaben von 400 m nach Ziffer 6.1.2 LEP 2020 werden daher 
um 200 m unterschritten. Der Abstand zwischen Variante A1a und dem nächstgelegenen 
Wohngebäude in Niederarling (Außenbereich) beträgt ca. 190 m, sodass die 
Abstandsvorgaben von 200 m um 10 m unterschritten werden. Im Rahmen der Planfestellung 
erfolgte eine Optimierung durch Verschiebung des Trassenverlaufs nach Norden und Westen. 
Zwischen Mast 88 und 94 verläuft die neue Westvariante nördlich von Kreith und biegt bei 
Mast 94 nach Süden ab, sodass Niederarling auf der westlichen Seite umgangen werden kann 
(vgl. 9). Durch diesen geänderten Verlauf können nun die einschlägigen Abstandsvorgaben 
im Bereich Kreith und Niederarling für alle schutzwürdigen Gebäude eingehalten werden und 
die Maßgabe 4 aus dem Raumordnungsverfahren wird erfüllt.  
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Abbildung 19: Trassenverlauf im Bereich Kreither Forst bis Irlbach (orange: Westvariante, rot gestrichelt: 
Trassenverlauf Raumordnungsverfahren, rot: SüdOstLink, hellblau Bereiche: 200- bzw. 400 Meter-Abstände nach 
Ziff. 6.1.2 LEP 2020) 
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4.3.3.6.2.3 Waldüberspannung im Kreither Forst 
Für eine Trassenführung des Ostbayernrings im Bereich des Kreither Forstes wäre 
grundsätzlich eine Inanspruchnahme von Waldflächen in Form einer Waldschneise 
erforderlich. Die Breite dieser Schneise kann bei Überlappung der Schutzstreifen des 
Ostbayernrings und des SuedOstLinks um maximal 15 m verringert werden (vgl hierzu Kapitel 
4.3.3.6.2.1). Zur Vermeidung von Waldeinschlag kommt grundsätzlich eine Überspannung der 
betroffenen Waldflächen in Betracht. Auch im Kreither Forst wäre ggf. eine Waldüberspannung 
denkbar, um den mit der „Westvariante“ einhergehenden Eingriff in den Wald zu reduzieren. 
Nachfolgend werden Vor- und Nachteile einer Waldüberspannung den Vor- und Nachteilen 
der Schaffung einer Schneise für die Freileitung gegenübergestellt und abgewogen.  
 
Eine Waldüberspannung ist in erster Linie eine Möglichkeit, Eingriffe einer Freileitung in 
schutzwürdige Waldbestände zu reduzieren. Bei den im Kreither Forst betroffenen 
Waldbeständen handelt es sich vorwiegend um naturschutzfachlich mittelwertige 
strukturreiche Nadelholzforste und standortgerechte Nadelwälder in mittelalter Ausprägung. 
Daneben kommt kleinflächig der naturschutzfachlich hochwertige Flechten-Kiefernwald vor. 
Eine Waldüberspannung über mehrere Spannfelder hinweg kann Waldeingriffe nicht gänzlich 
verhindern, da diese im Bereich der Maststandorte sowie der erforderlichen Arbeitsflächen 
notwendig sind. Da die Flächeninanspruchnahme der Arbeitsflächen abhängig von der 
Mastgröße ist, wird für die deutlich höheren Masten für eine Waldüberspannung auch mehr 
Arbeitsfläche benötigt. 
 
Mit der Masterhöhung im Vergleich zur Waldschneise gehen insgesamt eine komplexere 
Montage und somit höhere Errichtungskosten einher. Der Seilzug für das Vorseil müsste 
mittels Helikopter erfolgen. Zudem sind für die erhöhten Maste auch größere Gründungen 
notwendig, weshalb auch die Baukosten im Vergleich zur Schneise weiter ansteigen würden.  
Ein weiterer Nachteil, der durch die Erhöhung der Masten für die Waldüberspannung (um ca. 
25 m) entsteht, ist die Sichtbarkeit der Masten, die eine optisch bedrängende Wirkung haben 
könnten. Zudem kann durch die erhöhten Masten, die über den Wald hinausragen, das 
Kollisionsrisiko für Vögel zunehmen.   
Des Weiteren stellt eine Waldüberspannung grundsätzlich keine wirkungsvolle 
Bündelungsmöglichkeit mit der bereits vorhandenen Gasleitung und dem Erdkabel des 
SuedOstLink dar, da hier die Nutzung der bestehenden Schneise als wesentlicher Vorteil 
wegfällt. 
 
Die Ausführung der Westvariante als Schneise führt im Vergleich zur Waldüberspannung zu 
einem größeren Waldeingriff. Allerdings bietet sich hier der Vorteil der Bündelung mit der 
bereits vorhandenen Gasleitung und dem SuedOstLink im Kreither Forst, sodass keine neue 
Schneise entsteht, sondern lediglich eine Verbreiterung der bestehenden Schneise 
vorgenommen werden muss. Eine zusätzliche Zerschneidung von Wald durch die Schaffung 
einer Schneise ist hier durch die vorhandene Schneise der Gasleitung nicht gegeben. 
Mit der Verbreiterung der vorhandenen Schneise steigt das Risiko von Windwurf an den 
angrenzenden Waldrändern. Allerdings bietet die entstehende Schneise auch Potenzial für 
naturschutzfachliche Aufwertungen (z.B. Anlage von Zwergstrauchheide).  
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Die im Vergleich zur Waldüberspannung niedrigeren Masten gehen mit einer weniger 
aufwändigen Bauausführung sowie geringeren Gesamtkosten durch Umsetzung und 
Materialkosten (kleinere Gründungen) einher. 
 
Insgesamt erscheint die Ausführung der Westvariante als Schneise vorteilhafter, da die 
Überspannung eines mittelwertigen Nadelholzforsts und die damit einhergehenden 
wirtschaftlichen und optischen Nachteile nicht zu rechtfertigen sind. Beeinträchtigungen der 
hochwertigen Bestände des Flechten-Kiefernwalds können aufgrund ihrer sehr kleinflächigen 
Ausprägung durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (z.B. geeignete Wahl des 
Maststandortes, reduzierter Gehölzeingriff) reduziert werden, sodass auch insoweit die 
Vorteile der Schneise die einer Überspannung überwiegen.  
 
Für die weiteren Betrachtungen wird daher davon ausgegangen, dass die Westvariante den 
Kreither Forst nicht überspannt, sondern unter Verbreiterung der bestehenden Schneise für 
die Erdgasleitung und der geplanten Schneise für den SuedOstLink durch den Kreither Forst 
geführt wird.  
 
4.3.3.6.2.4 Trassenverlauf Westvariante  
Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten weiteren Optimierungen im Trassenverlauf 
ergibt sich für die Westvariante folgender Trassenverlauf (vgl. Abbildung 20):  
 
Die Westvariante knickt bei Mast 78 nach Süden ab und kreuzt die Bestandsleitung. Der 
Verlauf ist hierbei zunächst über Offenland und ab der Feldmitte von Mast 82 und Mast 83 in 
Parallelführung zu einer bestehenden Gasleitung. Ab Mast 83 ist zudem auch eine Bündelung 
mit dem geplanten Erdkabel des SuedOstLink vorgesehen. In dieser Parallelführung wird das 
große Waldgebiet Kreither Forst gequert, so dass dort die Waldschneise durch den 
SuedOstLink und den Ostbayernring verbreitert wird. Im Kreither Forst wird die Bahnlinie der 
Nahverkehrsstrecke Nürnberg-Amberg-Schwandorf gequert. Am südlichen Ende des Forstes 
verläuft die Trasse unter Aufgabe der Bündelung mit dem SuedOstLink in Richtung Südwest 
weiter, um unter Beachtung der Maßgabe 4 aus dem Raumordnungsverfahren die Ortschaften 
Kreith und Niederarling westlich zu umgehen. Eine Annäherung der Westvariante und des 
SuedOstLink erfolgt im Bereich der Masten 92 bis 94 bei Niederarling. Die Trasse des 
Ostbayernrings verläuft mit ausreichendem Abstand in südwestlicher Richtung, um die 
Ortschaft Irlbach und kreuzt die Kreisstraße SAD 20. Der „Mathiassee“ sowie die Mülldeponie 
Matthiaszeche werden randlich überspannt. Auf der Höhe Sitzenhof treffen SuedOstLink und 
Westvariante ab Mast 100 wieder aufeinander und verlaufen gebündelt bis Mast 105 weiter. 
Ab Mast 105 verlässt der Ostbayernring in der Westvariante den Bündelungsbereich mit dem 
SuedOstLink und verläuft ungebündelt in Richtung Umspannwerk Schwandorf; der 
SuedOstLink verläuft ab hier dann weiter Richtung Süden. Der weitere Verlauf der 
Westvariante führt im Wesentlichen über Offenland und passiert die Ortschaften Sitzenhof, 
Grain, Naabsiegenhofen und Gögglbach. Zwischen Gögglbach und Dachelhofen trifft die 
Westvariante wieder auf die Bestandsleitung, kreuzt diese und ist dann wieder verlaufsgleich 
mit der bestandsnahen Variante Richtung Umspannwerk Schwandorf. 
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Abbildung 20: Trassenverlauf der Westvariante (orange) mit Trassenkorridor SuedOstLink gemäß 
Bundesfachplanungsentscheid (rot) 
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4.3.3.6.3 Vergleich der bestandsnahen Variante („Naabtalvariante“) mit der 
Westvariante 

 
Abbildung 21: Variantenvergleich bestandsnahe Variante („Naabtalvariante“) mit der Westvariante („West“) 
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Der Vergleich bezieht sich auf die Neubaumasten 76 bis 109 (Bereich östlich Dürnsricht bis 
UW Schwandorf). 
 
Tabelle 2: Technischer Vergleich von Westvariante und bestandsnaher Variante/“Naabtalvariante 

 V1 - Westvariante  
(M76-UW)

V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW)

Gesamtlänge (km) 14,4 km 13,8 km 
Trassenführung in Bündelung:  

- Gasleitung 2,1 km (Mast 83 - 88) 0,0 km
- Südostlink 5,6 km (Mast 83 - 88; 91 – 

94; 100 - 105)
0,0 km 

- Mitnahme 110-kV-
Freileitung 

0,0 km 6,5 km (Mast 90A - 106)

Trassenführung unter 
Annäherung Bestandstrasse

2,0 km (Mast 76 – 78, 111 - 
UW)

11,0 km (Mast 76 – 106) 

Anzahl Maste (Neubau) 39 Stück (39 Stück 380-kV 
Maste (Mast 76 -Mast 114)) 

39 Stück (18 Stück 380-kV Maste, 
18 Stück 380/110-kV Maste ,3 
Stück 110-kV Maste (Mast 5N, 
17N, 27N)) 

Rückbau  
- 110-kV Maste 0 Stück 23 Stück 
- 380-kV Maste 31 Stück 31 Stück 

Provisorium
(110-kV, 220-kV und 380-kV 
sowohl als Freileitung als 
auch Baueinsatzkabel)

3,0 km 6,0 km 

 
Tabelle 3: Umweltfachlicher Vergleich von Westvariante und bestandsnaher Variante/“Naabtalvariante 
Umweltauswirkungen (nach UVPG 
und raumstrukturelle Kriterien) 

V1 - Westvariante (M76-
UW) 

V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW) 

Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit 

 

Schutzbedürftige Bebauung 
Innenbereich: Anzahl der von 
Neubauleitung betroffenen 
schutzbedürftigen Gebäude 
Innenbereich (0 - 400 m)  

0  378  

Wohngebäude Außenbereich: 
Anzahl der von Neubauleitung 
betroffenen Wohngebäude 
Außenbereich (0 - 200 m)  

0  2 

elektrische und magnetische 
Felder (EMF): Einhaltung der 
Grenzwerte 

Grenzwerte für elektrische 
und magnetische Felder bei 
maximaler betrieblicher 
Anlagenauslastung auch 
direkt unterhalb der 

Grenzwerte für elektrische 
und magnetische Felder bei 
maximaler betrieblicher 
Anlagenauslastung auch 
direkt unterhalb der 
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Umweltauswirkungen (nach UVPG 
und raumstrukturelle Kriterien) 

V1 - Westvariante (M76-
UW) 

V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW) 

Höchstspannungsleitung 
eingehalten; Anforderungen 
zur Vorsorge und 
Minimierungsgebot (26. 
BImSchVVwV) umfassend 
erfüllt 

Höchstspannungsleitung 
eingehalten; Anforderungen 
zur Vorsorge und 
Minimierungsgebot (26. 
BImSchVVwV) umfassend 
erfüllt 

Schall (betriebsbedingte 
Koronageräusche): Einhaltung der 
Grenzwerte 

Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm an allen in 
Leitungsnähe liegenden 
Gebäuden mit Wohnnutzung 
deutlich unterschritten; 
erforderliche 
Mindestabstände von 
Wohngebäuden zur 
Westvariante (für allgemeine 
Wohngebiete ca. 50 m und 
für reine Wohngebiete ca. 
105 m) bei allen 
Wohngebäuden eingehalten 
bzw. deutlich überschritten.

Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm an allen in Leitungsnähe 
liegenden Gebäuden mit 
Wohnnutzung deutlich 
unterschritten; erforderliche 
Mindestabstände von 
Wohngebäuden zur 
bestandsnahen Variante (für 
allgemeine Wohngebiete ca. 
50 m und für reine 
Wohngebiete ca. 105 m) bei 
allen Wohngebäuden 
eingehalten bzw. deutlich 
überschritten. 

Tiere, Pf lanzen und biologische 
Vielfalt 

 

Geschützte Flächen und Objekte 
nach §§ 23 – 29 BNatSchG 
(Naturschutzgebiete, 
Nationalparke, 
Biosphärenreservate, 
Landschaftsschutzgebiete, 
Naturparke, Naturdenkmale, 
Geschützte 
Landschaftsbestandteile)

Keine Betroffenheit Keine Betroffenheit 

Wald gemäß SNK+ (Nadelwald, 
Laubwald, Vorwald, Mischwald)** 
(Flächeninanspruchnahme durch 
Schutzstreifen) 

19,2 ha 4,2 ha  

Nach § 30 geschützte Waldflächen 
gemäß BNT-Kartierung 2016 + 
SOL-Ergänzung 2021*** (L521, 
L522, L533, N112) 
(Flächeninanspruchnahme durch 
Schutzstreifen) 

0,5 ha 1,8 ha

Funktionswald Lebensraum 
(Flächeninanspruchnahme durch 
Schutzstreifen) 

1,6 ha 2,0 ha
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Umweltauswirkungen (nach UVPG 
und raumstrukturelle Kriterien) 

V1 - Westvariante (M76-
UW) 

V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW) 

 
 
Besonderer Artenschutz 

 

Verbotstatbestände können 
vermutlich durch 
entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen 
ausgeschlossen werden 
(evtl. Verbotstatbestände in 
Hinblick auf Vogelkollision), 
im Vergleich zur 
bestandsnahen Variante 
mehr CEF-Maßnahmen für 
Feldlerche, Fledermäuse 
und Waldvogelarten

Verbotstatbestände können 
durch entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen 
ausgeschlossen werden,  
im Vergleich zur Westvariante 
weniger CEF-Maßnahmen für 
Feldlerche, Fledermäuse und 
Waldvogelarten 

Natura 2000: im Wirkbereich (5 
km)4 liegende Natura 2000-Gebiete 

 

FFH-Gebiet „Talsystem von 
Schwarzach, Auerbach und Ascha 
(DE 6639-371) 

 

Mindestabstand zur Neubauleitung 4,2 km 3,2 km 
Beeinträchtigungen keine keine 
Maßnahmen keine keine 
Natura 2000 - Verträglichkeit ja ja
FFH-Gebiet “Charlottenhofer 
Weihergebiet, Hirtlohweiher und 
Langwiedteiche (DE 6639-372) 

 

Mindestabstand zur Neubauleitung 4,0 km 2,8 km 
Beeinträchtigungen keine keine 
Maßnahmen keine keine 
Natura 2000 - Verträglichkeit ja ja
Vogelschutzgebiet Charlottenhofer 
Weihergebiet, Hirtlohweiher und 
Langwiedteiche (6639-472)

 

Mindestabstand zur Neubauleitung 4,0 km 2,8 km 
Beeinträchtigungen Anf luggefährdung bei 

Schwarzstorch, Seeadler 
und Fischadler durch 
Pendelflüge vom VS-Gebiet 
in das Naabtal und in den 
Kreither Forst

Anf luggefährdung bei 
Schwarzstorch, Seeadler und 
Fischadler durch Pendelflüge 
vom VS-Gebiet in das Naabtal 

 
4 Bei einem Abstand von mehr als 5 km zur Neubauleitung können Beeinträchtigungen eines 
Natura 2000 Gebietes ausgeschlossen werden. 
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Umweltauswirkungen (nach UVPG 
und raumstrukturelle Kriterien) 

V1 - Westvariante (M76-
UW) 

V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW) 

 
Maßnahmen 

Erdseilmarkierung im 
Bereich des UW Naab, 
Kreither Forst und im 
Fensterbachtal (Länge 
mindestens 6 km) 

Erdseilmarkierung im Naab- 
und Fensterbachtal (Länge 
ca. 13 km) 

Natura 2000 - Verträglichkeit ja ja
FFH-Gebiet Naab unterhalb 
Schwarzenfeld und Donau von 
Poikam bis Regensburg (DE 6937-
371) 
Querung der 380 kV-Leitung im 
FFH-Gebiet (Querungslänge; 
Maststandorte innerhalb des FFH-
Gebietes) 

Querungslänge 0,2 km;
kein Neubaumast innerhalb 
des FFH-Gebietes 

Querungslänge 1,2 km; 
1 Neubaumast innerhalb des 
FFH-Gebietes 

Beeinträchtigungen keine Beeinträchtigungen des LRT 
91E0* durch 
Flächeninanspruchnahme im 
Bereich des Maststandortes 
mit Bauf lächen  

Maßnahmen Vermeidungsmaßnahme V2 
(Reduzierung der 
Gehölzeingriffe) 

Vermeidungsmaßnahme V2 
(Reduzierung der 
Gehölzeingriffe) und V16 
(schleiffreier Vorseilzug) mit  
vollständiger Überspannung  

Natura 2000 - Verträglichkeit ja ja
Boden / Fläche5  
Versiegelung: Maststandorte 
Neubauleitung (Anzahl Maste / 
Fläche Versiegelung) 

39 Maste / 5.191 m² 
Versiegelung 

39 Maste / 5.947 m² 
Versiegelung 

Entsiegelung: Maststandorte der 
380-kV-Bestandsleitung (Anzahl 
Maste / Fläche Entsiegelung)

31 Maste / 2.791 m² 
Entsiegelung 

31 Maste / 2.791 m² 
Entsiegelung 

Entsiegelung: Maststandorte der 
110-kV-Leitung (Anzahl Maste / 
Fläche Entsiegelung)

0 Maste / 0 m² Entsiegelung 23 Maste / 828 m² 
Entsiegelung 

Wasser  
WSG Irrenlohe/Stulln, Zone II / III 
(Querungslänge)

0 km Zone II / 1,4 km Zone 
III (3 Maste in Zone III)

0,4 km Zone II / 1,9 km Zone 
III (5 Maste in Zone III)

WSG Krondorf Zone II / III 
(Querungslänge) 

0 km 0,3 km Zone II / 0,3 km Zone 
III (2 Maste in Zone III) 

 
5 Boden und Fläche werden zusammen betrachtet. Über die baubedingte 
Flächeninanspruchnahme können keine Aussagen getroffen werden, da die Westvariante 
nicht ausgeplant ist. 
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Umweltauswirkungen (nach UVPG 
und raumstrukturelle Kriterien) 

V1 - Westvariante (M76-
UW) 

V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW) 

 
WSG Kreither Forst, Zone II / III 
(Querungslänge) 

0 km Zone II / 0,4 km Zone 
III (1 Mast in Zone III) 

0 km 

Überschwemmungsgebiete 
(Querungslänge) 

2,8 km 9,4 km / zusätzlich 1,3 km 
durch Anbindung 110 kV

T 14 Vorranggebiet für 
Wasserversorgung Kümmersbruck 
– Schwarzenfeld 
(Querungslänge)**** 

5,1 km  
(davon 5,1 km 
Neutrassierung) 

1,6 km 

H06 Vorranggebiet 
Hochwasserabfluss Fensterbach 
(Querungslänge)**** 

0,6 km 2,3 km 

Luf t/Klima  
Veränderung der Klimafunktion des 
Waldes durch Verlust von 
Waldf lächen im Schutzstreifen 
(Fläche dauerhaf te 
Aufwuchsbeschränkung) 

19,2 ha 4,2 ha 

Funktionswald Klima regional 
(Fläche dauerhaf te 
Aufwuchsbeschränkung) 

19,2 ha 3,4 ha

Landschaft   
Landschaftsbildräume mit sehr 
hoher Bedeutung gemäß Anlage 
2.2 BayKompV (Querungslänge) 

0 0 

Landschaftsbildräume mit hoher 
Bedeutung gemäß Anlage 2.2 
BayKompV (Querungslänge) 

9,0 3,3 

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 
(Querungslänge)**** 

2 Gebiete betroffen:  4,6 
km  
(davon 2,8 km in 
Neutrassierung) 

3 Gebiete betroffen: 7,5 km 
(380 kV) / zusätzlich 1,3 km 
durch Anbindung 110 kV 

Regionaler Grünzug 
(Querungslänge)**** 

0,3 km 5,3 km (380 kV) / zusätzlich 
0,8 km durch Anbindung 110 
kV

Vereinbarkeit mit Zielen des 
Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 
5 Satz 1 und 3 BNatSchG 

Trassenverlauf  in 
weitgehend 
unzerschnittenen 
Landschaftsraum -> nicht im 
Einklang mit dem Ziel des § 
1 Abs. 5 Satz 1, 3 
BNatSchG

Trassenverlauf  in einem stark 
vorbelasteten Siedlungsraum 
-> im Einklang mit dem Ziel 
des § 1 Abs. 5 Satz 1, 3 
BNatSchG 

Kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter 
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Umweltauswirkungen (nach UVPG 
und raumstrukturelle Kriterien) 

V1 - Westvariante (M76-
UW) 

V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW) 

Bodendenkmäler (BayLfD 2021) 
(Querungslängen und Anzahl 
Maste innerhalb Bodendenkmal) 

150 m 
0 Maste 

670 m
4 Maste 

Bisherige Nutzung im neuen 
Schutzstreifen gemäß SNK+: 
Acker, Grünland, Wald 
(Flächeninanspruchnahme durch 
Schutzstreifen)

42,6 ha Acker, 
6,0 ha Grünland (Intensiv- 
und Extensivgrünland),  
19,2 ha Wald 

35,2 ha Acker, 
20,2 ha Grünland (Intensiv- 
und Extensivgrünland),  
4,2 ha Wald  

Freiwerdender Schutzstreifen 
durch Rückbau 380-kV und 110- 
kV 

Rückbau 380-kV-Bestand: 
104,6 ha 

Rückbau 380-kV-Bestand: 
102,6 ha 
Rückbau 110-kV-Bestand: 
22,1 ha 
Summe Rückbau: 124,7 ha 

Rohstoffgewinnung  
TO 10 Vorranggebiet 
Bodenschätze - Ton westlich 
Schwarzenfeld 
(Querungslänge)**** 

0 0,3 km 

TO 35 Vorbehaltsgebiet 
Bodenschätze - Ton westlich 
Schwandorf (Querungslänge)**** 

1,5 km
(davon 1,5 km in 
Neutrassierung) 

0 

*Quelle: Flächennutzungsplan Schwandorf (Stand: 2018) 
**Quelle: Struktur- und Nutzungstypenkartierung im Rahmen des ROV (Maßstab: 1:5000; Stand: 2014/ 2015) 
***Quelle: BNT-Kartierung für den SOL (Maßstab: 1:2000; vorläufiger Bearbeitungsstand vom 25.06.2021) und 
BNT-Kartierung OBR mit „alter“ Westvariante (Maßstab 1:2000; Stand 2016) 
****Quelle: ROK/ Regionalplan Oberpfalz, Stand 2021 
 
Tabelle 4: Vergleich der Wirtschaftlichkeit von Westvariante und bestandsnaher Variante/“Naabtalvariante 
Wirtschaftlichkeit V1 - Westvariante (M76-

UW)
V2 a - bestandsnahe Variante 
(M76-UW)

Kostenkalkulation Neubau 15,1 Mio. € 16,8 Mio. € 
Kostenkalkulation Rückbau 1,4 Mio. € 2,3 Mio. € 
Kalkulation Gesamtkosten 16,5 Mio. € 19,1 Mio. €
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Zusammenfassung und Bewertung technischer Aspekte 
 
Die Gesamtlänge der in Richtung Süden durch den Kreither Forst verlaufende Westvariante 
ist mit 14,4 km etwas länger als die bestandsnah verlaufende "Naabtalvariante", welche weiter 
östlich der Westvariante verläuft und eine Gesamtlänge von 13,8 km aufweist. Im Vergleich 
der mit der Gesamtlänge einhergehenden Flächeninanspruchnahme (ohne 
Bündelungsoption) ergibt sich daher ein Vorteil für die Naabtalvariante.  
 
Die Anzahl der neu zu errichtenden Masten beträgt bei beiden Varianten 39 Stück. Bei der 
Westvariante handelt es sich dabei um die zur Errichtung der Westvariante erforderlichen 39 
380 kV-Masten. Bei der bestandsnahen Variante sind in der Gesamtanzahl neben der Anzahl 
der 380 kV-Masten auch die 380/110 kV-Masten für die Mitnahme der 110 kV-Leitung O6 
sowie die 3 reinen 110 kV-Masten zur Einbindung der 110 kV-Leitung in das UW Naab (Mast 
17N) sowie zur Anbindung der 110 kV-Leitung O6 an die Gemeinschaftsleitung (Mast 5N und 
Mast 27N) enthalten. Die Anzahl der benötigten Maste ist in beiden Varianten identisch, somit 
ist keine Variante vorteilhafter.  
 
Sowohl bei der Errichtung der Westvariante als auch bei der Errichtung der bestandsnahen 
Variante wird die Bestandsleitung des Ostbayernrings zurückgebaut (31 380 kV-Masten). Da 
die bestandsnahe Variante die 110 kV-Leitung O6 im Bereich der Masten 76 bis 106 auf dem 
Gestänge des Ersatzneubaus mitführt, werden in diesem Fall 23 Masten der bestehenden 
110 kV-Leitung O6 im Naabtal zurückgebaut. Da die Leitung O6 bei Errichtung der 
Westvariante im Naabtal bestehen bleibt, ist die bestandsnahe Variante unter dem Aspekt des 
Rückbaus vorteilhafter.  
 
Die Gesamtlänge der bauzeitlich zu errichtenden Provisorien beträgt bei der Westvariante 
3,0 km, bei der Naabtalvariante hingegen 6,0 km. Aufgrund der damit einhergehenden 
bauzeitlich höheren Flächeninanspruchnahme, den Mehrkosten für das längere Provisorium 
im anspruchsvolleren Gelände (nahe der Naab) und dem größeren Risikio hinsichtlich der 
Ausfallsicherheit auf Grund der größeren Länge des Provisoriums ist die Westvariante hier 
vorteilhaft.  
 
Bei der Westvariante ist es möglich, den Schutzstreifen der Trasse mit einer bestehenden 
Gasleitung auf einer Länge von 2,1 km im Bereich der Masten 83 bis 88 zu bündeln (keine 
Überlappung). Durch die optimierte Trassenführung der Westvariante verläuft diese auf einer 
Gesamtlänge von 5,6 km an drei Stellen in Bündelung mit dem geplanten Verlauf des 
SuedOstLinks, namentlich im Bereich der Masten 83 bis 88, 91 bis 94 und 100 bis 105. Auf 
einer Strecke von 2 km, im Bereich der Masten 76 bis 78 und von Mast 111 bis zum 
Umspannwerk Schwandorf, verläuft die Westvariante unter Annäherung an die 
Bestandstrasse.  
Die bestandsnahe Variante verläuft nicht in Bündelung mit anderer linienhafter Infrastruktur 
(Parallelführung). Die Trasse der Naabtalvariante verläuft aber auf einer Länge von 11 km in 
Annäherung an den Verlauf der Bestandstrasse (Mast 76 bis 106). Entsprechend der 
Maßgabe 2 der landesplanerischen Beurteilung wird bei der bestandsnahen Variante die 
bestehende 110 kV-Leitung (O6) auf dem Gestänge des Ersatzneubaus mitgeführt. Dies ist 
auf einer Gesamtlänge von 6,5 km möglich (Mast 90A bis 106). 
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Die Bündelung der Westvariante mit der Gasleitung und dem SuedOstLink im Bereich der 
Masten 83 bis 88 bzw. die Bündelung der Westvariante mit dem SuedOstLink im Bereich der 
Masten 91 bis 94 und 100 bis 105 führt zu einer Parallelführung linienförmiger Infrastrukturen. 
Wegen der nicht möglichen (Gasleitung) bzw. unwahrscheinlichen (SuedOstLink) 
Überlappung der Schutzstreifen kommt es zu keiner Einsparung bei der für die Westvariante 
in Anspruch zu nehmenden Fläche. Lediglich zwischen SuedOstLink und Westvariante ist in 
den genannten Mastbereichen (= 8 Spannfelder) auf einer Breite von 15 m eine Überlappung 
der Schutzstreifen denkbar. Da der gebündelte Bereich der Westvariante mit der Gasleitung 
in Parallellage zur Bündelung mit dem SuedOstLink liegt (Masten 83 bis 88), beträgt die Länge 
des gebündelten Verlaufs der Westvariante bei einer Gesamtlänge von 14,4 km netto 5,6 km. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Westvariante als Freileitung ausgeführt wird, mit der 
entsprechende Raumwirkungen einhergehen, wohingegen die Rohrleitung der Gasleitung und 
der als Erdkabel auszuführende SuedOstLink unterirdisch geführt werden. Von diesen 
verbleiben im Offenland keine sichtbaren Beeinträchtigungen, im Waldbereich sind diese 
lediglich als Schneise wahrnehmbar. Zusammenfassend betrachtet kommen die generellen 
Vorzüge einer Trassenbündelung bei der Westvariante nur eingeschränkt zum Tragen. 
Die Naabtalvariante verläuft bei einer Gesamtlänge des Abschnitts von 13,8 km hingegen im 
Bereich der Masten 76 bis 106 auf einer Länge von 11 km bestandsnah und damit in einem 
durch den bestehenden Ostbayernring mit einer 380 kV-Freileitung vorbelasteten Raum. 
Weitere Vorbelastungen dieses Raums bestehen durch die 110 kV-Freileitung (Leitung O6).  
 
Zugleich setzt die bestandsnahe Variante den Trassierungsgrundsatz, wonach ein möglichst 
kurzer, gestreckter Verlauf der Trasse zu verfolgen ist, besser um als die Westvariante (vgl. 
Abbildung 21).  
 
Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sowohl den Bündelungsmöglichkeiten als 
auch den Möglichkeiten der Annäherung an die Bestandstrasse zur Nutzung eines 
vorbelasteten Raums besonderes Gewicht zukommt, kristallisiert sich die bestandsnahe 
Variante aus technischer Sicht als vorzugswürdig heraus. 
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Zusammenfassung und Bewertung Umweltauswirkungen 
 
Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
Im Hinblick auf das Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit werden 
die Belange des Wohnumfeldschutzes, die Auswirkungen elektrischer und magnetischer 
Felder und betriebsbedingte Schallauswirkungen betrachtet. Wegen den mit einer Freileitung 
einhergehenden Raumwirkungen kommt dem Belang des Wohnumfeldschutzes in der 
Bewertung der Auswirkungen der Varianten auf das Schutzgut Menschen ein besonderes 
Gewicht zu.  
 
Sowohl die Westvariante als auch die bestandsnahe Variante gewährleisten eine 
ausreichende Wohnumfeldqualität der Bevölkerung und stehen daher im Einklang mit den 
raumordnerischen Vorgaben (Ziff. 6.1.2 LEP 2020). Dies ergibt sich bereits aus der 
landesplanerischen Beurteilung, die sowohl die Variante A1a (nicht optimierte Westvariante) 
als auch die Variante A1c (nicht optimierte bestandsnahe Variante) unter Maßgaben (siehe 
dazu Kapitel 4.3.3.6.1 und 4.3.3.6.2) als raumverträglich bewertet haben. Wegen der 
Betrachtungstiefe des fachplanerischen Variantenvergleichs wird im Folgenden zunächst der 
Belang des Wohnumfeldschutzes der beiden raumverträglichen Varianten im Detail 
betrachtet, bevor auf die weiteren bewertungsrelevanten Kriterien des Schutzguts Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit eingegangen wird. 
 
Wohnumfeldsituation und Wohnumfeldschutz 
 
Bei der bestandsnahen Variante wird bei 378 schutzbedürftigen Gebäuden der 
Mindestabstand von 400 m nicht eingehalten; dies betrifft die Innenbereichsbebauung von 
Irrenlohe, Richt, Krondorf, Ettmannsdorf, Naabsiegenhofen und Dachelhofen. Die optimierte 
Westvariante hält den Mindestabstand von 400 m zu schutzbedürftiger Bebauung ein.  
Bei der bestandsnahen Variante kommt es sowohl zu Abstandszunahmen (Verbesserungen) 
als auch zu Abnahmen (Verschlechterungen) im Vergleich zur Bestandssituation, da die 
Neutrassierung der bestandsnahen Variante nicht zu Lasten einiger Siedlungsschwerpunkte 
erfolgen sollte. Im Bereich Schwandorf liegt die Neubauleitung östlich der Bestandsleitung und 
rückt somit näher an die Ortsteile Krondorf, Ettmannsdorf Ost und Dachelhofen. Folglich 
ergeben sich hier mehr Betroffenheiten von schutzbedürftigen Gebäuden als bei der 
Bestandsleitung. Durch die Annäherung an die schutzbedürftige Bebauung beträgt der 
Mindestabstand zwischen der bestandsnahen Variante und dem nächstgelegenen 
Wohngebäude in Krondorf 280 m, in Ettmannsdorf Ost 170 m und in Dachelhofen 200 m. Im 
Bereich Irrenlohe, Irlaching, Richt, Ettmannsdorf West und Naabsiegenhofen rückt die 
bestandsnahe Variante im Vergleich zum bestehenden Ostbayernring von der Bebauung ab, 
wodurch weniger schutzbedürftige Gebäude innerhalb des 400 m-Bereichs betroffen sind. Mit 
einer Abstandszunahme von derzeit 30 m auf zukünftig 130 m ist die größte Entlastung für 
den Innenbereich in Ettmannsdorf West festzustellen. Insgesamt sind im Innenbereich 
zwischen Mast 76 und dem Umspannwerk Schwandorf durch die bestandsnahe Variante 45 
schutzbedürftige Gebäude mehr betroffen als bei der Bestandsleitung. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass alle schutzbedürftigen Gebäude des Innenbereichs, die gegenwärtig in 
weniger als 100 m Entfernung zur Bestandsleitung liegen, eine deutliche Abstandszunahme 
erfahren und somit eine Entlastung gerade im Nahbereich stattf indet. 
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Im Außenbereich wird bei der bestandsnahen Variante der Mindestabstand von 200 m bei 
insgesamt zwei Wohngebäuden (Grünwald) nicht eingehalten. Die optimierte Westvariante 
hält den Mindestabstand von 200 m zur hier ausschließlich relevanten schutzbedürftigen 
Außenbereichsbebauung ein.  
Der Mindestabstand zwischen der bestandsnahen Variante und dem nächstgelegenen 
Wohngebäude beträgt bei Grünwald ca. 140 m. Für den Außenbereich ergibt sich für Irlaching 
die größte Entlastung (Abstandszunahme von 20 m auf 680 m). Insgesamt sind von der 
Naabtalvariante im Außenbereich 18 Wohngebäude weniger betroffen als bei der 
Bestandsleitung, so dass es zu einer Entlastung im Außenbereich kommt. 
 
Nachfolgend werden die betroffenen Ortsteile im Naabtal im Einzelnen betrachtet. 
 
Kögl 
 
Südlich von Kögl kommt es zu einer geringfügigen Annäherung der bestandsnahen Variante 
an ein Wohngebäude in einer Gewerbefläche im Außenbereich. Der im LEP vorgegebene 
Mindestabstand von 200 m wird eingehalten. Somit befinden sich im Außen- und Innenbereich 
von Kögel zukünftig – wie auch im Bestand – keine Wohngebäude/schutzbedürftigen 
Gebäude, bei denen der im LEP vorgegebene Mindestabstand von 200 bzw. 400 m zu der 
Neubauleitung nicht eingehalten wird. 
 

 
Abbildung 22: Bereich Kögl Neubau (Außen- und Innenbereich)
 
Irrenlohe 
 
In Irrenlohe wird bei 27 schutzbedürftigen Gebäuden der jeweils maßgebliche Mindestabstand 
von 400 m nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 für den Innenbereich nicht eingehalten. Durch den Verlauf 
der Neubauleitung westlich der Bestandsleitung rückt die Neubauleitung im Vergleich zum 
Bestand weiter von Irrenlohe ab. Der Abstand zwischen der Neubauleitung und dem 
nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäude im Innenbereich von Irrenlohe vergrößert sich 
im Vergleich zur Bestandssituation von 100 m auf 190 m. In einem Abstand von 190-200 m 
zur Neubauleitung liegen insgesamt nur zwei schutzbedürftige Gebäude des Innenbereichs; 
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alle weiteren Innenbereichsgebäude (25) liegen in einem Abstand von mindestens 200 m zum 
Ersatzneubau. Im Außenbereich wird der Mindestabstand von 200 m zu allen Wohngebäuden 
eingehalten. Trotz der Unterschreitung der Mindestabstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 bei 27 
schutzbedürftigen Gebäuden des Innenbereichs ergibt sich daher durch die 
Abstandsvergrößerung zwischen Neubauleitung und Irrenlohe eine Verbesserung im 
Vergleich zur Bestandssituation. 
 
Durch die Bestandsleitung sowie die Straße zwischen Schwarzenfeld und Ettmannsdorf 
(SAD3) bestehen bereits Vorbelastungen des Wohnumfeldes bei Irrenlohe. Zwischen der 
Neubauleitung und der gemischten Baufläche des Innenbereichs von Irrenlohe befinden sich 
randlich eine öffentliche Grünfläche (gemäß FNP) sowie der Letten- und Eigenweiher. Mit dem 
Abrücken der Neubauleitung Richtung Westen werden diese Bereiche des Wohnumfeldes 
entlastet.  
 
Im Umkreis von 400 m um Irrenlohe liegen derzeit drei Neubaumasten, von denen der höchste 
(Mast 83) 73 m hoch ist. Die optisch bedrängende Wirkung von Freileitungen bezieht sich vor 
allem auf die Strommasten, weil den Leiterseilen die bedrängende Wirkung eines Baukörpers 
fehlt. Im Vergleich zur Bestandsleitung erhöht sich zwar Mast 83 um ca. 18 m, eine optisch 
bedrängende Wirkung dieses nächstgelegenen Neubaumast 83 ist in einem Abstand von 
mindestens 190 m zu Irrenlohe nicht gegeben. Außerdem befindet sich dieser Mast in einem 
kleinen Waldstück westlich der Kapelle, so dass der Mast wenig sichtbar ist.  
 
Mit dem Abrücken der Neubauleitung von Irrenlohe werden sich die räumlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten von Irrenlohe Richtung Westen im Vergleich zur Bestandssituation 
grundsätzlich verbessern. Im Hinblick auf das westlich von Irrenlohe gelegene festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet „Fensterbach“ unterliegt die kommunale Entwicklungsmöglichkeit 
vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 WHG). Eine Siedlungsentwicklung im 
Außenbereich ist zudem nur ausahmsweise möglich. 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für Irrenlohe eine 
ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet.  
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Abbildung 23: Irrenlohe Neubau (Außen- und Innenbereich) 
 
Irlaching 
 
Der maßgebliche Mindestabstand von 400 m bzw. 200 m nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 zwischen 
der Höchstspannungsfreileitung und der schutzbedürftigen Bebauung des Innen- bzw. 
Außenbereichs wird durch die bestandsnahen Variante bei allen Wohngebäuden von Irlaching 
eingehalten. Im Gegensatz zur Bestandsleitung, bei der die Mindestabstände bei insgesamt 
36 schutzbedürftigen Gebäuden/Wohngebäuden, von denen 10 im Außen- und 26 im 
Innenbereich liegen, unterschritten werden, kommt es damit zu einer erheblichen 
Verbesserung der Wohnumfeldsituation von Irlaching. Mit einer Abstandszunahme zum 
Ostbayernring von derzeit 20 m auf zukünftig 680 m ist die größte Entlastung für ein 
bestehendes Wohngebäude im Außenbereich von Irlaching (Irlachinger Straße 22) 
festzustellen. 
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Abbildung 24: Irlaching Neubau (Außen- und Innenbereich) 
 
Richt 
 
In Richt wird bei 9 schutzbedürftigen Gebäuden des Innenbereichs der maßgebliche 
Mindestabstand von 400 m nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 nicht eingehalten. Durch die Lage der 
Neubauleitung östlich der beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) vergrößert 
sich der Abstand zwischen Neubauleitung und dem nächstgelegenen Wohngebäude am 
südlichen Ortsrand von Richt im Vergleich zur Bestandssituation von 180 m auf 320 m. Mit 
dieser Abstandszunahme reduziert sich die Anzahl der schutzbedürftigen Gebäude, bei denen 
der Mindestabstand nicht eingehalten wird, von 44 auf 9. Im Außenbereich wird der 
Mindestabstand von 200 m zu allen Wohngebäuden eingehalten. Trotz der Unterschreitung 
der Mindestabstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 bei 9 schutzbedürftigen Gebäuden des 
Innenbereichs ergibt sich daher durch die Abstandsvergrößerung zwischen Neubauleitung 
und Richt eine Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation.  
 
Durch die beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung), die Straße zwischen 
Schwarzenfeld und Ettmannsdorf (SAD3) und die Bahnlinie Schwandorf - Schwarzenfeld 
bestehen bereits Vorbelastungen des Wohnumfeldes um Richt. Im Bereich der Neubauleitung 
befinden sich keine öffentlichen Grünflächen (gemäß FNP). Der Hauptteil dieses Bereichs wird 
von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen eingenommen, die für die Naherholung eine 
nur untergeordnete Rolle spielen.  
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Im Umkreis von 400 m um Richt liegen derzeit drei Masten der 110 kV-Leitung (Nr. 19, 20 und 
21) und zwei Masten der 380 kV-Bestandsleitung (Nr. 15 und 16). Die optisch bedrängende 
Wirkung von Freileitungen bezieht sich vor allem auf die Strommasten, weil den Leiterseilen 
die bedrängende Wirkung eines Baukörpers fehlt. Mit Realisierung des Ersatzneubaus wird 
zukünftig nur noch ein Mast (Nr. 95) im 400 m Umkreis von Richt liegen, was eine Reduzierung 
von fünf auf einen Masten bedeutet. Im Vergleich zur Bestandsleitung erhöht sich zwar Mast 
95 um ca. 32 m auf 84 m, eine optisch bedrängende Wirkung dieses nächstgelegenen 
Neubaumast 95 ist in einem Abstand von mindestens 350 m zu Richt nicht gegeben.  
 
Mit dem Abrücken der Neubauleitung von Richt werden sich die räumlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten von Richt Richtung Osten im Vergleich zur Bestandssituation 
grundsätzlich verbessern. Im Hinblick auf das östlich von Richt gelegene festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet „Naab“ unterliegt die kommunale Entwicklungsmöglichkeit 
vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 WHG). Eine Siedlungsentwicklung im 
Außenbereich ist zudem nur ausahmsweise möglich. 
 
Durch die Mitführung der 110 kV-Leitung wird es künftig nur noch eine Leitung (statt zwei 
Leitungen) durch das Naabtal geben. Der Rückbau der 110 kV-Leitung trägt zur Entlastung 
des Raums, insbesondere unter den Gesichtspunkten des Wohnumfeldschutzes und des 
Landschaftsbildes bei. 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für Richt 
ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet.  
 
Grünwald 
 
Im Außenbereich von Grünwald wird bei zwei Wohngebäuden der Mindestabstand von 200 m 
zur Neubauleitung nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 nicht eingehalten. Durch die Lage der 
Neubauleitung östlich der beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) vergrößert 
sich der Abstand zwischen Neubauleitung und dem nächstgelegenen Wohngebäude im 
Vergleich zur Bestandssituation von 70 m auf 140 m. Die Anzahl der Wohngebäude, bei denen 
zukünftig der Mindestabstand von 200 m nicht eingehalten wird, reduziert sich daher im 
Vergleich zur Bestandssituation von sieben auf zwei.  
 
Durch die beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung), die Bundesstraße B15 
sowie die Straße zwischen Schwarzenfeld und Ettmannsdorf (SAD3) bestehen bereits 
Vorbelastungen des Wohnumfeldes um Grünwald. Im Bereich der Neubauleitung befinden 
sich keine öffentlichen Grünflächen (gemäß FNP). Der Hauptteil dieses Bereichs wird von 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen eingenommen, die für die Naherholung eine nur 
untergeordnete Rolle spielen.  
 
Im Umkreis von 200 m um Grünwald liegen derzeit zwei Masten der 110 kV-Leitung (Nr. 18 
und 19) und ein Mast der 380 kV-Bestandsleitung (Nr. 14). Die optisch bedrängende Wirkung 
von Freileitungen bezieht sich vor allem auf die Strommasten, weil den Leiterseilen die 
bedrängende Wirkung eines Baukörpers fehlt. Mit Realisierung des Ersatzneubaus wird 
zukünftig nur noch ein Neubaumast (Nr. 96) im 200 m Umkreis von Grünwald liegen, was eine 
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Reduzierung von drei auf einen Masten bedeutet. Im Vergleich zur Bestandsleitung erhöht 
sich zwar Mast 96 um 24 m auf 72 m, eine optisch bedrängende Wirkung dieses 
nächstgelegenen Neubaumast 96 ist in einem Abstand von mindestens 190 m zu Grünwald 
nicht gegeben.  
 
Mit dem Abrücken der Neubauleitung von Grünwald werden sich die räumlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten von Grünwald Richtung Osten im Vergleich zur Bestandssituation 
grundsätzlich verbessern. Im Hinblick auf das östlich von Grünwald gelegene festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet „Naab“ unterliegt die kommunale Entwicklungsmöglichkeit 
vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 WHG). Eine Siedlungsentwicklung im 
Außenbereich ist zudem nur ausahmsweise möglich. 
 
Durch die Mitführung der 110 kV-Leitung wird es künftig nur noch eine Leitung (statt zwei 
Leitungen) durch das Naabtal geben. Der Rückbau der 110 kV-Leitung trägt zur Entlastung 
des Raums, insbesondere unter den Gesichtspunkten des Wohnumfeldschutzes und des 
Landschaftsbildes bei. 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für Grünwald 
ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet.  
 
Krondorf 
 
In Krondorf (Innenbereich) wird bei insgesamt 63 schutzbedürftigen Gebäuden der 
Mindestabstand von 400 m nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 nicht eingehalten. Durch die Lage der 
Neubauleitung östlich der beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) verringert 
sich der Abstand zwischen Neubauleitung und dem nächstgelegenen Wohngebäude in 
Krondorf im Vergleich zur Bestandssituation von 340 m auf 280 m. Dadurch werden 49 
schutzbedürftige Gebäude mehr betroffen als durch die derzeitige Bestandssituation.  
 
Durch die beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) sowie die Bundesstraße 
B15 und die Bahnlinie Schwandorf – Schwarzenfeld bestehen bereits Vorbelastungen des 
Wohnumfeldes um Krondorf. Am westlichen Ortsrand von Krondorf befinden sich einige 
öffentliche Grünflächen (gemäß FNP). Der Bereich der Neubauleitung sowie der Bereich 
zwischen Neubauleitung und Wohngebiet wird von landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Flächen eingenommen, die für die Naherholung eine nur untergeordnete Rolle spielen.  
 
Im Umkreis von 400 m um Krondorf liegen derzeit drei Masten der 110 kV-Leitung (Nr. 17, 18 
und 19) und zwei Masten der 380 kV-Bestandsleitung (Nr. 13 und 14). Die optisch 
bedrängende Wirkung von Freileitungen bezieht sich vor allem auf die Strommasten, weil den 
Leiterseilen die bedrängende Wirkung eines Baukörpers fehlt. Mit Realisierung des 
Ersatzneubaus werden zukünftig insgesamt nur noch drei Masten (Neubaumast Nr. 94, 95 und 
96) im 400 m Umkreis von Krondorf liegen, was eine Reduzierung von 5 auf 3 Masten 
bedeutet. Im Vergleich zur Bestandsleitung erhöhen sich zwar die Masten 94 bis 96 (höchste 
Masterhöhung bei Mast 95 um ca. 32 m auf 84 m), eine optisch bedrängende Wirkung des 
höchsten und zugleich nächstgelegenen Neubaumastes 95 ist in einem Abstand von 
mindestens 300 m zu Krondorf nicht gegeben.  
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Die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Krondorf Richtung Westen werden durch den 
Ersatzneubau grundsätzlich nicht eingeschränkt. Durch die Mitführung der 110 kV-Leitung wird 
es künftig nur noch eine Leitung (statt zwei Leitungen) durch das Naabtal geben. Dies würde 
sich auch dann nicht anders darstellen, wenn die bestandsnahe Variante zu Gunsten der 
Westvariante nicht realisiert würde; denn in diesem Fall würde die 110 kV-Leitung im Naabtal 
bestehen bleiben. Im Hinblick auf das westlich von Krondorf gelegene festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet „Naab“ unterliegt die kommunale Entwicklungsmöglichkeit 
vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 WHG). 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für Krondorf 
ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet.  
 

 
Abbildung 25: Bereich Richt / Grünwald / Krondorf Neubau (Innen- und Außenbereich)
 
Ettmannsdorf 
 
In Ettmannsdorf West (Innenbereich) wird bei 125 schutzbedürftigen Gebäuden der 
Mindestabstand gemäß Ziff. 6.1.2 LEP 2020 von 400 m nicht eingehalten. Durch die Lage der 
Neubauleitung östlich der beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) vergrößert 
sich der Abstand zwischen Neubauleitung und dem nächstgelegenen Wohngebäude am 
südöstlichen Ortsrand von Ettmannsdorf im Vergleich zur Bestandssituation von 30 m auf 130 
m. Mit dieser Abstandszunahme reduziert sich die Anzahl der schutzbedürftigen Gebäude, bei 
denen der Mindestabstand nicht eingehalten wird, von derzeit 154 auf künftig 125. Trotz der 
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Unterschreitung der Mindestabstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 bei 125 schutzbedürftigen 
Gebäuden des Innenbereichs ergibt sich daher durch die Abstandsvergrößerung zwischen 
Neubauleitung und Ettmannsdorf West eine Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation. 
 
Durch die beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) besteht bereits eine 
Vorbelastung des Wohnumfeldes bei Ettmannsdorf. Im Bereich der Neubauleitung bzw. 
zwischen Neubauleitung und schutzbedürftiger Wohnbebauung befinden sich öffentliche 
Grünflächen sowie Wege entlang des Naabufers, die zur Naherholung genutzt werden. Der 
Kinderspielplatz in Ettmannsdorf West südlich der Wöhrangerstraße wird durch den 
Ersatzneubau zukünftig nicht mehr überspannt. Die durch den Ersatzneubau bedingte 
Überspannung des Hundeübungsplatzes und des Bolzplatzes auf der Naabinsel schränken 
deren Nutzbarkeit nicht ein. Der 380/110-kV-Ersatzneubau verläuft im Bereich Ettmannsdorf 
mittig über der Naab. Die Gehölze am westlichen und östlichen Naabufer und am Hang zur 
Naab (unterhalb von Mast 100) bleiben erhalten; der Auwald im Schutzstreifen der 
Neubauleitung bleibt ebenfalls erhalten. Durch die abschirmende Wirkung des 
Gehölzbestandes in der Sichtachse wird sich die visuelle Wahrnehmbarkeit der Neubauleitung 
für Ettmannsdorf West – abhängig von der Hanglage – nicht oder nur in geringem Umfang 
verändern.  
 
Im Umkreis von 400 m um Ettmannsdorf West liegen derzeit vier Masten der 110 kV-Leitung 
(Nr. 13, 14, 15 und 16) und drei Masten der 380 kV-Bestandsleitung (Nr. 10, 11 und 12). Die 
optisch bedrängende Wirkung von Freileitungen bezieht sich vor allem auf die Strommasten, 
weil den Leiterseilen die bedrängende Wirkung eines Baukörpers fehlt. Mit Realisierung des 
Ersatzneubaus werden zukünftig nur noch vier Neubaumasten (Nr. 97, 98, 99 und 100) im 400 
m Umkreis von Ettmansdorf liegen, was eine Reduzierung von 7 auf 4 Masten bedeutet. Im 
Vergleich zur Bestandsleitung erhöhen sich zwar die Masten um durchschnittlich 16 m 
(höchste Masterhöhung bei Mast 100 um ca. 25 m auf 68 m), eine optisch bedrängende 
Wirkung des nächstgelegenen Neubaumastes 99 mit 68 m Höhe ist in einem Abstand von 
mindestens 160 m zu der schutzbedürftigen Wohnbebauung in Ettmannsdorf West nicht 
gegeben.  
 
Mit dem Abrücken der Neubauleitung von Ettmannsdorf West werden sich die räumlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten von Ettmannsdorf West Richtung Osten im Vergleich zur 
Bestandssituation grundsätzlich verbessern. Im Hinblick auf das in unmittelbarer Nähe zu 
Ettmansdorf West gelegene festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Naab“ unterliegt die 
kommunale Entwicklungsmöglichkeit vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 WHG). 
Zudem ist sie hier auch durch die Naab als natürliche Barriere eingeschränkt. 
 
Durch die Mitführung der 110 kV-Leitung wird es künftig nur noch eine Leitung (statt zwei 
Leitungen) durch das Naabtal geben. Der Rückbau der 110 kV-Leitung trägt zur Entlastung 
des Raums, insbesondere unter den Gesichtspunkten des Wohnumfeldschutzes und des 
Landschaftsbildes bei. 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für Ettmannsdorf 
West ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet. 
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Abbildung 26: Bereich Ettmannsdorf Neubau (Innen- und Außenbereich) 
 

 
Abbildung 27: Blick von der Naabbrücke bei Ettmannsdorf Richtung Südwesten auf die beiden Leitungstrassen: 
rechts Mast 11 der 380 kV-Bestandsleitung; links Mast 14 der 110-kV-Bestandsleitung 
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Abbildung 28: Blick vom östlichen Naabufer auf Ettmannsdorf West: Gehölzgürtel entlang der Naab; im Hintergrund 
links Mast 11 der 380 kV-Bestandsleitung und rechts Mast 14 der 110 kV-Bestandsleitung 
 
In Ettmannsdorf Ost (Innenbereich) wird bei insgesamt 68 schutzbedürftigen Gebäuden der 
Mindestabstand von 400 m nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 nicht eingehalten. Durch die Lage der 
Neubauleitung östlich der beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) verringert 
sich der Abstand zwischen Neubauleitung und dem nächstgelegenen Wohngebäude in 
Ettmannsdorf Ost im Vergleich zur Bestandssituation von 270 m auf 170 m. Dadurch werden 
48 schutzbedürftige Gebäude mehr betroffen als durch die derzeitige Bestandssituation. In 
einem Abstand von 170-200 m zur Neubauleitung liegen insgesamt drei schutzbedürftige 
Gebäude des Innenbereichs; alle weiteren Innenbereichsgebäude (65) liegen in einem 
Abstand von mindestens 200 m zum Ersatzneubau.  
 
Durch die beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) besteht bereits eine 
Vorbelastung des Wohnumfeldes bei Ettmannsdorf. Im Bereich der Neubauleitung bzw. 
zwischen Neubauleitung und schutzbedürftiger Wohnbebauung befinden sich öffentliche 
Grünflächen sowie Wege entlang des Naabufers, die zur Naherholung genutzt werden. Die 
durch den Ersatzneubau bedingte Überspannung des Hundeübungsplatzes und des 
Bolzplatzes auf der Naabinsel schränken deren Nutzbarkeit nicht ein. Der 380/110-kV-
Ersatzneubau verläuft im Bereich Ettmannsdorf mittig über der Naab. Die Gehölze am 
westlichen und östlichen Naabufer und am Hang zur Naab (unterhalb von Mast 100) bleiben 
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erhalten; der Auwald im Schutzstreifen der Neubauleitung bleibt ebenfalls erhalten. Trotz des 
abnehmenden Abstandes des Ersatzneubaus zu den schutzbedürftigen Gebäuden werden die 
Neubaumasten durch den hohen Baumbestand entlang der Naab von Ettmannsdorf Ost kaum 
sichtbar sein. Eine ausreichende Wohnumfeldqualität ist auch mit dem Ersatzneubau 
gegeben.   
 
Im Umkreis von 400 m um Ettmannsdorf Ost liegen derzeit drei Masten der 110 kV-Leitung 
(Nr. 13, 14 und 15) und ein Mast der 380 kV-Bestandsleitung (Nr. 11). Die optisch 
bedrängende Wirkung von Freileitungen bezieht sich vor allem auf die Strommasten, weil den 
Leiterseilen die bedrängende Wirkung eines Baukörpers fehlt. Mit Realisierung des 
Ersatzneubaus werden zukünftig ebenfalls vier Masten (Nr. 97, 98, 99 und 100) im 400 m 
Umkreis von Ettmannsdorf Ost liegen. Im Vergleich zur Bestandsleitung erhöhen sich zwar die 
Masten um durchschnittlich 16 m (höchste Masterhöhung bei Mast 100 um ca. 25 m auf 68 
m), eine optisch bedrängende Wirkung des nächstgelegenen Neubaumastes 99 mit 68 m 
Höhe ist in einem Abstand von mindestens 180 m zu der schutzbedürftigen Wohnbebauung 
in Ettmannsdorf Ost nicht gegeben.  
 
Die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Ettmannsdorf Ost Richtung Westen werden 
durch den Ersatzneubau grundsätzlich nicht beeinträchtigt. Im Hinblick auf das in unmittelbarer 
Nähe zu Ettmansdorf Ost gelegene festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Naab“ unterliegt 
die kommunale Entwicklungsmöglichkeit vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 
WHG). Zudem ist sie hier auch durch die Naab als natürliche Barriere eingeschränkt. 
 
Durch die Mitführung der 110 kV-Leitung wird es künftig nur noch eine Leitung (statt zwei 
Leitungen) durch das Naabtal geben. Der Rückbau der 110 kV-Leitung trägt zur Entlastung 
des Raums, insbesondere unter den Gesichtspunkten des Wohnumfeldschutzes und des 
Landschaftsbildes bei. 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für Ettmannsdorf 
Ost ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet.  
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Abbildung 29: Blick von Ettmannsdorf Ost (In der Trift 1) Richtung Westen, im Hintergrund Mastspitze von Mast 10 
der 380 kV-Bestandsleitung 

 
Abbildung 30: Blick von Ettmannsdorf Ost (Ringstr. 7) Richtung Nordwesten; im Hintergrund links Mastspitze von 
Mast 10 der 380 kV-Bestandsleitung 

Naabsiegenhofen 

In Naabsiegenhofen (Innenbereich) wird bei 10 schutzbedürftigen Gebäuden der 
Mindestabstand von 400 m nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 nicht eingehalten. Durch die Lage der 
Neubauleitung östlich der beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) vergrößert 
sich der Abstand zwischen Neubauleitung und dem nächstgelegenen Wohngebäude am 
östlichen Ortsrand von Naabsiegenhofen im Vergleich zur Bestandssituation von 180 m auf 
260 m. Mit dieser Abstandszunahme reduziert sich die Anzahl der schutzbedürftigen Gebäude, 
bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten wird, von derzeit 14 auf künftig 10. Trotz der 
Unterschreitung der Mindestabstände nach Ziff. 6.1.2 LEP 2020 bei 10 schutzbedürftigen 
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Gebäuden des Innenbereichs ergibt sich daher durch die Abstandsvergrößerung zwischen 
Neubauleitung und Naabsiegenhofen eine Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation. 
 
Durch die beiden Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) besteht bereits eine 
Vorbelastung des Wohnumfeldes bei Naabsiegenhofen. Im Bereich der Neubauleitung 
befinden sich keine öffentlichen Grünflächen (gemäß FNP). Der Hauptteil dieses Bereichs wird 
von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen eingenommen, die für die Naherholung eine 
nur untergeordnete Rolle spielen.  
 
Im Umkreis von 400 m um Naabsiegenhofen liegen derzeit zwei Masten der 110 kV-Leitung 
(Nr. 10 und 11) und drei Masten der 380 kV-Bestandsleitung (Nr. 7, 8 und 9). Die optisch 
bedrängende Wirkung von Freileitungen bezieht sich vor allem auf die Strommasten, weil den 
Leiterseilen die bedrängende Wirkung eines Baukörpers fehlt. Mit Realisierung des 
Ersatzneubaus werden zukünftig nur zwei Masten (Nr. 101 und 102) im 400 m Umkreis von 
Naabsiegenhofen liegen, was eine Reduzierung von fünf auf zwei Masten bedeutet. Im 
Vergleich zur Bestandsleitung erhöhen sich zwar die Masten um durchschnittlich 10 m, eine 
optisch bedrängende Wirkung des nächstgelegenen Neubaumastes Nr. 102 mit 62 m Höhe 
ist in einem Abstand von mindestens 270 m zu der schutzbedürftigen Wohnbebauung in 
Naabsiegenhofen nicht gegeben. 
 
Mit dem Abrücken der Neubauleitung von Naabsiegenhofen werden sich die räumlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten von Nabsiegenhofen Richtung Osten im Vergleich zur 
Bestandssituation grundsätzlich verbessern. Im Hinblick auf das südöstlich von 
Naabsiegenhofen gelegene festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Naab“ unterliegt die 
kommunale  Entwicklungsmöglichkeit vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 WHG). 
 
Durch die Mitführung der 110 kV-Leitung wird es künftig nur noch eine Leitung (statt zwei 
Leitungen) durch das Naabtal geben. Der Rückbau der 110 kV-Leitung trägt zur Entlastung 
des Raums, insbesondere unter den Gesichtspunkten des Wohnumfeldschutzes und des 
Landschaftsbildes bei. 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für 
Naabsieghofen ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet.  
 
Dachelhofen 
 
In Dachelhofen (Innenbereich) wird bei 76 Gebäuden der Mindestabstand von 400 m gemäß 
Ziff. 6.1.2 LEP 2020 nicht eingehalten. Durch die Lage der Neubauleitung östlich der beiden 
Bestandsleitungen (380 kV- und 110 kV-Leitung) verringert sich der Abstand zwischen 
Neubauleitung und dem nächstgelegenen Wohngebäude in Dachelhofen im Vergleich zur 
Bestandssituation von 290 m auf 200 m. Dadurch werden 47 schutzbedürftige Gebäude mehr 
betroffen als durch die derzeitige Bestandssituation.  
 
Zwischen der Neubauleitung und den schutzbedürftigen Gebäuden des Innenbereichs liegen 
Sportanlagen und die Naab, die eine natürliche Barriere bildet. Durch den beidseitigen 
Gehölzgürtel entlang der Naab mit hohen Bäumen werden die Neubaumaste von Dachelhofen 



Erläuterungsbericht 
Ostbayernring, Abschnitt Etzenricht – Schwandorf (B161)
 
 

 
 
17.08.2018 
30.06.2021 
08.04.2022 

 105 von 169

 

 

kaum sichtbar sein. Freizeitaktivitäten auf den Sportanlagen zwischen Dachelhofen und Naab 
werden durch den 380/110-kV-Ersatzneubau nicht beeinträchtigt.  
 
Im Umkreis von 400 m um Dachelhofen liegen derzeit drei Masten der 110 kV-Leitung (Nr. 7, 
8 und 9) und zwei Masten der 380 kV-Bestandsleitung (Nr. 6 und 7). Die optisch bedrängende 
Wirkung von Freileitungen bezieht sich vor allem auf die Strommasten, weil den Leiterseilen 
die bedrängende Wirkung eines Baukörpers fehlt. Mit Realisierung des Ersatzneubaus werden 
zukünftig nur drei Masten (Nr. 103, 104 und 105) im 400 m Umkreis von Dachelhofen liegen, 
was eine Reduzierung von fünf auf drei Masten bedeutet. Im Vergleich zur Bestandsleitung 
erhöhen sich zwar die drei Neubaumasten um 13 m bis maximal 34 m, eine optisch 
bedrängende Wirkung des nächstgelegenen und zugleich höchsten Neubaumastes Nr. 104 
mit 84 m Höhe ist in einem Abstand von mindestens 220 m zu der schutzbedürftigen 
Wohnbebauung in Dachelhofen nicht gegeben. Zudem hat der Gehölzgürtel entlang der Naab 
eine optisch abschirmende Wirkung. 
 
Die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Dachelhofen werden durch den Ersatzneubau 
grundsätzlich nicht beeinträchtigt. Im Hinblick auf das westlich von Dachelhofen gelegene 
festgesetze Überschwemmungsgebiet „Naab“ unterliegt die kommunale 
Entwicklungsmöglichkeit vorliegend ohnehin Einschränkungen (vgl. § 78 WHG). Zudem ist sie 
hier auch durch die Naab als natürliche Barriere eingeschränkt. 
 
Durch die Mitführung der 110 kV-Leitung wird es künftig nur noch eine Leitung (statt zwei 
Leitungen) durch das Naabtal geben. Der Rückbau der 110 kV-Leitung trägt zur Entlastung 
des Raums, insbesondere unter den Gesichtspunkten des Wohnumfeldschutzes und des 
Landschaftsbildes bei. 
 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante für Dachelhofen 
ausreichende Wohnumfeldqualität gewährleistet. 

 
 
Abbildung 31: Bereich Naabsiegenhofen / Dachelhofen Neubau (Innen- und Außenbereich) 
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Die Detailbetrachtung zeigt, dass die ohnehin als raumverträglich beurteilte bestandsnahe 
Variante im Einklang mit den Vorgaben der Ziff. 6.1.2 des LEP 2020 eine ausreichende 
Wohnumfeldqualität der betroffenen Bevölkerung gewährleistet.  
 
EMF  
 
Sowohl die bestandsnahe Variante als auch die Westvariante sind so geplant, dass die 
Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder (EMF) auch bei maximaler betrieblicher 
Anlagenauslastung direkt unterhalb der Höchstspannungsleitung eingehalten bzw. deutlich 
unterschritten werden. Die Anforderungen zur Vorsorge und das Minimierungsgebot (vgl. 26. 
BImSchVVwV) werden ebenfalls bei beiden Varianten umfassend erfüllt. Hier stellen sich 
Westvariante und bestandsnahe Variante als gleichwertig dar. 
 
Koronageräusche 
 
Im Hinblick auf Koronageräusche werden bei beiden Varianten die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm an allen in Leitungsnähe liegenden Gebäuden mit Wohnnutzung deutlich 
unterschritten; die erforderlichen Mindestabstände von Wohngebäuden zur Neubauleitung (für 
allgemeine Wohngebiete ca. 50 m und für reine Wohngebiete ca. 105 m) werden bei allen 
Wohngebäuden entlang der Westvariante bzw. der bestandsnahen Variante eingehalten bzw. 
deutlich überschritten. Hier stellen sich Westvariante und bestandsnahe Variante als 
gleichwertig dar. 
 
Zwischenfazit  
 
Die raumverträgliche bestandsnahe Variante steht, wie die Detailbetrachtung zeigt, im 
Einklang mit den Vorgaben der Ziff. 6.1.2 des LEP 2020. Eine ausreichende 
Wohnumfeldqualität der betroffenen Bevölkerung ist in den vorliegenden Einzelfällen auch in 
den Fällen gegeben, in denen der Ersatzneubau die 200 m/ 400 m-Mindestabstände 
unterschreitet. Die Westvariante hält die Mindestabstände zu schutzbedürftiger Bebauung 
gemäß Ziff. 6.1.2 LEP 2020 ein. Die Westvariante und die bestandsnahe Variante sind 
hinsichtlich der Belange EMF und Koronageräusche gleichwertig. Sowohl die Westvariante als 
auch die bestandsnahe Variante gewährleisten eine ausreichende Wohnumfeldqualität. Die 
Westvariante verläuft aber generell in weiterer Entfernung zu schutzbedürftiger Bebauung als 
die bestandsnahe Variante und liegt nicht im Bereich stark besiedelter Bereiche. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Westvariante im Hinblick auf das Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit als vorzugswürdig dar.  
 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt mit besonderem Artenschutz und Natura 2000-
Gebietsschutz 
 
Geschützte Flächen und Objekte, §§ 23-29 BNatSchG 
 
Geschützte Flächen und Objekte nach §§ 23 – 29 BNatSchG (Naturschutzgebiete, 
Nationalparke, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Naturdenkmale, 
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Geschützte Landschaftsbestandteile) sind weder von der Westvariante noch von der 
bestandsnahen Variante betroffen. Die Varianten sind insoweit gleichwertig.  
 
Inanspruchnahme von Wald (Waldfläche, nach § 30 BNatSchG geschützte Waldfläche, 
Funktionswald Lebensraum) 
 
Bei der bestandsnahen Variante nehmen Offenlandstrukturen ca. 91 % der Fläche des 
Schutzstreifens ein. Der Anteil von Wäldern und Gehölzbeständen im Schutzstreifen beträgt 
hier nur etwa 9 %. Bei der Westvariante werden dagegen 72 % der Fläche des Schutzstreifens 
von Offenlandstrukturen und 28 % von Wald- und Gehölzbeständen eingenommen. 
 
Bei einer Freileitung sind Offenlandstrukturen nur im Bereich der Maststandorte von 
dauerhafter Flächeninanspruchnahme betroffen (punktuelle Betroffenheit). In Wald- und 
Gehölzbereichen hingegen betreffen die dauerhaften Flächeninanspruchnahmen nicht nur die 
Maststandorte, sondern zusätzlich die flächenmäßig viel größeren Aufwuchsbeschränkungen 
im Schutzstreifen (flächige Betroffenheit). D.h. der Schutzstreifen im Wald spielt bei einem 
Vergleich von Freileitungsvarianten eine wichtigere Rolle als der Schutzstreifen im Offenland. 
Die bestandsnahe Variante ist diesbezüglich aufgrund der kürzeren Waldquerung 
(Aufwuchsbeschränkung bei insgesamt 4,2 ha Wald) deutlich vorteilhaft gegenüber der 
Westvariante (Aufwuchsbeschränkung bei insgesamt 19,2 ha Wald). 
Wird nur die Flächenbetroffenheit für den Schutzstreifen betrachtet, schneidet die 
Westvariante hinsichtlich der im Schutzstreifen liegenden, nach § 30 BNatSchG geschützten 
Waldflächen mit 0,5 ha betroffener Waldfläche besser ab als die bestandsnahe Variante mit 
1,8 ha. Ausschlaggebend ist jedoch, dass es sich im Kreither Forst um den sehr seltenen 
„Flechten-Kiefernwald“ (N112 nach Biotopwertliste BayKompV) handelt, einem Relikt armer 
streugenutzter Sandstandorte, dem daher ein besonderer Schutz in der Oberpfalz zukommt. 
Nach Auskunft des Forstbetriebs Burglengenfeld weist der Kreither Forst die letzten noch 
existierenden Vorkommen im Raum um Schwandorf auf. Bei der vom Schutzstreifen im 
Naabtal betroffenen, nach § 30 BNatSchG geschützten Waldflächen handelt es sich hingegen 
um Auwald, der im Naabtal nicht selten ist. Aus diesem Grund ist die bestandsnahe Variante 
hinsichtlich der Betroffenheit von nach § 30 BNatSchG geschützten Waldflächen im 
Schutzstreifen vorteilhafter als die Westvariante.  
 
Funktionswald für Lebensraum ist bei der bestandsnahen Variante mit 2,0 ha betroffen, bei 
der Westvariante in einem Umfang von 1,6 ha. Aufgrund der nur geringfügig unterschiedlichen 
Flächengrößen sind in Bezug auf den Funktionswald beide Varianten als gleichwertig 
anzusehen.  
 
Besonderer Artenschutz 
 
Trotz der Bündelung des Ostbayernrings mit dem SuedOstLink und einer diesbezüglich 
unterstellten maximalen Überlagerung der beiden Schutzstreifen von 15 m Breite im Bereich 
des Kreither Forstes (auf etwa 2,1 km Länge), ist der notwendige Waldeinschlag bei der 
Westvariante wesentlich größer als bei der bestandsnahen Variante. Die höhere 
Waldbetroffenheit bei der Westvariante hat Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen, vor allem auf den besonderen Artenschutz. In alten oder mittelalten Waldbeständen 
können sich Horst- und Höhlenbäume befinden, die von Vögeln oder als Quartierbäume von 
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Fledermäusen genutzt werden. Bei beiden Varianten wurden mehrere Fledermausarten durch 
Kartierung nachgewiesen. Im Bereich der Westvariante wurden 8 Fledermausarten im Kreither 
Forst nachgewiesen. In den Wald-/Gehölzbeständen im Naabtal wurden 12 Fledermausarten 
nachgewiesen. Mögliche Entwertungen und Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
durch Aufwuchsbeschränkungen können zur Wahrung deren ökologischen Funktion durch 
geeignete CEF-Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang ausgeglichen werden (z. B. 
natürliche Waldentwicklung, Entwicklung von Biotopbäumen, Nistkästen), so dass ein 
Eintreten des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sowohl bei der 
Westvariante als auch bei der Naabtalvariante nicht zu erwarten ist. Aufgrund der langen 
Waldquerungen sind bei der Westvariante jedoch wesentlich mehr CEF-Maßnahmen 
notwendig als bei der bestandsnahen Variante. Dies hat zur Folge, dass im Vergleich zur 
bestandsnahen Variante mehr Flächen für die Durchführung der CEF-Maßnahmen in 
Anspruch zu nehmen wären.  
 
Im Bereich Naabtal und Kreither Forst wurden durch Raumnutzungsanalysen 
Flugbewegungen von Fischadler, Seeadler und Schwarzstorch vor allem in Ost-West-
Richtung, das Naabtal und den Kreither Forst querend, festgestellt. Kollisionen mit dem Erdseil 
des neuen Ostbayernrings sind bei beiden Varianten nicht auszuschließen. Eine 
grundsätzliche Gefährdung, die zum Eingreifen des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG führen kann, ist daher bei beiden Varianten gegeben. Um die Anfluggefährdung zu 
reduzieren und somit Verstöße gegen das Tötungsverbot zu vermeiden, besteht die 
Möglichkeit einer Erdseilmarkierung. Im Gegensatz zum Ersatzneubau im Naabtal mit geringer 
Konfliktintensität hinsichtlich Leitungskollision handelt es sich bei der Westvariante um einen 
Neubau in einem weitgehend unzerschnittenen Raum, der mit einer höheren Konfliktintensität 
verbunden ist. Daher ist nicht auszuschließen, dass bei der Westvariante in Bezug auf die 
Vogelkollision artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG ausgelöst werden können, die trotz Erdseilmarkierung über der Verbotsschwelle 
liegen.  
 
Bei der Westvariante sind neben Gehölzen und größeren Wäldern (Kreither Forst) auch Acker- 
und Grünlandbereiche in artenschutzrechtlicher Hinsicht betroffen. In den Offenlandbereichen 
südwestlich von Naabsiegenhofen, westlich von Sitzenhof und östlich von Wohlfest kann es 
infolge von Kulissenwirkungen durch die geplante Freileitung zu Meideeffekten für die 
Feldlerche kommen, die artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG auslösen. Diese können voraussichtlich durch geeignete CEF-Maßnahmen 
ausgeglichen werden, so dass ein Eintreten von Verbotstatbeständen nicht zu erwarten ist. 
Die bestandsnahe Variante führt größtenteils durch Acker- und Grünlandflächen. Auch hier 
kommt es zu Meideeffekten für die Feldlerche. Durch die Parallelführung mit der 110-kV-
Bestandsleitung und der 380 kV-Bestandsleitung und der damit vorhandenen Vorbelastung 
sind jedoch von vorneherein weniger Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche 
betroffen, sodass weniger CEF-Maßnahmen als bei der Westvariante erforderlich werden, um 
den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden.  

Aus Sicht des besonderen Artenschutzes hat somit die bestandsnahe Variante den Vorteil, 
dass durch die geringere Waldbetroffenheit und die Vorbelastung durch die 380-kV-
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Bestandsleitung und die 110-kV-Leitung mit weniger artenschutzfachlichen Konflikten – auch 
unterhalb der Verbotsschwelle - zu rechnen ist als bei der Westvariante. Dies führt dazu, dass 
bei der Westvariante wesentlich mehr CEF-Maßnahmen und somit größere 
Flächeninanspruchnahmen außerhalb der Neubautrasse notwendig sind.  

In der Gesamtbetrachtung des besonderen Artenschutzes ist daher die bestandsnahe 
Variante vorteilhafter. 

Natura 2000-Gebietsschutz 
 
Im Wirkbereich von 5 km um die beiden Varianten liegen folgende Natura 2000-Gebiete:  

 FFH-Gebiet „Talsystem von Schwarzach, Auerbach und Ascha (DE 6639-371) 
 FFH-Gebiet “Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteiche 

(DE 6639-372) 
 Vogelschutzgebiet Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteiche 

(DE 6639-472) 
 FFH-Gebiet Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg 

(DE 6937-371) 
 

Der Wirkbereich von 5 km ergibt sich durch die maximale vorhabenbedingte Wirkweite im 
Hinblick auf die Verunfallung von Vögeln mit der Freileitung. 

Die beiden FFH-Gebiete „Talsystem von Schwarzach, Auerbach und Ascha“ (DE 6639-
371) und “Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteiche“ (DE 6639-
372) werden weder von der Westvariante noch von der bestandsnahen Variante berührt. Die 
FFH-Gebiete liegen mindestens 2,8 km entfernt von den beiden Varianten. Es sind keine 
Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete zu erwarten. 

Das Vogelschutzgebiet "Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und 
Langwiedteiche" (DE 6639-472) wird ebenfalls weder von der Westvariante noch von der 
bestandsnahen Variante berührt. Die Entfernung zwischen bestandsnaher Variante und dem 
Vogelschutzgebiet beträgt mindestens 2,8 km. Die Entfernung zwischen Westvariante und 
Vogelschutzgebiet beträgt mindestens 4 km. Bei beiden Varianten können sich 
Beeinträchtigungen für Großvogelarten mit großen Aktionsräumen und einer mindestens 
hohen Mortalitätsgefährdung durch Anflug an Freileitungen ergeben. Aufgrund von 
großräumigen Pendelbewegungen vom Vogelschutzgebiet in das Naab- und Fensterbachtal 
sowie in den Kreither Forst können Kollisionen von Schwarzstorch, Seeadler und Fischadler 
mit der Neubauleitung für beide Varianten nicht ausgeschlossen werden. Um die 
Anfluggefährdung der genannten Vogelarten zu reduzieren, ist als Vermeidungsmaßnahme 
eine Erdseilmarkierung vorgesehen bzw. kann vorgesehen werden, mit der erhebliche 
Beeinträchtigungen der Vogelarten im Vogelschutzgebiet sicher ausgeschlossen werden 
können. Die Westvariante hat gegenüber der bestandsnahen Variante den Vorteil, dass sie 
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weiter westlich verläuft und somit weiter vom Vogelschutzgebiet abrückt. Die 
Erdseilmarkierung kann sich bei der Westvariante daher auf kleinere Bereiche beschränken 
(Westvariante: Bereich des UW Naab, Kreither Forst und im Fensterbachtal, bestandsnahe 
Variante: gesamtes Naab- und Fensterbachtal). Im Ergebnis ist somit lediglich die Länge des 
Bereichs, in dem Erdseilmarkierungen notwendig werden, bei der Westvariante geringer als 
bei der bestandsnahen Variante. 

Das FFH-Gebiet „Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis 
Regensburg“ (DE 6937-371) wird sowohl von der Westvariante als auch von der 
bestandsnahen Variante gequert. Die Querungslängen betragen bei der Westvariante 0,2 km 
und bei der bestandsnahen Variante 1,2 km. Bei der bestandsnahen Variante steht ein 
Neubaumast innerhalb des FFH-Gebietes (Mast 99 auf der Insel südwestlich der Naabbrücke 
bei Ettmannsdorf). 

Beide Varianten führen in unterschiedlichem Maße zu Beeinträchtigungen des FFH-
Lebensraumtyps 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Weichholzauwald). Sowohl bei der Westvariante als auch bei der bestandsnahen Variante 
wird der FFH-LRT 91E0* kleinflächig im Bereich der Naabquerung östlich von Gögglbach 
gequert. Als Vermeidungsmaßnahme ist bei beiden Varianten vorgesehen, keinen Kahlschlag 
im Schutzstreifen vorzunehmen, sondern die Vegetation für die Bau- und Betriebsphase nur 
soweit einzukürzen, dass zum einen der erforderliche Abstand der unteren Leiterseile zur 
Vegetation eingehalten wird und zum anderen der Seilzug der Leiterseile erfolgen kann. Durch 
diese Vermeidungsmaßnahme V2 kann der Weichholzauwald als FFH-Lebensraumtyp 
erhalten werden.  

Zusätzlich erfolgen bei der bestandsnahen Variante weitere Flächeninanspruchnahmen des 
FFH-LRT 91E0* im Schutzstreifen westlich Dachelhofen und bei Ettmannsdorf. Auch in diesen 
Bereichen kann entweder durch vollständige Überspannung und schleiffreien Vorseilzug 
(Vermeidungsmaßnahme V16) oder durch die Vermeidungsmaßnahme V2 (Reduzierung der 
Gehölzeingriffe) der Weichholzauwald als FFH-Lebensraumtyp erhalten werden. Da die 
anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme am Maststandort 99 auf der Insel bei 
Ettmannsdorf einen vergleichsweise sehr geringen Anteil des FFH-Lebensraumtyps 91E0* im 
gesamten FFH-Gebiet betrifft, ist keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben.  

Somit sind für beide Varianten keine erheblichen Beeinträchtigungen für den FFH-
Lebensraumtyp 91E0* und seine charakteristischen Arten zu erwarten. Der derzeit gute 
Erhaltungszustand (B) wird vorhabenbedingt nicht verändert. Insgesamt betrachtet ist 
aufgrund der geringeren Querungslängen und geringeren Betroffenheiten des FFH-LRT 91E0* 
– auch unterhalb der Schwelle einer erheblichen Beeinträchtigung - die Westvariante 
vorteilhafter als die bestandsnahe Variante. 

In der Gesamtschau des Natura 2000-Gebietsschutzes ist die Westvariante vorteilhafter, da 
sie weiter von den Natura 2000-Gebieten entfernt liegt und im von beiden Trassenvarianten 
gequerten FFH-Gebiet weniger Fläche des LRT 91E0* in Anspruch nimmt.  
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Zwischenfazit 

In der Gesamtbetrachtung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
einschließlich dem besonderen Artenschutz und dem Natura 2000-Gebietsschutz stellt sich 
die bestandsnahe Variante als deutlich vorteilhafter dar als die Westvariante. In dieser 
Bewertung wurde berücksichtigt, dass der Inanspruchnahme von Wald, insbesondere wegen 
der Aufwuchsbeschränkung im Schutzstreifen, ein hohes Konfliktpotenzial zukommt; die 
Inanspruchnahme von Wald wird daher in der Gesamtbewertung dieses Schutzguts höher 
gewichtet. 

 

Boden / Fläche 
 
Aufgrund der punktuellen Betroffenheit im Bereich der Maststandorte ist das Schutzgut Boden 
bei einer Freileitung grundsätzlich wenig betroffen. Im Bereich der bestandsnahen Variante 
finden sich im Naabtal vor allem grundwasserbeeinflusste Böden, die meist auch 
verdichtungsempfindliche Böden darstellen. Im Gegensatz dazu dominieren im Bereich der 
Westvariante Braunerden, die weniger verdichtungsempfindlich sind. Bei beiden Varianten 
besteht die Möglichkeit, baubedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden durch 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen zu minimieren. Die bestandsnahe Variante und die 
Westvariante stellen sich insoweit als gleichwertig dar. 
 
Obwohl es bei der Westvariante und bei der bestandsnahen Variante die gleiche Anzahl von 
Masten (39) gibt, wird bei der Westvariante anlagebedingt geringfügig weniger Fläche 
neuversiegelt (5.191 m²) als bei der bestandsnahen Variante (5.947 m²). Dies ist auf größere 
Mastaufstandsflächen durch die Mitführung der 110-kV-Leitung bei der bestandsnahen 
Variante zurückzuführen. Da bei der bestandsnahen Variante die 110 kV-Leitung auf ca. 
6,5 km mitgeführt wird und somit 23 Maste der 110 kV-Leitung (Leitung O6) rückgebaut 
werden, kommt es bei der bestandsnahen Variante zu einer Entsiegelung von 828 m² Fläche. 
Sowohl bei Errichtung der Westvariante als auch bei Errichtung der bestandsnahen Variante 
wird die Bestandsleitung des Ostbayernrings zurückgebaut. Bei der Westvariante verbleibt 
damit eine Nettoneuversiegelung von 2.400 m², bei der bestandsnahen Variante kommt es zu 
einer Nettoneuversiegelung von 2.328 m² Fläche. Die Unterschiede bei der 
Flächeninanspruchnahme sind daher marginal. Die Varianten stellen sich als gleichwertig dar.  
 
In der Gesamtbetrachtung der Schutzgüter Boden und Fläche stellen sich die Westvariante 
und die bestandsnahe Variante als gleichwertig dar.  
 

Wasser 
 
Die Westvariante quert kein WSG Zone II, sie quert Zone III des WSG Irrenlohe/Stulln auf 
einer Länge von 1,4 km und verläuft auf einer Länge von 0,4 km randlich in Zone III des WSG 
Kreither Forst. Die bestandsnahe Variante quert die Zone II des WSG Irrenlohe/Stulln auf einer 
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Länge von 0,4 km und die Zone III dieses WSG auf einer Länge von 1,9 km. Weiter südlich 
quert die bestandsnahe Variante die Zone II des WSG Krondorf auf einer Länge von 0,3 km 
und die Zone III dieses WSG auf einer Länge von 0,3 km. Zu berücksichtigen ist, dass die 
Zone II der beiden WSG Irrenlohe/Stulln und Krondorf bei der bestandsnahen Variante 
komplett überspannt wird, d.h. es stehen keine Masten in Zone II des WSG, so dass keine 
Beeinträchtigung für die Zone II gegeben ist. Für die bestandsnahe Variante liegen in den 
beiden betroffenen Wasserschutzgebieten die Voraussetzungen für die Zulassung der 
grundsätzlich verbotenen bau-, anlage- und betriebsbedingten Maßnahmen für die zu 
errichtenden Neubaumasten bzw. für den Rückbau der Bestandsmasten vor. Der 
Schutzzweck der Wasserschutzgebiete ist hierdurch nicht gefährdet. Die Wasserversorgung 
ist durch das Vorhaben nicht bedroht. 
Aufgrund der geringeren Querungslängen in den Wasserschutzgebieten ist die Westvariante 
(1,8 km) vorteilhafter als die bestandsnahe Variante (2,9 km).  
 
Beide Varianten queren festgesetzte Überschwemmungsgebiete an der Naab und am 
Fensterbach. Um Hochwassergefahren zu minimieren, sind Überschwemmungsgebiete als 
Hochwasserabfluss- und Wasserrückhalteräume (Retentionsräume) uneingeschränkt zu 
erhalten und auf Dauer zu sichern. Zusammen mit der Anbindung der 110 kV-Leitung beträgt 
die Querungslänge von festgesetzten Überschwemmungsgebieten bei der bestandsnahen 
Variante 10,7 km. Bei der Westvariante beträgt die Querungslänge 2,8 km. Bei der 
bestandsnahen Variante kommt es trotz der langen Querungen von 
Überschwemmungsgebieten unter Berücksichtigung entsprechender 
Vermeidungsmaßnahmen weder zu einer erheblichen Veränderung des Retentionsvolumens 
noch zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses. Unter 
Berücksichtigung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen sind bei beiden Varianten keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Überschwemmungsgebiete zu erwarten. Dennoch wird die 
Westvariante wegen der geringeren Querungslänge von festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten als vorteilhaft erachtet. 
 
Die bestandsnahe Variante quert das Vorranggebiet für Wasserversorgung (VRG T 14) 
Kümmersbruck – Schwarzenfeld auf einer Länge von 1,6 km, die Westvariante quert dieses 
Vorranggebiet auf einer Länge von 5,1 km. Vorranggebiete für Wasserversorgung stellen 
außerhalb der festgesetzten Wasserschutzgebiete eine zusätzliche Vorsorgemaßnahme dar, 
die die Einzugsbereiche des Grundwassers für bestehende Gewinnungsanlagen 
berücksichtigt. Die wesentlichen Aufgaben der festgesetzten wasserwirtschaftlichen 
Sicherungsgebiete sind die Grundwasservorkommen vor irreversiblen Schäden zu bewahren, 
Planungen und Vorhaben, die eine Grundwassergefährdung beinhalten, zu unterbinden sowie 
Belastungen der wichtigen Trinkwasserressourcen möglichst auszuschließen. Einzelvorhaben 
ohne tiefgreifende Geländeeinschnitte, z.B. der Bau von Verkehrswegen sind möglich. Da eine 
Freileitung aufgrund der nur punktuellen Betroffenheit im Bereich der Maststandorte die 
natürliche Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung nicht wesentlich mindert, sind beide 
Varianten vereinbar mit der Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung im Vorranggebiet 
für Wasserversorgung Kümmersbruck – Schwarzenfeld. Dennoch wird die bestandsnahe 
Variante aufgrund der geringeren Querungslänge des Vorranggebiets für die 
Wasserversorgung als vorteilhaft erachtet. 
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Die Westvariante quert das Vorranggebiet Hochwasserabfluss Fensterbach (H06) auf einer 
Länge von 0,6 km, die bestandsnahe Variante quert dieses Vorranggebiet auf einer Länge von 
2,3 km. Vorranggebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses und des Wasserrückhaltes 
sollen die betroffenen Überschwemmungsgebiete vor raumbedeutsamen Nutzungen 
schützen, die den Belangen des vorbeugenden Hochwasserschutzes entgegenstehen. Unter 
Berücksichtigung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen sind bei beiden Varianten keine 
nachteiligen Auswirkungen auf das Vorranggebiet Hochwasserabfluss Fensterbach zu 
erwarten. Beide Varianten sind mit der vorrangigen Funktion dieses Gebietes hinsichtlich 
Verbesserung der Wasserrückhaltung und Regulierung des Hochwasserabflusses vereinbar. 
Dennoch wird die Westvariante wegen der geringeren Querungslänge des Vorranggebiets als 
vorteilhaft erachtet. 
 
In der Gesamtbetrachtung des Schutzguts Wasser einschließlich der wasserrelevanten 
Vorranggebiete stellt sich die Westvariante als vorteilhafter dar.  
 
Klima/ Luft 
 
Da bei der Westvariante mit 19,2 ha wesentlich mehr Wald dauerhaft durch den Schutzstreifen 
(Aufwuchsbeschränkung) beansprucht wird als bei der bestandsnahen Variante (4,2 ha), ist 
die Westvariante in Bezug auf die Klimafunktion des Waldes deutlich ungünstiger als die 
bestandsnahe Variante. Der gesamte von der Westvariante betroffene Wald (19,2 ha) ist 
Funktionswald für den regionalen Klimaschutz. Bei der bestandsnahen Variante sind hingegen 
nur 3,4 ha Funktionswald für den regionalen Klimaschutz betroffen.  
 
Hinzu kommt, dass bei der bestandsnahen Variante im Bereich der rückzubauenden 380- und 
110 kV-Leitung teilweise wieder Wald entstehen kann. Bei der Westvariante bleibt die 110 kV-
Leitung im Naabtal hingegen bestehen, sodass diese Entwicklungsmöglichkeit im Bereich der 
110 kV-Leitung nicht besteht. 
  
In der Gesamtbetrachtung der Schutzgüter Klima und Luft ist die bestandsnahe Variante 
deutlich vorteilhafter als die Westvariante. 
 
Landschaft  
 
Landschaftsbildräume 
 
Beide Varianten queren keine Landschaftsbildräume mit sehr hoher Bedeutung (gemäß 
Anlage 2.2 BayKompV). Die Westvariante quert Landschaftsbildräume mit hoher Bedeutung 
auf einer Länge von 9,0 km, die bestandsnahe Variante quert diese auf einer Länge von 3,3 
km. Hinsichtlich der Auswirkungen auf Landschaftsbildräume stellt sich die bestandsnahe 
Variante daher als vorteilhaft dar.  
 
Landschaftliche Vorbehaltsgebiete / Regionale Grünzüge 
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Die Westvariante quert Landschaftliche Vorbehaltsgebiete auf einer Gesamtlänge von 4,6 km, 
die bestandsnahe Variante quert diese auf einer Gesamtlänge von 7,5 km. Regionale 
Grünzüge werden von der Westvariante auf einer Länge von 0,3 km gequert, die 
bestandsnahe Variante quert diese auf einer Länge von 5,3 km. Wegen der Parallelführung 
mit bestehenden Freileitungen (380 kV-Bestandsleitung und 110 kV-Bestandsleitung) und der 
somit gegebenen Vorbelastung fällt dieser Nachteil der bestandsnahen Variante jedoch nicht 
so stark ins Gewicht, sodass die Westvariante gegenüber der bestandsnahen Variante nicht 
als vorteilhafter bewertet wird.  
 
Vereinbarkeit mit Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG ist ein Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
dass großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume vor weiterer 
Zerschneidung zu bewahren sind. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben 
sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung 
und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden (§ 1 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG). 

Die Westvariante verläuft auf dem Schwandorfer Höhenzug sowie im Fensterbachtal in einer 
weitgehend unzerschnittenen Landschaftsraum und verstößt bereits deshalb gegen das Ziel 
des § 1 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume zu 
bewahren. Bündelungsmöglichkeiten der Westvariante mit dem SuedOstLink und der 
Gasleitung bestehen nur im Kreither Forst auf etwa 2,1 km Länge sowie in den Mastbereichen 
91-94 und 100-105 zwischen der Westvariante und dem SuedOstLink. Bei Bündelung des 
Ostbayernrings mit dem SuedOstLink ist eine Überlagerung der beiden Schutzstreifen wie 
dargelegt höchst unwahrscheinlich, sodass im Kreither Forst von einer Waldschneisenbreite 
von insgesamt 90 bis 100 m auszugehen ist (ca. 15 m Gasleitung, ca. 15 m SuedOstLink und 
60 m bis 70 mOstbayernring). Der Bereich der Bündelung des Ostbayernrings mit den beiden 
unterirdisch verlaufenden Leitungen im Kreither Forst, die Gasleitung und der SuedOstLink, 
bedeutet daher für das Landschaftsbild keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung, 
da zusammen mit der Gasleitung und dem SuedOstLink eine sehr breite Waldschneise 
entstehen wird. Wenn der Bestfall einer möglichen Überlappung der Schutzstreifen von 
SuedOstLink und Ostbayernring von 15 m unterstellt wird, könnte die Breite der Waldschneise 
und somit auch die Flächeninanspruchnahme im Wald um 15 m reduziert werden. Da es sich 
beim SuedOstLink um ein Erdkabel handelt, und also oberirdisch keine sichtbaren Anlagen 
vorhanden sind, ergibt sich im Offenland aus der Bündelung zwischen der als Freileitung 
auszuführenden Westvariante und dem SuedOstLink kein positiver Bündelungseffekt, so dass 
die Parallelführung nördlich von Kreith und westlich des Sitzenhofes bis westlich 
Naabsiegenhofen die Flächenzerschneidung nicht reduziert.  

Mit dem Verlauf in einem stark vorbelasteten Siedlungsraum (Freileitungen, Bahnlinie, 
mehrere Straßen) zerschneidet die bestandsnahe Variante keine bisher unzerschnittenen 
Landschaftsräume. Daher entspricht die bestandsnahe Variante den Anforderungen des § 1 
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Abs. 5 Satz 3 BNatSchG, wonach Zerschneidungen und die Inanspruchnahme der Landschaft 
so gering wie möglich gehalten werden sollen. 

Es ist daher festzuhalten, dass die bestandsnahe Variante im Einklang mit dem Ziel des § 1 
Abs. 5 Satz 1, 3 BNatSchG steht, wohingegen die Westvariante diesem Ziel – trotz der 
teilweisen Bündelungsmöglichkeit mit dem SuedOstLink und der Gasleitung – widerspricht. 
Die bestandsnahe Variante ist insoweit vorteilhaft. Wegen des hiermit ausgelösten hohen 
Konfliktpotentials geht dieser bewertungsrelevante Aspekt höher in die Gesamtbewertung des 
Schutzguts Landschaft ein.  
 
Insgesamt betrachtet ist die bestandsnahe Variante in Bezug auf das Schutzgut Landschaft 
deutlich vorteilhafter als die Westvariante. 
 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
Kulturelles Erbe  
 
Die Westvariante quert auf einer Länge von 150 m ein Bodendenkmal, es wird aber kein 
Neubaumast in diesem Bodendenkmal stehen. Die bestandsnahe Variante quert hingegen 4 
Bodendenkmäler auf einer Länge von ca. 670 m, wobei 4 Neubaumasten in diesen 
Bodendenkmälern stehen. Da Bodendenkmäler in der Regel relativ oberflächennah 
anzutreffen sind, führen sowohl baubedingte Maßnahmen zur Mastgründung bzw. zum 
Rückbau der Masten/ Fundamente als auch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme durch 
Mastfundamente einschl. Gründungsflächen zum Verlust kultur- und siedlungsgeschichtlicher 
Funde aus früheren Epochen. Eine bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme im 
Bereich der Mastaufstandsfläche stellt daher bei Bodendenkmälern eine erhebliche 
Beeinträchtigung dar. Für solche Bereiche ist eine archäologische Begleitung vor Beginn der 
Baumaßnahme erforderlich, die eine archäologische Ausgrabung, Dokumentation und 
Bergung der möglicher Funde umfasst. 
 
Im Hinblick auf die Betroffenheit von Bodendenkmälern ist die Westvariante daher vorteilhaft.  
 
Sonstige Sachgüter 
 
Nutzung 
 
Die Westvariante nimmt mit 48,6 ha weniger landwirtschaftliche Fläche (Acker, Intensiv- und 
Extensivgrünland) in Anspruch als die bestandsnahe Variante, die durch den Schutzstreifen 
55,5 ha in Anspruch nimmt. Bei einer Freileitung ist die landwirtschaftliche Nutzung jedoch nur 
im Bereich der Maststandorte nicht möglich. 
 
Die Auswirkungen auf die Forstwirtschaft durch die Aufwuchsbeschränkung im Schutzstreifen 
sind bei der Westvariante größer als bei der bestandsnahen Variante. Die forstwirtschaftliche 
Nutzung im Wald ist sowohl im Bereich der Maststandorte als auch im Bereich der 
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f lächenmäßig viel größeren Aufwuchsbeschränkung im Schutzstreifen nicht bzw. nicht 
uneingeschränkt möglich. Aus diesem Grund wird die forstwirtschaftliche Nutzung in der 
Bewertung der beiden Kriterien Land- und Forstwirtschaft beim Schutzgut Sachgüter höher 
gewichtet. Die bestandsnahe Variante bewirkt infolge der kürzeren Waldquerung eine 
Aufwuchsbeschränkung bei insgesamt 4,2 ha Wald, während die Westvariante zu einer 
Aufwuchsbeschränkung bei insgesamt 19,2 ha Wald führt. Im besten Fall einer Überlappung 
der Schutzstreifen von SuedOstLink und Ostbayernring im Kreither Forst von 15 m könnte 
zwar die Flächeninanspruchnahme im Wald reduziert werden, der notwendige Waldeinschlag 
bei der Westvariante wäre totzdem wesentlich größer als bei der bestandsnahmen Variante. 
Die bestandsnahe Variante hat gegenüber der Westvariante auch den Vorteil, dass durch die 
Mitführung der 110 kV-Leitung die Trasse der 110 kV-Leitung nach deren Rückbau frei wird 
(22,1 ha). Diese Fläche steht nach dem Rückbau ohne Nutzungseinschränkungen wieder zur 
Verfügung.  
 
Die bestandsnahe Variante ist im Vergleich der Auswirkungen auf die land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung als sonstige Sachgüter deutlich vorteilhafter als die Westvariante. 
 
Rohstoffgewinnung 
 
Die Westvariante quert in Neutrassierung auf 1,5 km Länge das Vorbehaltsgebiet 
Bodenschätze TO 35, Ton westlich Schwandorf. Es werden voraussichtlich 4 Maste im 
Vorbehaltsgebiet stehen. Die bestandsnahe Variante quert dieses Vorbehaltsgebiet nicht. In 
Bezug auf das Vorbehaltsgebiet Bodenschätze TO 35 ist daher die bestandsnahe Variante 
vorteilhaft.  
 
Das Vorranggebiet für Bodenschätze (TO 10, Ton) westlich Schwarzenfeld ist von der 
bestandsnahen Variante randlich betroffen. Die Westvariante berührt dieses Vorraggebiet 
nicht. Die Querung dieses Vorranggebietes bei der bestandsnahen Variante fällt wenig ins 
Gewicht, weil dieses nur randlich und unter sehr geringem Verlust möglicher Abbaufläche 
geschieht (< 1 % der Gesamtfläche). Es wird nur der Neubaumast 80 in diesem Vorranggebiet 
stehen, der dort liegende Bestandsmast 28 wird rückgebaut. Das bedeutet, dass nach 
Fertigstellung der bestandsnahen Variante und Rückbau der bestehenden Leitung der Status 
Quo für das Vorranggebiet wieder hergestellt ist und somit von keiner erheblichen 
Neubelastung des Vorranggebietes auszugehen ist. Ein Abbau von Rohstoffen unterhalb der 
Freileitung ist prinzipiell weiterhin möglich, wenn die notwendigen Sicherheitsabstände zu den 
Leiterseilen und zu den Maststandorten bzw. deren Gründungen hinsichtlich Standsicherheit 
eingehalten werden. Insofern ist die Nutzung des Vorranggebietes für Bodenschätze mit dem 
Ersatzneubau vereinbar. Die Westvariante hat den Vorteil, dass das Vorranggebiet von der 
Leitung nicht gequert wird und mit dem Rückbau der bestehenden Leitung (Bestandsmast 28) 
keine Beschränkungen mehr vorliegen. In Bezug auf das Vorranggebiet für Bodenschätze (TO 
10, Ton) westlich Schwarzenfeld ist daher die Westvariante vorteilhaft.  
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In der Gesamtbetrachtung des Schutzguts kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (Nutzung 
und Rohstoffgewinnung) stellt sich die bestandsnahe Variante als vorteilhaft dar. Dabei wird 
den mit der forstwirtschaftlichen Nutzungseinschränkung einhergehenden Konflikten im 
Vergleich zu den weiteren hier betrachtungsrelevanten Konflikten ein besonderes Gewicht 
beigemessen.  
 
Zwischenfazit Umweltbelange 
 
In der zusammenfassenden Betrachtung der bewerteten umweltrelevanten Belange ergibt 
sich ein Vorteil der Westvariante im Hinblick auf die Schutzgüter Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit und Wasser. Demgegenüber ist die bestandsnahe Variante 
vorteilhaft hinsichtlich der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt unter 
Mitberücksichtigung des besonderen Artenschutzes und des Natura 2000-Gebietsschutzes, 
Klima/Luft, Landschaft sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. Lediglich hinsichtlich 
der Schutzgüter Boden / Fläche stellen sich beide Varianten als gleichwertig dar.  
 
Um eine vorhabenspezifische Bewertung zu ermöglichen, werden die Schutzgüter, für die ein 
besonders hohes Konfliktpotential erwartet wird, in der Gesamtbetrachtung höher gewichtet. 
Dies betrifft die Schützgüter Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt unter Mitberücksichtigung des besonderen Artenschutzes und 
des Natura 2000-Gebietsschutzes, Klima/Luft und Landschaft. 
 
In Hinblick auf den dicht besiedelten Raum des Naabtals und den mit einer Freileitung 
einhergehenden Auswirkungen auf das Wohnumfeld kommt dem Schutzgut Menschen beim 
Variantenvergleich ein besonderes Gewicht zu. Auch beim Schutzgut Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt unter Mitberücksichtigung des besonderen Artenschutzes und des Natura 
2000-Gebietsschutzes ist insbesondere aufgrund der Waldinanspruchnahme durch 
Aufwuchsbeschränkung im Schutzstreifen und den damit verbundenen nachteiligen 
Auswirkungen auf Tiere/Pflanzen ein hohes Konfliktpotenzial zu erwarten. Da in den Bereichen 
der Waldinanspruchnahme die Klimafunktion des Waldes dauerhaft beeinträchtigt wird, kommt 
auch dem Schutzgut Klima/Luft eine besondere Bedeutung zu. In Bezug auf das 
Landschaftsbild ist bei einer Freileitung ein hohes Konfliktpotenzial gegeben, da die 
Rauminanspruchnahme durch Maste und Leiterseile zu einer dauerhaften Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes führen. 
 
Werden die Umweltauswirkungen, die von der Westvariante und der bestandsnahen Variante 
hervorgerufen werden, unter Berücksichtigung dieser Gewichtung bewertet, ist die 
bestandsnahe Variante als vorteilhafter anzuerkennen. Dies spiegelt auch die sich in 
vorstehender Detailbetrachtung der Schutzgüter ergebende Einzelbetrachtung der 
bewertungsrelevanten Aspekte wieder.  
 
Zusammenfassung und Bewertung wirtschaftlicher Aspekte 
 
Durch die Mitnahme der 110-kV-Stromkreise kommt bei der bestandsnahen Variante das 
Mastbild Donau-Einebene zum Einsatz. Bei der Westvariante kommt das Mastbild Donaumast 
zum Einsatz. Die Masten des Mastbildes Donau-Einebene sind größer und somit schwerer als 
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die Masten des Mastbilds Donaumast. Die Kosten für den Neubau der Westvariante betragen 
ca. 15,1 Mio €. Die Kosten für den Neubau der bestandsnahen Variante liegen bei ca. 16,8 
Mio. €. Die Rückbaukosten sind bei der Westvariante ebenfalls geringer als bei der 
bestandsnahen Variante, weil in diesem Fall die 110-kV-Leitung im Naabtal nicht zurückgebaut 
werden würde. Insgesamt liegen die Kosten für die bestandsnahe Variante bei ca. 19,1 Mio. 
€. Das sind ca. 16 % mehr im Vergleich zur Westvariante, für die ca. 16,5 Mio. € zu kalkulieren 
sind. Die Kosten für den Neubau der beiden Variante unterscheiden sich demnach geringfügig. 
Die Mehrkosten werden durch die Mitnahme der 110-kV-Leitung bei der bestandsnahen 
Variante und den damit verbundenen Zusatzkosten verursacht. Unter rein kalkulatorischer 
Betrachtung der Gesamtkosten ist die Westvariante daher vorteilhafter. 

 
Zusammenfassung und Bewertung der Kriterienkataloge Technik, 
Umweltbelange, wirtschaftliche Kriterien 
 
In der Gesamtschau der bewertungsrelevanten Kriterien des Cluster Technik hat sich die 
bestandsnahe Variante als vorzugswürdig herausgestellt. Die Gesamtschau der 
bewertungsrelevanten Kriterien des Clusters Wirtschaftlichkeit ergibt einen Vorteil der 
Westvariante. Die Bewertung der von der Westvariante und der Naabtalvariante 
hervorgerufenen Umweltauswirkungen im Cluster Umwelt ergibt einen Vorteil der 
bestandsnahen Naabtalvariante. 
  
Da die wirtschaftlichen Kriterien in der Gewichtung der vorgenannten Cluster hinter den 
technischen Anforderungen zurücksteht, wohingegen den umweltrelevanten Auswirkungen 
der Varianten ein besonderes Gewicht zukommt, auch da die Wirkung der Freileitung für lange 
Zeit auf Mensch, Raum und Umwelt einwirken werden, ergibt sich die bestandsnahe Variante/ 
“Naabtalvariante“ in der Gesamtschau als vorzuziehende Variante.  
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4.3.3.7 Fazit Trassenwahl 

Die Gesamtplanung des Ostbayernrings und des Planfeststellungsabschnitts Umspannwerk 
Etzenricht bis Umspannwerk Schwandorf („Abschnitt A“) erfolgte mit, dem 
Raumordnungsverfahen und dem Planfeststellungsverfahren im Rahmen eines mehrstufigen 
Planungsprozesses (vgl. Kapitel 3 und 4). Bei der Bestimmung der Trassenführung wurden 
auf der Ebene der jeweiligen Planungsstufe und der dort anzulegenden Planungstiefe neben 
dem zwingenden Recht u.a. alle von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange abwägend berücksichtigt. Insbesondere die im Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens als raumverträglich beurteilten Trassenvarianten wurden im 
Rahmen der Planfeststellung weiter optimiert, an aktuelle Gegebenheiten angepasst und mit- 
und untereinander abgewogen. Im Ergebnis dieses Planungsprozesses hat sich die optimierte 
bestandsnahe Trassenführung des Ostbayernrings als von der Vorhabenträgerin weiter zu 
verfolgende Variante herauskristallisiert (vgl. Kapitel 4.3.3.1 bis einschließlich Kapitel 4.3.3.6). 
Die Vorhabenträgerin hat diese daher ihrer Planung zu Grunde gelegt.  
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4.3.4 Anpassung der Trassenverläufe von Erstantrag zum Deckblatt 
(Auslegung Deckblatt) 

Auf Basis der Stellungnahmen von Fachbehörden und Privatpersonen sowie dem 
Dialogprozess im Rahmen des Erörterungstermins hat die Vorhabenträgerin in folgenden vier 
Bereichen Trassenoptimierungen in die Planung aufgenommen. 
 
Mastbereich 18 - 33  
 
Im Bereich von Mast 18 – 33 wurde die Trasse um ca. 4 m im Vergleich zur Antragstrasse 
nach Osten hin verschoben, um eine noch engere Bündelung der Schutzstreifen der 
bestehenden Gaspipeline der Open Grid Europe/PLEDOC zu erzielen. Aus dieser 
Verschiebung resultiert eine Minimierung der Restwaldflächen zwischen den Schutzstreifen.  
 
Mastbereich 88 – 91 
 

 
Abbildung 32: Umtrassierung im Bereich Irlaching (rot: Antrag, blau: Deckblatt) 
 
Mit dem Ziel der Abstandserweiterung der Leitung des zum Markt Schwarzenfeld gehörigen 
Ortsteils Irrenlohe wurden die Masten 88 – 91 außerhalb des Waldbestandes nach Osten 
verschoben (vgl. Abbildung 32). Im Vergleich zur Antagstrasse ist es nun durch den 
alternativen Verlauf möglich, den vorher betroffenen Laubmischwald zu entlasten. Daraus 
ergeben sich wesentliche positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt, Klima/Luft und Landschaft. Zudem kann durch den Trassenverlauf 
außerhalb des Waldes eine Einschränkung der forstwirtschaftlichen Nutzung auf einer Fläche 
von 0,7 ha vollständig vermieden werden. Für die geänderte Trassierung werden zwei weitere 
Abspannmaste nötig, weshalb sich zusätzliche Betroffenheiten ergeben.  
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Mastbereich 95 – 97 
 

 
Abbildung 33: Umtrassierung im Bereich Krondorf (rot: Antrag, blau: Deckblatt) 
 
Im Zuge der Abstandsoptimierung zum Ortsteil Krondorf wurde eine Umtrassierung der Maste 
nach Westen hin zur Bestandstrasse vorgenommen. Um den Abstand zur Wohnbebauung in 
diesem Bereich zu vergrößern, wurden die Maste 96 und 17N verschoben (vgl.Abbildung 33).  
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5 Technische Beschreibung der Leitung

5.1 Trassenverlauf

Die 380/110-kV-Leitungsverbindung von Etzenricht nach Schwandorf wird zukünftig die 
Bezeichnung B161 tragen, die im Folgenden verwendeten Mastnummerierungen beziehen 
sich auf die geplanten Neubaumaste. Die Trasse ist insgesamt etwa 44 km lang, ihre 
Beschreibung erfolgt in Leitungsrichtung von Nord nach Süd. Nachstehende Tabelle zeigt in 
einer Übersicht die kommunale Zuordnung der Neubaumaste. 

 
Tabelle 2 Tabelle 5: Kommunale Zuordnung der Neubaumaste 
Landkreis Stadt oder Gemeinde Mastnummern B161 

(380 kV) 
Mastnummern O6 
(110 kV) 

Neustadt an der 
Waldnaab 

Gemeinde Etzenricht 1  
Gemeinde Pirk 11  
Markt Luhe-Wildenau 8 -10, 12 – 25, 28  

Amberg-Sulzbach Stadt Schnaittenbach 26, 27  

Schwandorf 

Markt Wernberg-Köblitz 29 – 48  
Stadt Nabburg 49, 50  
Gemeinde Schmidgaden 51 – 73  
Gemeinde Fensterbach 74 - 77  
Markt Schwarzenfeld 78 – 85  
Große Kreisstadt Schwandorf 86 – 109  5N (O6), 17N (O6), 

267N (O6) 
Kreisf reie Stadt 
Weiden

Weiden in der Oberpfalz 2 – 7   

 
Vom Portal aus verlässt die 380-kV-Leitung über den Mast 1 das UW Etzenricht in südöstlicher 
Richtung und kreuzt zwischen Mast 1 und Mast 2 die Kreisstraße WEN 9. Mit einem leichten 
Knick an Mast 4 verläuft die Trasse zwischen der Ortslage Rothenstadt im Norden und einer 
Industrieanlage im Süden. Zwischen Mast 5 und Mast 6 werden die Bahnlinie Regensburg – 
Weiden (5860), die Staatsstraße 2657 und die Waldnaab gekreuzt. Die B161 verläuft nun 
parallel zum ursprünglichen Ostbayernring weiter in südlicher Richtung und kreuzt des Öfteren 
die Mäander der Waldnaab. Am Mast 10 schwenkt die Leitung in Richtung Südost um an die 
Bundesautobahn (BAB) 93 zu gelangen. Dabei wird im Leitungsfeld zwischen Mast 11 und 
Mast 12 die bestehende 110-kV-Leitung Amberg – Weiden, O26 (Bayernwerk Netz GmbH) 
gekreuzt. Zwischen Mast 13 und Mast 21 verläuft die Trasse parallel zur BAB 93. Die 
Ortschaften Ober- und Unterwildenau werden im Osten passiert, die Ortschaft Luhe im 
Westen. Im weiteren Verlauf zwischen Mast 14 und Mast 15 wird die Staatsstraße 2857 erneut 
gekreuzt, wie auch die Bahnlinie Regensburg – Weiden (5860) zwischen Mast 17 und Mast 
18. In letzterem Leitungsfeld wird ebenfalls die Naab gekreuzt. Anschließend führt die Trasse 
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ab von Mast 18 - 33 um ca. 4 m nach Osten verschobene Trasse ab Mast 19 parallel zum 
bestehenden Ostbayernring durch ein größeres Waldgebiet. Hier wird zwischen Mast 19 und 
Mast 20 die Kreisstraße NEW 28 gequert, bevor am Mast 25 ein Richtungswechsel von 
Südwest nach Südost, gleich dem Verlauf der Bestandsleitung erfolgt. Die Ortschaft 
Unterköblitz inkl. Gewerbegebiet westlich der BAB 93 wird im Westen umgangen (Mast 29 - 
Mast 32). In diesem Bereich wird ebenfalls der See Mühlweiher und die Bundesstraße 14 wie 
auch die abzweigende Staatsstraße 2399 gekreuzt. Der gesamte Abschnitt zwischen den 
Masten 19 und 39 ist durch Waldbewuchs geprägt, wobei im Bereich Mast 33 bis Mast 37 eine 
bestehende Waldschneise genutzt wird. Zwischen Mast 20-28 und 33-36 kommt zur Reduktion 
von Waldeingriffen das Tonnenmastbild zum Einsatz. Zwischen Mast 29-32 wird ein 
Waldgebiete (Feistenbachtal) überspannt. 

Kommunale Zuordnung: 

Das UW Etzenricht und somit auch Mast 1 der B161 befindet sich im Landkreis 
Neustadt an der Waldnaab in der Gemeinde Etzenricht. Direkt im Anschluss wird 
zwischen Mast 2 und Mast 7 das Gebiet der kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz 
durchlaufen. Mast 8 bis Mast 25, wie auch Mast 28 befinden sich nun wieder im 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Markt Luhe-Wildenau. Ausnahmen stellen der 
Mast 11 in der Gemeinde Pirk und Mast 26 bis 27 in der Stadt Schnaittenbach des 
Landkreises Amberg-Sulzbach dar. Ab Mast 29 verläuft die Trasse nun in der 
Gemeinde Markt Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf. 

Am Mast 37 schwenkt die Leitung etwas Richtung Süd und verläuft dann westlich des 
Naturwaldreservates Osta mit einer Waldüberspannung in südliche Richtung. Zwischen Mast 
39 und Mast 40 wird die Kreisstraße SAD 54 gequert und im weiteren Verlauf der Steinbruch 
Döllnitz westlich umgangen. Ab Mast 40 setzt sich das Umland der Trasse wieder größtenteils 
aus landwirtschaftlich genutzten Flächen und kleineren Waldabschnitten zusammen. Die 
Trassenführung erfolgt ab hier in südwestlicher Richtung. An Mast 44 beginnt wieder eine 
unmittelbare parallele Führung zur Bestandstrasse. Im Leitungsfeld zwischen Mast 47 und 
Mast 48 wird die Bestandsleitung gekreuzt und fortan führt der Verlauf auf der östlichen Seite 
der Bestandsleitung weiter. An Mast 46 wird darüber hinaus die Kreisstraße SAD 25 und an 
Mast 49 die Kreisstraße SAD 28 gekreuzt. Die Trassenführung erfolgt weiter in südlicher 
Richtung. 

Nachdem die Trasse an Mast 54 die Ortslage Gösselsdorf tangiert hat, kreuzt sie im 
Mastbereich 55 – 56 die Bestandstrasse und die Kreisstraße SAD 25. Es folgt ein 
Parallelverlauf im Westen der Bestandsleitung. Eine erneute Kreuzung mit der Kreisstraße 
SAD 25 erfolgt zwischen Mast 57 und Mast 58. Hier verläuft die Trassenführung mittig 
zwischen den Ortschaften Hohersdorf, Rottendorf und Inzendorf, bevor zwischen Mast 62 und 
Mast 63 die BAB 6 gequert wird. Im Bereich Mast 63 bis Mast 66 befindet sich die Leitung im 
Bereich des Flugplatzes Schmidgaden, wobei die geplante Leitung westlich der bestehenden 
Leitung verläuft und damit der Abstand zum Flugplatz etwas vergrößert wird. Zwischen 
Trisching und Schmidgaden wird an Mast 67 die Staatsstraße 2040 gekreuzt. Des Weiteren 
werden im Leitungsfeld 68 – 69 diverse Teiche überspannt. 
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Am Mast 70 schwenkt die Trasse Richtung Südosten, kreuzt die bestehende Leitung um ab 
Mast 71 wieder auf der Ostseite der Bestandstrasse zu verlaufen. Hier kreuzt sie direkt an 
Mast 72 die Kreisstraße SAD 24 und verläuft dann zwischen Dürnsricht und dem Tonwerk 
Buchtal in südwestliche Richtung, wobei der Abstand zur südwestlich gelegenen Ortschaft 
Dürnsricht (Mast 74 bis Mast 76) im Vergleich zum Bestand deutlich vergrößert wird. Zwischen 
Mast 77 und Mast 78 wird die Staatsstraße 2151 gequert. 

Kommunale Zuordnung: 

Bis einschließlich Mast 48 verläuft die Trasse innerhalb der Gemeinde Markt 
Wernberg-Köblitz. Es folgt ein kurzer Abschnitt bis Mast 50 im Gebiet der Stadt 
Nabburg. Von Mast 51 bis Mast 73 quert die Trasse die Gemeinde Schmidgaden. Die 
Maste 74 bis 77 befinden sich in der Gemeinde Fensterbach. Der beschriebene 
Abschnitt verläuft komplett im Landkreis Schwandorf. 

Zwischen Mast 78 und Mast 80, wie auch im Leitungsfeld 82 werden diverse Teiche gekreuzt. 
Sowohl im Leitungsfeld zwischen Mast 81 und Mast 82, als auch im Leitungsfeld Mast 84 und 
Mast 85 wird die Bestandstrasse gekreuzt. Im weiteren Verlauf werden wird die Ortslagen 
Ortslage Irrenlohe im Westen tangiert und Irlaching Westen tangiert durch die nun erfolgte 
Abstandserweiterung von Mast 88 - 91 weiter östlich umgangen. In den Leitungsfeldern Mast 
85 – Mast 86 und Mast 94 – Mast 95 wird die Bahnlinie Regensburg – Weiden (5860) gekreuzt. 
Im Bereich des Mastes 90 und 91 macht die Neubautrasse einen Knick, sodass sich der 
Verlauf nun Richtung Südwesten fortsetzt. 

An Mast 91 90A werden zwei 110-kV-Systeme der Leitung Schwandorf – Schwarzenfeld, O6 
(Bayernwerk Netz GmbH) mit aufgenommen, somit beginnt ab hier der gemeinschaftlich 
genutzte Leitungsteil. Die 110-kV-Bestandsleitung wird in diesem Punkt gekreuzt und nach 
Errichtung und Inbetriebnahme des neuen Ostbayernrings genau wie der bestehende 
Ostbayernring zurückgebaut. Zwischen Mast 92 und Mast 93 wird die Bundesstraße B85 
gekreuzt. Die Trassenführung verläuft nun wieder parallel zur Bestandstrasse. Dort wird 
sogleich die Bundesstraße 85 und im weiteren Verlauf an Mast 96 die Bundesstraße 15 
gequert. Die Ortslagen Krondorf und Ettmannsdorf werden im Westen passiert. Durch die 
vorgenommene Umplanung im Bereich der Masten 95 - 97 verschiebt sich die Leitung weiter 
Richtung Westen und vergrößert den Abstand nach Krondorf. Zwischen den beiden Orten wird 
ein neuer 110-kV-Abzweigmast (Mast 17N (O6)) errichtet, der die Verbindung der Leitung 
Schwandorf – Schwarzenfeld zum UW Naab (Bayernwerk Netz GmbH) darstellen wird. 
Anschließend verläuft die Trasse entlang der Naab (bis Mast 100 innerhalb des Naabtals) und 
kreuzt diese auch partiell. Zwischen Mast 104 und 105 erfolgt eine Überspannung der 
Naabinsel. An Mast 106 verlässt die 110-kV-Leitung das gemeinsame Gestänge, der 
Gemeinschaftsabschnitt endet an diesem Punkt. 

Bevor die Leitung von Mast 109 in das UW Schwandorf geführt wird, kreuzt sie an Mast 108 
die 110-kV-Leitung Schwandorf – Amberg, O21 (Bayernwerk Netz GmbH). 
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Kommunale Zuordnung: 

Von Mast 78 bis Mast 85 liegt die geplante Trasse im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld. Ab Mast 86 liegt der gesamte Bereich der 
Leitung B161, einschließlich des UW Schwandorf im Verwaltungsgebiet der Großen 
Kreisstadt Schwandorf. Beide Verwaltungsbezirke sind Teil des Landkreises 
Schwandorf. 

5.2 Mitnahme der 110-kV-Leitung 

Bereits auf dem bestehenden Ostbayernring sind neben den beiden 
Höchstspannungssystemen (ein System 220 kV und ein System 380 kV) in vielen Bereichen 
weitere 110-kV-Hochspannungssysteme mitgeführt. Dies bedeutet, dass auf den Masten eine 
zusätzliche Traverse angebracht ist, auf der bis zu zwei zusätzliche elektrische Systeme 
geführt werden. Diese Systeme sind 110-kV-Hochspannungssysteme im Eigentum der 
Bayernwerk Netz GmbH.  

Diese Mitführungen sind auch für den neuen Ostbayernring wieder herzustellen, d. h. wo im 
Bestand bereits eine Mitführung existiert, wird dies auch zukünftig der Fall sein. Als zusätzliche 
neue Mitnahme wird zukünftig die Leitung O6 der Bayernwerk Netz GmbH im Bereich der 
Stadt Schwandorf auf dem Gestänge des neuen Ostbayernrings mitgeführt werden. Um dies 
realisieren zu können sind die jeweiligen An-/Absprünge der Mitführungsleitung anzupassen. 
Im Bereich Schwandorf ist für die Realisierung der Mitführung der 110-kV-Leitung der 
Ersatzneubau von drei neuen 110-kV-Masten notwendig.  23 Maste der 110-kV-Leitung 
können am Ende zurück gebaut werden. 

Diese Anpassungen sind Bestandteil der zu beantragenden Planfeststellung, d. h. TenneT 
führt im Namen der Bayernwerk Netz GmbH die Planung, die Beantragung zur Genehmigung 
und die Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen aus. 

Konkret sind zwischen Etzenricht und Schwandorf in folgenden Bereichen Anpassungen der 
An-/Absprünge durchzuführen: 

 Am neuen Mast 91 90A (südlich Irlaching) An-/Absprung der Leitung O6 nach 
Schwarzenfeld mit zwei Stromkreisen der Bayernwerk Netz GmbH. Hier sind 
Anpassungen an der Leitung O6 notwendig. In südwestliche Richtung werden dann 
zwei 110-kV-Stromkreise mitgeführt. 

Am neuen Mast 96 und 97 (bei Krondorf) An-/Absprung der Leitung O6 zum 110-kV-
Umspannwerk Naab. Hier sind Anpassungen an der Leitung O6 notwendig. In 
südwestliche Richtung werden dann weiter zwei 110-kV-Stromkreise mitgeführt. 

 Am neuen Mast 106 (nordwestlich UW Schwandorf) An-/Absprung der Leitung O6 und 
Einführung in den 110-kV-Bereich des Umspannwerks Schwandorf. Hier sind kleine 
Anpassungen an der Leitung O6 notwendig. 
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5.3 Technische Beschreibung

5.3.1 Allgemeines  

Entsprechend dem gesetzlichen Regelfall wird der Ersatzneubau des Ostbayernrings wieder 
als reine Freileitung geplant. Eine Freileitung besteht aus verschiedenen Komponenten, die 
entsprechend den technischen Erfordernissen und meteorologischen Bedingungen nach der 
gültigen Norm DIN EN 50341 dimensioniert werden. Die wesentlichen Bauelemente sind die 
Gründung, die Maste sowie die Beseilung zwischen den Masten. Diese Elemente werden in 
den nachfolgenden Kapiteln entsprechend erläutert. 

Generell ist die vorgesehene Freileitung mit den üblichen technischen Abmessungen anderer 
380-kV-Höchstspannungsfreileitungen vergleichbar. Sie wird so gestaltet, dass sowohl 
zwischen den Leitern als auch zwischen geerdeten und spannungsführenden Teilen am Mast 
unter klimatischen und elektrischen Einwirkungen ausreichend sichere Abstände vorhanden 
sind. Die Höhe der Aufhängung der Leiter ist abhängig vom erforderlichen Abstand zum Boden 
oder Kreuzungen. Sie wird darüber hinaus durch die Spannweite und die elektrische 
Spannung der Leitung bestimmt. 

Der Mindestbodenabstand in der Trassierung beträgt 12 m bzw. 14 m unter den 380-kV-
Systemen (abhängig vom Gestängetyp Donau/Tonne) und 8,5 m unter den 110-kV-Systemen. 
Dieser Bodenabstand ist größer als von der Norm DIN EN 50341 gefordert (7,80 m für 380-
kV-Leitungen und 6,00 m für 110-kV-Leitungen) und gewährleistet eine Einhaltung der 
Grenzwerte nach der 26. BImSchV von 100 μT für die magnetische Flussdichte und 5 kV/m 
für die elektrische Feldstärke bereits direkt in der Trasse (vergleiche hierzu Unterlage 9.1). 
Diese erhöhten Bodenabstandswerte verbessern auch die Situation hinsichtlich der Schall-
Immissionswerte und garantieren den unproblematischen Einsatz landwirtschaftlicher Geräte 
im Leitungsbereich. 

Die Spannung von 380 kV gibt die Nenn-Betriebsspannung an. Die zugehörige maximale 
Betriebsspannung beträgt 420 kV und wird bei den Emissionsberechnungen zugrunde gelegt. 
Gleiches gilt für die 110-kV-Stromkreise, hier beträgt die maximale Betriebsspannung 123 kV. 
Die maximalen Betriebsströme betragen 4000 A je 380-kV-Stromkreis. In den Bereichen der 
Mitführung von 110-kV-Stromkreisen betragen die Betriebsströme typischerweise 1108 A bei 
Verwendung von Einfachseilen bzw. 2216 A bei Zweierbündeln. Diese maximalen 
Betriebsströme werden im Normalbetrieb deutlich unterschritten und treten nur im n-1-Fall auf. 

5.3.2 Masttypen

Die Maste einer Freileitung dienen als Stützpunkte für die Leiterseilbefestigung und bestehen 
aus Mastschaft, Erdseilstütze, Querträgern (Traversen) und Fundament. Die Bauform, Bauart 
und Dimensionierung der Maste werden insbesondere durch die Anzahl der aufliegenden 
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Stromkreise, deren Spannungsebene, die möglichen Mastabstände und standortspezifische 
Besonderheiten bestimmt. Jeder einzelne Mast wird somit spezifisch geplant und ausgeführt.  

Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheiden sich Maste in die Mastarten Abspann- und 
Tragmaste: 

 Abspannmaste 

nehmen die resultierenden Leiterzugkräfte in Winkelpunkten der Leitung auf. Sie sind mit 
Abspann-Isolatorketten in horizontaler Einbaulage ausgerüstet und für unterschiedliche 
Leiterzugkräfte in Leitungsrichtung ausgelegt. Sie bilden somit Festpunkte in der Leitung. 

Eine Sonderform der Abspannmaste bildet der Verdrillermast, bei dem die Leiter eines 
Stromkreises auf dem Mast ihren Platz tauschen. Die Verdrillung ist nötig, um einen 
gleichmäßgen kapazitiven Belag der mit Dreiphasenwechselstrom betriebenen Freileitung zu 
gewährleisten. Jeder der drei Leiter muss somit einmal an jedem Platz der Freileitung hängen. 
Die Planung des gegenständlichen Abschnitts sieht sechs Verdrillermaste vor (vgl. Mastliste, 
Unterlage 7.2), welche sich optisch an unten stehende Abbildungen (vgl. Abbildung 34) und 
anlehnen.  

 

Abbildung 34: Verdrillermast links mit 380-kV Verdrillung und rechts 380-kV Verdrillung und 110-kV Mitnahme.
 

 Tragmaste  

tragen im Gegensatz zum Abspannmast die Leiter auf geraden Strecken. Sie übernehmen 
im Normalbetrieb keine Leiterzugkräfte und können daher relativ leicht dimensioniert 
werden. Der Tragmast ist mit Isolatorketten in vertikaler Einbaulage ausgerüstet. 
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Für Freileitungsmaste gibt es verschiedene Erscheinungsbilder, die sich im Wesentlichen in 
der geometrischen Anordnung der Phasen der elektrischen Systeme unterscheiden. Das 
Regelgestänge für den Ostbayernring wird das sogenannte Donau-Gestänge bzw. bei 
Mitnahme von 110-kV-Systemen das Donau-Einebene-Gestänge sein (vgl. Abbildung 7 
Abbildung 35 und Abbildung 8 Abbildung 36). Dieser Masttyp bildet einen guten Kompromiss 
zwischen schlankem Erscheinungsbild der Maste mit relativ kleiner Überspannungsfläche 
durch die Leiterseile und dennoch beschränkten Masthöhen.  

Je nach spezifischen Anforderungen einzelner Schutzgüter können auch Tonnenmaste zur 
Minimierung der Trassenbreite (z.B. zur Minimierung der Schneisenbreite in Wäldern) 
eingesetzt werden. Der Mastliste (Unterlage 7.2) ist der jeweils geplante Masttyp zu 
entnehmen. Andere Mastbilder (z. B. Einebenenmast) sind derzeit in der Planung nicht 
vorgesehen. 

Die Mastspitze wird je nach elektrischen Anforderungen als Erdseilspitze oder als geteilte 
Erdseilstütze ausgeführt. Die Masthöhe unterscheidet sich dadurch nur geringfügig. Die 
Ausführung mit Erdseilspitze ist um etwa 5 m höher. 

 
Abbildung 7 Abbildung 35: Regelgestänge für den Ostbayernring mit geteilter Erdseilstütze 
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Abbildung 8 Abbildung 36: Regelgestänge für den Ostbayernring mit Erdseilspitze 
 

In der Mastliste (Unterlage 7.2) sind für jeden Mast der jeweilige Masttyp, die 
Mastspitzenausführung, die Masthöhe und weitere spezifische Angaben aufgeführt.

5.3.3 Mastspitzenausführung 

Freileitungsmaste in der 380-kV-Ebene werden generell mit Erdseilen, die an einer 
Erdseilspitze befestigt sind, ausgelegt. Diese dienen in erster Linie dem Schutz der Leitungen 
gegen direkte Blitzeinschläge und sind daher am höchsten Punkt der Maste anzubringen, um 
die darunter liegenden Leitungsseile abzuschirmen. Des Weiteren werden über die Erdseile 
aber auch Fehlerströme geleitet, d. h. die Erdseile sind auch ein wichtiger Bestandteil der 
Schutzerdung und Betriebserdung der Gesamtanlage. Darüber hinaus können im Kern der 
Erdseile auch Lichtwellenleiter verbaut werden, die der Übertragung von Betriebsdaten 
entlang der Leitung und damit zwischen den Umspannwerken dienen. In diesem Fall spricht 
man von Lichtwellenleiter-Luftkabel oder auch Erdseilluftkabel. 

Beim Vorhaben Ostbayernring werden die 380-kV-Maste in der Grundkonfiguration mit einem 
Erdseilluftkabel auf einer einfachen Erdseilspitze ausgestattet sein. In Bereichen mit erhöhten 
Schutzbedarf ist der Einsatz von zwei Erdseilen (d. h. genauer einem Erdseilluftkabel und 
einem einfachen Erdseil) empfohlen und wird so vorgesehen. Diese zwei Erdseile auf gleicher 
Höhe erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Blitzeinschlags in diese Seile signifikant und 
optimieren damit die Abschirmung der darunter liegenden Leiterseile. Darüber hinaus 
verbessern sich dadurch auch die Leitungsparameter und der Erdseilreduktionsfaktor. Dies 
führt insbesondere auch zu verbesserten Verhältnissen für benachbarte Schaltanlagen und zu 
signifikant geringeren induzierten Beeinflussungsspannungen in benachbarte Anlagen 
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(Fernmelde- oder Rohrleitungen, Erdkabel zur Stromübertragung, etc.). Daher wird dieser 
erhöhte Schutzbedarf und damit der Einsatz von zwei Erdseilen auf einer geteilten 
Erdseilstütze bei folgenden Konstellationen vorgesehen: 

 3 km vor und nach Umspannwerken (durch den erhöhten Bedarf an Schutz vor 
Überspannungen und generell höheren Kurzschlussströme in der Nähe von 
Umspannwerken) 

 Bei potentiell negativer Beeinflussung von parallel verlaufenden Objekten, hier 
insbesondere das HGÜ-Erdkabel des SuedOstLinks (eine Fehlerübertragung vom 
Drehstrom-Netz in das Gleichstrom-Netz ist bei gemeinsamer Nutzung des 
Schutzstreifens nicht auszuschließen, daher ist die Fehlerrate der Freileitung zu 
minimieren) 

 wenn durch vorgenannte Kriterien die Teilabschnitte mit einfacher Erdseilspitze kleiner 
als 3 km Trassenlänge werden (um ein homogeneres Leitungsbild zu bekommen) 

Ein Übergang von einfacher Erdseilspitze zur geteilten Erdseilstütze und umgekehrt ist dabei 
immer nur an Abspannmasten möglich, d. h. die oben angegeben Abstände zu den 
Umspannwerken sind bis zum nächsten verfügbaren Abspannmast aufzurunden. 

Die jeweilige Ausführung der Mastspitze ist für jeden Mast der Mastliste (Unterlage 7.2) zu 
entnehmen. 

5.3.4 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil 

Die Funktion einer Freileitung ist die Übertragung elektrischer Energie zwischen zwei Punkten, 
in der Regel zwischen zwei Umspannwerken. Die Leiterseile erfüllen diesen Zweck direkt und 
sind somit die wichtigsten Komponenten einer Freileitung. Als Leiterseil werden die zwischen 
den Stützpunkten einer Freileitung frei gespannten, von der Mastkonstruktion durch 
Isolatorketten getrennten, elektrisch leitenden Seile bezeichnet. Im Fall einer Freileitung 
spricht man daher von Beseilung. 

Es ist Stand der Technik die Energie in Form von Drehstrom zu übertragen. Kennzeichen der 
Drehstromtechnik ist das Vorhandensein von drei elektrischen Phasen je Stromkreis (System). 
Die Leiterseile stehen gegenüber der Erde und gegeneinander unter Spannung. Es handelt 
sich dabei um Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz). 

Bei 380-kV-Stromkreisen werden als Phasen sogenannte Bündelleiter, bestehend aus je vier 
quadratisch angeordneten Leiterseilen mit einem Abstand von 400 mm, verwendet. Die 
Ausführung der einzelnen Leiterseile ist als Aluminium-Stahl-Verbundseile vom Typ 565-
AL1/72-ST1A geplant. Das Seil hat somit einen Querschnitt von 565 mm² Aluminium und 72 
mm² Stahl, der Gesamtdurchmesser beträgt 33 mm. Der Einsatz von Bündelleitern wirkt sich 
günstig auf die Übertragungsfähigkeit sowie den Schallgeräuschpegel aus. 
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Bei 110-kV-Stromkreisen bestehen die Phasen in der Regel aus Einfachseilen – ebenfalls aus 
Aluminium-Stahl-Verbundseilen vom Typ 565-AL1/72-ST1A. Lediglich im Bereich zwischen 
dem Umspannwerk Mechlenreuth und dem 110-kV-Umspannwerk Münchberg werden die 
beiden 110-kV-Stromkreise mit Zweierbündel ausgestattet sein. 

Zur Isolation der Leiterseile gegenüber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt. 
Mit ihnen werden die Leiterseile der Freileitungen an den Traversen der Freileitungsmasten 
befestigt. Die Ketten müssen die elektrischen und mechanischen Anforderungen aus dem 
Betrieb der Freileitungen erfüllen. An Tragmasten werden die Leiter mit sogenannten Trag- 
oder Hängeketten in vertikaler Einbaurichtung befestigt, die nur in geringem Maße Kräfte in 
Leitungsrichtung auf die Maste übertragen. Diese Ketten können in I-, V- oder Y-Form 
ausgeführt werden. Beispiele für Isolatorketten in V-Form sind in Abbildung 9 Abbildung 37 
dargestellt. An Abspann- und Endmasten werden die Leiter an Doppelabspannketten mit zwei 
parallelen horizontal angeordneten Isolatoren befestigt, die die gesamten Leiterzugkräfte auf 
den Masten übertragen. Alle Ketten bestehen aus zwei tragfähigen Isolatorsträngen, von 
denen jeder in der Lage ist, allein die mechanische Beanspruchung aus den Seilen 
aufzunehmen. Die geplanten Isolatorketten bestehen aus Kunststofflangstabisolatoren. 

Die Isolation der Leiterseile gegenüber der Erde und zu sonstigen Objekten wird durch Luft-
strecken sichergestellt, die nach den entsprechenden Vorschriften dimensioniert werden. 

Neben den stromführenden Leiterseilen werden ein oder zwei Blitzschutzseile (Erdseil / 
Erdseil-Luftkabel) mitgeführt (vgl. Abschnitt 5.3.3). Diese sollen verhindern, dass 
Blitzeinschläge in die stromführenden Leiterseile erfolgen und eine automatische Abschaltung 
des betroffenen Stromkreises hervorrufen. Der Blitzstrom wird mittels der Erdseile auf die 
benachbarten Maste und über diese weiter in den Boden abgeleitet. 

Außerdem werden die mit integriertem Lichtwellenleiter ausgerüsteten Erdseil-Luftkabel auch 
zur innerbetrieblichen Informationsübertragung der Schutzsignale und Betriebszustände 
genutzt. 

Auf den Abschnitten mit 110-kV-Mitführung wird ein separates LWL-Seil für die Bayernwerk 
Netz GmbH im Bereich der unteren Traverse mitgeführt (vergleiche Abbildung 9 Abbildung 
37). 
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An der Mastspitze werden ein (bei 
Erdseilspitze) oder zwei (bei 
geteilter Erdseilstütze) Erdseil-
Luftkabel mitgeführt. 
Bei 110-kV-Mitführung der 
Bayernwerk AG wird ein 
zusätzliches Erdseil-Luftkabel auf 
Höhe der 110-kV-Traverse 
mitgeführt.

Auf jeder Seite der Masten 
befinden sich ein oder zwei 
Stromkreise.

Jeder Stromkreis setzt sich aus 
drei Phasen zusammen, die sich je 
nach Masttyp unterschiedlich auf 
den Ebenen der Maste aufteilen.

Jede Phase besteht aus Teilleitern, 
die als Einfachseil oder Doppelseil 
(110 kV) bzw. 4er-Bündel (380 kV) 
angeordnet sind.

 
Abbildung 9 Abbildung 37: Prinzipskizze: Schema der Beseilung des Masttypen Donau und Donau- Einebene mit 
einer Erdseilspitze 

5.3.5 Mastgründung und Fundamente 

Die Gründungen und Fundamente sichern die Standfestigkeit der Maste. Sie haben die 
Aufgabe, die auf die Maste einwirkenden Kräfte und Belastungen mit ausreichender Sicherheit 
in den Baugrund einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des 
Baugrundes zu schützen.  

Je nach Beschaffenheit des Bodens wird entweder die Flachgründung oder die Tiefgründung 
gewählt. Zu den Flachgründungen zählen die Stufenfundamente und die Plattenfundamente. 
Als Tiefgründungen bezeichnet man gerammte oder gebohrte Pfahlfundamente. Zudem 
können Gründungen als Kompaktgründungen oder als aufgeteilte Gründungen ausgebildet 
sein. Kompaktgründungen bestehen aus einem einzelnen Fundamentkörper für den jeweiligen 
Mast. Aufgeteilte Gründungen verankern die Eckstiele der jeweiligen Maste in getrennten 
Einzelfundamenten. Eine schematische Darstellung der wichtigsten Gründungs- bzw. 
Fundamenttypen ist in Abbildung 10 Abbildung 38 zu finden, zudem hier eine kurze 
Beschreibung:

Plattenfundamente 
wurden früher nur in Sonderfällen ausgeführt, wenn z. B. in Bergsenkungsgebieten, 
aufgeschüttetem Gelände oder abrutschgefährdetem Boden Maste gegründet werden 
mussten. Bei den im bayerischen Raum vorzufindenden Baugrundverhältnissen 
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werden Plattenfundamente heute als wirtschaftlich optimale Gründung immer häufiger 
eingesetzt und werden beim Neubau des Ostbayernrings der Standardtyp sein. 
Plattenfundamente sind bewehrte Stahlbetonkompaktgründungen. 

 Stufenfundamente  
stellen die klassische Gründungsmethode für Freileitungsmaste dar. Hierbei handelt 
es sich um abgestufte Einzelfundamente je Ecke. 

 Pfahlgründungen  
haben sich vor allem dort bewährt, wo tragfähiger Boden erst in größeren Tiefen 
angetroffen wird und wo bei nicht bindigen Böden starker Wasserdrang zu erwarten 
ist. 

Die Auswahl des geeignetsten Fundamenttyps wird für jeden Maststandort spezifisch getroffen 
und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese sind im Wesentlichen: 

 die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkräfte 

 die angetroffenen Baugrundverhältnisse am Maststandort und damit die Bewertung 
von Tragfähigkeit und Verformungsverhalten des Baugrunds in Abhängigkeit vom 
Fundamenttyp 

 Dimensionierung des Tragwerkes 

 Witterungsabhängigkeit der Gründungsverfahren und die zur Verfügung stehende 
Bauzeit 

Die Bodeneigenschaften werden je Maststandort durch Baugrunduntersuchungen bzw. 
Baugrundvoruntersuchungen ermittelt. Die Baugrundvoruntersuchung wurde bereits 
durchgeführt und ist den Planfeststellungsunterlagen als Unterlage 12.1 nachrichtlich 
beigefügt. In dieser Unterlage ist auf Basis derzeit vorhandener Daten eine 
Gründungsempfehlung ausgesprochen sowie der Umfang der eigentlichen 
Baugrunduntersuchung umrissen. Der auf Basis dieser Gründungsempfehlung je Mast 
vorgesehene Fundamenttyp sowie die abgeschätzten Abmessungen des Fundaments sind in 
der Fundamenttabelle (Unterlage 7.5) aufgelistet. Diese wurde auf Grundlage der Ergebnisse 
der durchgeführten Baugrunduntersuchungen im Rahmen des 1. Deckblatts aktualisiert. 
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Abbildung 10 Abbildung 38: Schematische Darstellung von Gründungstypen
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5.4 Schutzbereich und Sicherung von Leitungsrechten

Der so genannte Schutzbereich dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch 
Überspannung der Leiterseile dauernd in Anspruch genommene Fläche dar, die für die 
Instandhaltung und den sicheren Betrieb der Freileitung unter Berücksichtigung 
entsprechender Normen notwendig ist. Innerhalb des Schutzbereichs bestehen 
Aufwuchsbeschränkungen für Gehölze, zudem bestehen Beschränkungen für die bauliche 
Nutzung (siehe auch Kapitel 7.1.1). 

Die Größe der Fläche ergibt sich rein technisch aus der durch die Leiterseile überspannten 
Fläche unter Berücksichtigung der möglichen seitlichen Auslenkung der Leiterseile bei Wind 
und des Schutzabstands nach DIN EN 50341 Teil 1 bis 4 in dem jeweiligen Spannfeld. 
Dadurch ergibt sich eine konvex-parabolische Fläche zwischen zwei Masten. Die Größe des 
Schutzbereichs ist also abhängig von den spezifischen Gegebenheiten wie Spannfeldlänge 
etc. und wird für jedes Spannfeld individuell festgelegt. Eine schematische Darstellung mit 
typischen Größenangaben ist in Abbildung 11 Abildung 39 zu finden. 

Im Waldbereich, d. h. bei seitlichen hohen Bäumen, wird der Schutzbereich um einen 
zusätzlichen Sicherheitsabstand von 5 m zum Schutz von umstürzenden Bäumen erweitert. 
Zudem wird hier der Schutzbereich parallel zur Trassenachse ausgewiesen. Eine 
entsprechende schematische Darstellung ist in Abbildung 12 Abbildung 40 enthalten.  

 

 
Abbildung 11 Abbildung 39: Schematische Darstellung des konvex-parabolischen Schutzstreifens

 
Abbildung 12 Abbildung 40: Schematische Darstellung des Schutzstreifens im Waldbereich 
 

Die konkrete Ausgestaltung des Schutzstreifens ist in den Grunderwerbsplänen sowie dem 
Grunderwerbsverzeichnis (Unterlagen 3.2 und 6.1) ersichtlich. 

g g g
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Die Inanspruchnahme des Schutzbereichs zum Bau und Betrieb der Leitung sichert sich der 
Leitungsbetreiber für das jeweilige Grundstück durch Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch. Der Eigentümer behält sein Eigentum und wird 
für die Inanspruchnahme entsprechend entschädigt. Einer weiteren, z. B. landwirtschaftlichen 
Nutzung steht i. d. R. nichts entgegen. Nähere Ausführungen finden sich in Kapitel 7.1. 
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6 Bauablauf und Betriebsphase 

Der Ersatzneubau des Ostbayernrings umfasst den Neubau der Stromtrasse und den 
Rückbau der momentanen Bestandstrasse. Insgesamt setzt sich der Arbeitsumfang in 
zeitlicher Reihenfolge aus folgenden Gewerken zusammen: 

 Anlage von CEF-Maßnahmen und im Vorfeld durchzuführende 
Vermeidungsmaßnahmen 

 Wegebau (soweit erforderlich) 

 Ausholzungsarbeiten (soweit erforderlich) 

 Errichtung von Provisorien zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung (soweit 
erforderlich) 

 Errichtung von Schutzgerüsten (soweit erforderlich) 

 Gründung der Neubaumaste 

 Errichtung der Neubaumaste 

 Seilzug 

 Rückbau der Bestandsleitung und Rekultivierung 

 Wiederaufforstung und Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 Rückbau der Bauwege (soweit erforderlich) 

 Betriebsphase 

6.1 Beschreibung Neubau 

Bevor mit dem Neubau begonnen wird, sind die CEF-Maßnahmen und im Vorfeld 
durchzuführende Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. Der Neubau der Freileitung umfasst 
den Wegebau zur Erschließung der neuen Maststandorte und notwendige 
Ausholzungsarbeiten (Kahlschlag), gegebenenfalls die Errichtung von Provisorien zur 
Aufrechterhaltung der Stromversorgung während der Bauphase, die Erstellung der 
Fundamente der Neubaumaste, die Montage des Mastgestänges und des Zubehörs (z. B. 
Isolatorketten) sowie das Aufziehen der Leiterseile. Am Ende des Neubaus werden nicht mehr 
benötigte Bauwege zurückgebaut. Ein durchgehender Arbeitsstreifen zwischen den einzelnen 
Maststandorten ist für den Bau nicht erforderlich, da sich die Arbeiten hauptsächlich auf die 
Maststandorte beschränken. 
Um die bei der Gesamtmaßnahme möglichen Auswirkungen auf den Boden zu bewerten und 
durch optimierte Abläufe möglichst zu minimieren wurde bereits ein Bodenschutzkonzept 
erstellt, das als Unterlage 13.1 den Antragsunterlagen beigefügt ist. Die dort angegebenen 
jeweils einschlägigen Maßnahmen werden bei den einzelnen Arbeitsschritten berücksichtigt. 
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6.1.1 Bauzeit 

Die Bauzeit zur Errichtung des neuen Ostbayernrings beträgt nach derzeitiger Vorausschau 
insgesamt etwa 3 Jahre. Vorgesehen ist, dass die Bauarbeiten im Abschnitt zwischen Redwitz 
und Mechlenreuth beginnen und dann mit geringem Zeitversatz in den anderen Abschnitten 
parallel dazu erfolgen. Die Dauer der Bauzeit ist insbesondere von jahreszeitlich bedingten 
Gegebenheiten und naturschutzfachlich bedingten Bauzeitbeschränkungen abhängig und 
kann sich ggf. verlängern. 

Vor dem Betreten der Grundstücke durch die beauftragten Bauunternehmen werden die 
Zustimmungen der Träger öffentlicher Belange/Eigentümer/Nutzer eingeholt bzw. 
entsprechende Verträge abgeschlossen. Erforderlichenfalls erfolgt die behördliche 
Einweisung in den Besitz (§ 44b EnWG). 

6.1.2 Baustelleneinrichtung 

Um die Erreichbarkeit zum Einsatzort während der Bauphase zu gewährleisten, wird 
bauabschnittsweise die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege notwendig. Dabei werden 
auch für die Öffentlichkeit nicht freigegebene Wege, z. B. Zu- und Überfahrten zum Erreichen 
des Einsatzortes, mitgenutzt. Die im Einmündungsbereich der öffentlichen Straßen und Wege 
liegenden befahrbaren Flächen dienen als Zufahrten. Sofern die Straßen und Wege keine 
ausreichende Tragfähigkeit oder Breite besitzen werden in Abstimmung mit den zuständigen 
Baulastträgern Maßnahmen zum Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt und durchgeführt. Für 
das Befahren von privaten Wegen und Straßen werden entsprechende Zustimmungen von 
den Eigentümern eingeholt oder entsprechende Vereinbarungen mit den 
Wegegenossenschaften geschlossen. Die geplanten Zufahrten sind den 
Wegenutzungsplänen (Unterlage 2.2) und den Grunderwerbsplänen (Unterlage 3.2) zu 
entnehmen.  

Zur Vermeidung unverhältnismäßig langer Wege und Zuwegungen zum Arbeitsstreifen über 
landwirtschaftlich genutzte Flächen ist es bauabschnittsweise ggf. erforderlich, z. B. an 
vorhandenen Feldzufahrten und entlang des Arbeitsstreifens parallel zur Trasse, provisorische 
Überfahrten im Bereich von kleineren Gräben oder dergleichen zu schaffen. Es hat sich 
bewährt, solche Überfahrten provisorisch mit Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium 
auszulegen. Durch die Verlegung der Platten werden Flurschäden und Bodenverdichtungen 
vermieden, und die Wiederherstellung der Böden im Anschluss an die Baumaßnahme ist 
weniger aufwendig. Eine temporäre Verrohrung von Gräben zum Zwecke der Überfahrt 
während der Bauphase kann ggf. notwendig sein. Temporär benötigte Zufahrten und 
temporäre Verrohrungen werden von dem Vorhabenträger bzw. den beauftragten 
Bauunternehmen dementsprechend nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige 
Beeinträchtigung des Bodens wieder aufgenommen bzw. entfernt und der ursprüngliche 
Zustand wieder hergestellt.  
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Im Bedarfsfall wird vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten der Zustand von Straßen und 
Wegen in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen festgestellt. Die durch die Baumaßnahme 
gegebenenfalls entstandenen Schäden werden einvernehmlich behoben. 

Eine ausführlichere Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen für eine möglichst 
schonende Vorgehensweise während der Baustellenreinrichtung ist dem bereits erwähnten 
Bodenschutzkonzept (Unterlage 13.1) zu entnehmen. 

6.1.3 Einsatz von Provisorien 

An etlichen Stellen, insbesondere bei Neubau in Trassenachse und bei der Kreuzung der 
Neubautrasse mit der Bestandstrasse, wird der Einsatz von Provisorien notwendig sein, um 
die Stromversorgung auch während der Bauzeit sicherzustellen. Die Bauausführung des 
Provisoriums kann für die 380-kV-Spannungsebene aus technischen Gründen nur als 
Freileitung erfolgen. Für die Spannungsebenen kleiner oder gleich 220 kV kann die 
Ausführung je nach Erfordernis als Freileitungs- oder Kabelprovisorium erfolgen. 

Die Flächen für Provisorien sind in den Lageplänen (Unterlage 3.2) dargestellt, zudem können 
weitere Angaben zu einzelnen Provisorien dem Bauwerksverzeichnis (Unterlage 7.1) 
entnommen werden. 

Die Freileitungsprovisorien werden in Stahlgitter-Konstruktionen ausgeführt. Das Gestänge 
besteht aus einem Baukastensystem mit abgespannten Masten und Portalen und ist für einen 
Stromkreis ausgelegt. Für die Stromübertragung auf zwei Systemen werden die Masten bzw. 
Portale in doppelter Ausführung nebeneinander oder jeweils einsystemig beidseitig der Trasse 
gestellt (vgl. Abbildung 13 Abbildung 41). 
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Abbildung 13 Abbildung 41: 380-kV-Freileitungsprovisorium für zwei 380-kV-Stromkreise 
 
Der Abstand zwischen den Stützpunkten beträgt in Abhängigkeit der örtlichen Verhältnisse 
und des eingesetzten Provisorientyps ca. 100 bis 200 m. Die Maste werden zur Erhöhung der 
Standfestigkeit durch Druckverteilung auf Holz- bzw. Metallplatten gestellt und seitlich über 
Stahlseile abgespannt. Die Stahlseile sind üblicherweise mit Anker (Schraubanker, 
Spinnanker) im Baugrund rückverankert; alternativ erfolgt deren Rückverankerung über 
Stahlschwellen im Boden, die beim Rückbau des Provisoriums wieder entfernt werden. In 
besonders sensiblen Gebieten können auch Auflastanker zum Einsatz kommen, um Eingriffe 
in den Boden zu minimieren. Für diese Arbeiten kommen ähnliche Baumaschinen zum Einsatz 
wie zur Errichtung eines Mastes.  

Ein Freileitungsprovisorium kann annähernd parallel in einem Achsabstand von bis zu ca. 
50 m zur Bestandsleitung errichtet werden. Ein solches Provisorium für ein 380-kV-System 
inklusive Abankerungen und Absperrbereich beansprucht eine Breite von bis zu ca. 70 m. Die 
Länge ist jeweils von den örtlichen Gegebenheiten und technischen Anforderungen abhängig. 

Zu beachten ist, dass die Errichtung der Provisorien außerhalb von Arbeitsbereichen erfolgen 
muss. Im Bereich von Zuwegungen muss durch geeignete Höhe des Provisoriums bzw. durch 
die Errichtung von Schutzgerüsten der sichere Baustellenverkehr gewährleistet werden. Daher 
kann es in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten erforderlich sein, den Abstand zur 
Bestandstrasse weiter zu vergrößern. 
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Abbildung 14 Abbildung 42: 380-kV-Freileitungsprovisorium für ein System mit errichtetem Schutzgerüst 
 

Baueinsatzkabel-Provisorien bestehen aus drei Adern VPE-Einleiterkabel und kommen in den 
Spannungsebenen 110 kV und 220 kV in Betracht. Diese werden flach am Boden verlegt. Am 
Anfang und Ende sind Portalmasten des Freileitungsprovisoriums zu errichten. Dort werden 
die Kabelendverschlüsse, die an den Kabelenden montiert werden, an Isolatorketten 
aufgehängt und die leitende Verbindung zum Freileitungsprovisorium hergestellt (vgl. 
Abbildung 15 Abbildung 43).

Je System ist eine Breite von ca. 10 m für die Kabeltrasse vorzusehen. Zu beachten ist, dass 
auch hierfür die Errichtung außerhalb von Arbeitsbereichen erfolgen muss. Im Bereich von 
Zuwegungen ist das Baueinsatzkabel in geeigneter Weise gegen Druckbelastung zu schützen. 

Für die Errichtung von Provisorien sind je nach Länge und Geländeverlauf typisch drei bis vier 
Wochen Arbeitszeit anzusetzen. Die Standzeit der Provisorien hängt stark vom Einzelfall und 
den zur Verfügung stehenden Schaltzeiten ab, wird aber im Wesentlichen auf die 
Sommermonate begrenzt sein. Für den Rückbau der Provisorien werden weitere zwei bis drei 
Wochen Arbeitszeit notwendig sein. 
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Abbildung 15 Abbildung 43: 110-kV-Kabelprovisorium mit Übergangsportal 
 

6.1.4 Arbeitsflächen und Zuwegungen 

Für den Bauablauf ist an den Maststandorten eine Zufahrt und eine Arbeitsfläche erforderlich, 
die Gegenstand der Planfeststellung sind. Der genaue Flächenumfang an den einzelnen 
Maststandorten ist daher in den Lage- und Grunderwerbsplänen (Unterlage 3.2) sowie in den 
Unterlagen zum Grunderwerb (Unterlage 6.1) dargestellt. 

Abseits der Straßen und Wege werden während der Bauausführung und im Betrieb zum 
Erreichen der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen Grundstücke im 
Schutzbereich befahren. Temporäre Zufahrtswege werden ausschließlich für den Bau,  
dauerhafte Zuwegungen auch für den Betrieb verwendet (Abbildung 16 Abbildung 44). Sie 
dienen auch zur Umgehung von Hindernissen wie z. B. linearen Gehölzbeständen und 
Gräben. Unterschiedliche Geräte kommen in Abhängigkeit von der Art der Arbeiten zum 
Einsatz. Diese sind in der Regel geländegängig. Dauerhaft befestigte Zufahrtswege, sowie 
Lager- und Arbeitsflächen werden vor Ort grundsätzlich nicht hergestellt. 
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Abbildung 16 Abbildung 44: Beispiel für eine temporäre Mastzufahrt 
 

Werden infolge von provisorischen Zufahrtswegen neue Zufahrten zu öffentlichen Straßen 
erforderlich, so holt der Vorhabenträger bzw. die beauftragte Leitungsbaufirma die 
erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen vom Straßenbaulastträger ein, soweit sie 
nicht bereits Gegenstand der Planfeststellung sind. 

Provisorische Fahrspuren, neue Zufahrten zu öffentlichen Straßen, temporäre Verrohrungen, 
ausgelegte Arbeitsflächen und Leitungsprovisorien werden von dem Vorhabenträger bzw. den 
beauftragten Bauunternehmen nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige 
Beeinträchtigung des Bodens wieder aufgenommen bzw. entfernt und der ursprüngliche 
Zustand wieder hergestellt.  

Für die Zufahrt oder Baudurchführung hinderliche Einzäunungen werden geöffnet. 
Angeschnittene und durchschnittene Viehkoppeln werden während der Bauzeit, soweit 
erforderlich, mit provisorischen Koppelzäunen versehen, die nach Beendigung der 
Bauarbeiten wieder abgebaut werden. Die ursprünglich vorhandenen Einzäunungen werden 
wieder hergestellt. Zufahrtswege und Arbeitsflächen sind ggf. provisorisch einzufrieden.  

Vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten wird der Zustand von Straßen, Wegen und 
Flurstücken in Abstimmung mit den zuständigen Eigentümern bzw. Nutzern festgestellt. Durch 
die Arbeiten ggf. entstandenen Sachschäden werden behoben oder reguliert. 

Die zur Planfeststellung beantragten Zuwegungen bilden den gegenwärtigen Planungsstand 
ab. Es wird darauf hingewiesen, dass ein endgültiges Baustellenlogistikkonzept erst im 
Rahmen der Ausführungsplanung erstellt werden kann. Ein Erfordernis zur Konkretisierung 
des Wegekonzeptes im Rahmen der Ausführungsplanung kann sich insbesondere ergeben 
aus möglichen Änderungen örtlicher Gegebenheiten bis zum Realisierungszeitpunkt, aus 
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Optimierungswünschen betroffener Grundstückseigentümer aber auch aus 
witterungsbedingter Unbefahrbarkeit ursprünglich vorgesehener Zufahrten. Zudem werden 
erst nach erfolgter Ausschreibung der erforderlichen Bauleistungen die zum Einsatz 
kommenden Baufahrzeuge konkret bestimmbar sein. In diesen Fällen wird der Vorhabenträger 
die schriftliche Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer einholen, um den 
Erfordernissen des § 43d S. 1 EnWG in Verbindung mit § 76 Abs. 2 VwVfG Genüge zu tun. 
Im Rahmen der ökologischen Bauüberwachung wird sichergestellt, dass es durch geänderte 
Wegeführungen nicht zu einer negativen Abweichung in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
kommt. Sollten sich trotz Beachtung des naturschutzrechtlichen Minimierungsgebotes 
änderungsbedingte Defizite in der Bilanzierung ergeben, wird dieses durch die ökologische 
Bauüberwachung dokumentiert und das Negativsaldo nach Abschluss der Gesamtmaßnahme 
unter Vorlage eines konsolidierenden Maßnahmenplans ausgeglichen werden. 

6.1.5 Gründung der Maste 

Der erste Schritt zum Bau eines Mastes ist die Herstellung der Gründung. Zur Auswahl und 
Dimensionierung der Gründungen sind als vorbereitende Maßnahmen 
Baugrunduntersuchungen notwendig. Hierzu sind die vorgesehenen Maststandorte 
einzumessen und zu markieren. Mit geeigneten Geräten werden die Standorte anschließend 
angefahren und eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Diese Untersuchungen werden im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahren bzw. einige Monate vor der Bauausführung 
durchgeführt und sind nach §44 EnWG vom Grundstückseigentümer zu dulden. Um bereits 
jetzt eine Abschätzung der zu erwartenden geologischen Verhältnisse zu bekommen, den 
Umfang der Baugrunduntersuchungen abschätzen zu können und eine vorläufige 
Gründungsempfehlung abzugeben wurden bereits Baugrundvoruntersuchungen durchgeführt 
und der entsprechende Bericht als Unterlage 12.1 nachrichtlich beigefügt. Dort sind daher 
nähere Angaben zu den geplanten Baugrunduntersuchungen zu finden. Ein typisches 
Fahrzeug, das zu diesen Untersuchungen verwendet wird, ist in Abbildung 17 Abbildung 45 
dargestellt. 
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Abbildung 17 Abbildung 45: Baugrunduntersuchung 

 

Kommen Teile der Mastfundamente in Entwässerungsgräben zu liegen, kann eine 
Teilverrohrung des Grabens bzw. eine Verlegung des Grabens um den Mast herum 
erforderlich werden. Mastfundamente in Gewässern sind nicht vorgesehen.  

Im Falle von Pfahlgründungen werden an den Eckpunkten Pfähle in den Boden eingebracht 
(Abbildung 18 Abbildung 46). Das Ramm- oder Bohrgerät ist auf einem Raupenfahrzeug 
angebracht, das geländegängig ist. Nach Fertigstellung einer Mastgründung, fährt das 
Raupenfahrzeug in der Regel innerhalb des Schutzbereiches entlang der Leitungsachse bzw. 
auf den dargestellten Zuwegungen zum nächsten Standort. Für die Umgehung von Gräben 
werden vorhandene landwirtschaftliche Durchfahrten genutzt oder temporäre 
Grabenüberfahrten eingerichtet. Um die erforderlichen Gerätewege gering zu halten, werden 
die einzelnen Maststandorte wenn möglich in einer Arbeitsrichtung nacheinander hergestellt. 
Das Überspringen und nachträgliche Herstellen eines Standortes wird zur Optimierung des 
Bauablaufs möglichst vermieden. Nach ausreichender Standzeit wird nach einem festgelegten 
Schema stichprobenartig die Tragfähigkeit der Pfähle durch Zugversuche überprüft. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Prüfungen, erfolgen die Montage der Mastunterteile und die 
Herstellung der Stahlbeton-Pfahlkopfkonstruktionen. 
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Abbildung 18 Abbildung 46: Pfahlgründung 

 

Im Falle von Stufen- oder Plattenfundamenten erfolgt die Herstellung der Mastgründung durch 
Ausheben von Baugruben mittels eines Baggers. Dafür kommt pro Mastbaustelle ein Bagger 
zum Einsatz, die mit einem 40-t-Tieflader angeliefert werden. Der Aushub wird mittels 30-t-
LKW abtransportiert, wofür je nach Größe der Fundamentgrube etwa 30-80 Fahrten nötig sind. 
Für die Gründung werden etwa 40 bis 80 Betonmischerladungen (Betonmischer mit 
Gesamtgewicht von etwa 30 t) angefahren. 

 

 
Abbildung 19 Abbildung 47: Plattenfundament 
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Soll der Boden auf der Baustelle wiederverwendet werden, wird er profilgerecht entnommen, 
gelagert und wiedereingebaut. Überschüssiges Bodenmaterial wird abgefahren. Weitere 
Details hierzu können dem Bodenschutzkonzept (Unterlage 13.1) entnommen werden. 

Soweit eine Wasserhaltung zur Sicherung der Baugruben erforderlich ist, wird grundsätzlich 
davon ausgegangen, dass das Zutagefördern und Einleiten von Grundwasser nur zu einem 
vorübergehenden Zweck und in geringen Mengen erfolgt und – auch bei Zutritt von 
Niederschlagswasser – gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz erlaubnisfrei 
ist. Für spezielle Betrachtungen zu wassersensiblen Bereichen sei auf das hydrogeologische 
Gutachten (Unterlage 10.1) verwiesen. 

Anschließend werden in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, die Bewehrung, 
der Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht. Anschließend wird die Baugrube 
verfüllt. 

6.1.6 Montage Gittermasten und Isolatorketten 

Im Anschluss daran werden die Gittermasten in Einzelteilen zu den Standorten transportiert, 
vor Ort montiert und im Normalfall mit einem Mobilkran aufgestellt (Abbildung 20 Abbildung 
48). Dazu werden die Gittermaste in Einzelteilen an die Standorte transportiert (etwa 4 bis 6 
Anlieferungen mit 40-t-Tieflader), am Boden liegend vor Ort vormontiert und mit einem 
Mobilkran (Tragkraft 50 t) aufgestellt.  

Beim Bau des neuen Ostbayernrings erfolgt die Mastmontage in der Regel mit einem 
Mobilkran (Tragkraft bis 300 t). Im Bauzeitraum wird nicht durchgängig am Maststandort 
gearbeitet, da nach Gründung der Beton witterungsabhängig aushärten muss und erst im 
Anschluss mit der Masterrichtung begonnen werden kann. Die Gründung selbst nimmt etwa 
zwei Wochen in Anspruch, weitere zwei bis drei Wochen sind für Aushärtung einzuplanen. Die 
Masterrichtung nimmt weitere 2 Wochen Zeit in Anspruch, so dass insgesamt von einer 
Bauzeit von 6 bis 8 Wochen pro Maststandort auszugehen ist. 

 
Abbildung 20 Abbildung 48: Mastmontage mittels Mobilkran 
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Zur Isolation gegenüber dem geerdeten Mastgestänge, werden Isolatorketten eingesetzt. Sie 
bestehen aus zwei parallel oder in V-Form angeordneten Isolatorensträngen. Hilfsketten zur 
Führung der Seilverschlaufung an den Masten werden nach Bedarf einsträngig oder V-förmig 
angeordnet. In der Regel kommen Verbundisolatoren zum Einsatz. 

6.1.7 Montage Beseilung 

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen 
Abspannabschnitten. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen zwei Winkel-
Abspannmasten. Die Größe und das Gewicht der eingesetzten Seilzugmaschinen sind 
vergleichsweise gering. An einem Ende eines Abspannabschnittes befindet sich der 
„Trommelplatz“ mit den Leiterseilen auf Trommeln und den Seilbremsen, am anderen Ende 
der „Windenplatz“ mit den Seilwinden zum Ziehen der Leiterseile. 

Um Beeinträchtigungen der sonstigen Grundstücksnutzung zu vermeiden und eine 
Gefährdung während der Seilzugarbeiten auszuschließen, werden vor Beginn der 
Leiterseilverlegearbeiten die Leitungsabschnitte vorbereitet. Für zu kreuzende Objekte (z. B. 
Straßen) werden Schutzgerüste errichtet, die verhindern, dass eine Beeinträchtigung durch zu 
starke Annäherung beim Seilzug erfolgt. Diese Schutzgerüste sind im Bauwerksverzeichnis 
(Unterlage 7.1) aufgeführt und. die dafür benötigten Flächen sind in den Lageplänen 
(Unterlage 3.2) dargestellt. 

Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseilluftkabel werden über 
am Mast befestigte Laufräder so im Luftraum geführt, dass sie weder den Boden noch 
Hindernisse berühren. Zum Ziehen der Leiterseile bzw. der Erdseile wird zunächst zwischen 
Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil ausgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach 
Geländebeschaffenheit, z. B. entweder per Hand, mit einem Traktor oder anderen 
geländegängigen Fahrzeugen sowie unter besonderen Umständen mit dem Hubschrauber 
verlegt.  

Die Verlegung des Vorseils mit dem Hubschrauber ist hauptsächlich bei Waldüberspannungen 
vorgesehen. Durch einen Vorseilzug per Hubschrauber entfallen das Hochziehen des Vorseils 
durch Gehölzbestände vom Boden nach oben und damit potenzielle Schädigungen von 
Gehölzbeständen. Zudem können hierdurch Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter 
Biotope und anderer empfindlicher Bereiche vermieden werden.  

Anschließend werden die Leiterseile bzw. die Erdseile mit dem Vorseil verbunden und von den 
Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen (Abbildung 21 Abbildung 49). Um die 
Bodenfreiheit beim Ziehen der Leiterseile zu gewährleisten, werden die Leiterseile durch eine 
Seilbremse am Trommelplatz entsprechend eingebremst und auf einem bestimmten 
Zugspannungsniveau gehalten. Abschließend werden die Seildurchhänge auf den 
berechneten Sollwert einreguliert und die Seile in die Isolatorketten eingeklemmt. 
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Abbildung 21 Abbildung 49: Seilzug 

6.1.8 Schutzmaßnahmen während des Seilzugs

Im Falle von Kreuzungen kann das Einhalten des jeweils notwendigen Lichtraumprofils nicht 
zu jedem Zeitpunkt des Seilzugs ohne weitere Schutzmaßnahmen garantiert werden. Auch 
wenn der Seilzug mit relativ niedriger Geschwindigkeit erfolgt, ist ein Versagen einzelner 
Komponenten wie Leiterseile, Vorseile, Verbinder oder auch ein Versagen der 
Seilzugmaschinen in Ausnahmefällen möglich. Um eine Gefährdung von Personen oder 
Beschädigungen von Gegenständen auszuschließen, werden bei Seilzugarbeiten über 
kreuzenden Objekten (z. B. Straßen, Gewässern, Bahnstrecken, Freileitungskreuzungen und 
Gebäuden) temporäre Schutzmaßnahmen i. d. R. in Form von Schutzgerüsten zur Einhaltung 
des jeweiligen Lichtraumprofils vorgesehen. Diese Schutzgerüste stehen ca. einen Meter vom 
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jeweiligen Weg oder dem zu kreuzenden Objekt entfernt und sind in den Lage- und 
Grunderwerbsplänen (verweis) gekennzeichnet.  

Bei wenig frequentierten Wegen können Sperrungen oder Sicherungsposten zum Einsatz 
kommen. Bei Kreuzungen mit stärkerer Frequentierung oder ohne Möglichkeit zur temporären 
Sperrung oder bei Kreuzungen mit Gefährdungspotential durch die überkreuzten Leitungen 
selbst (z. B. spannungsführende Freileitungen), werden weiterführende 
Kreuzungsschutzmaßnahmen erforderlich. Beim Ausziehen der vier Teilleiter eines 
Viererbündels als Einzelseile ist der Einsatz des Rollenleinensystems denkbar. Die Rollenleine 
wird zwischen zwei Masten gespannt und stellt über die Anordnung der Rollen im Abstand 
weniger Meter sicher, dass das in ihr geführte Seil an Ort und Stelle bleibt. Ein weiteres 
Sicherungssystem stellt die Verwendung von Schutzgerüsten dar. Man unterscheidet hierbei 
zwischen Schleifgerüsten ohne Schutznetz und Stahlgerüsten mit Schutznetz mit statischem 
Nachweis.  

Alle Sicherungsmaßnahmen werden temporär eingesetzt und nach den Seilzugarbeiten 
wieder vollständig zurückgebaut bzw. entfernt. Die Flächeninanspruchnahmen werden als 
temporäre Arbeitsflächen in den Lage-/und Grunderwerbsplänen (Unterlage 3.2) 
ausgewiesen. 

Abbildung 22 Abbildung 50: Schutzgerüst aus Metall und 
Schleifgerüst aus Holz 
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6.2 Rückbau der Bestandsleitungen

Die Vorgehensweise beim Rückbau erfolgt nach Regelungen von TenneT, die insbesondere 
die Empfehlungen der Handlungshilfe für den Rückbau von Mastfundamenten bei Hoch- und 
Höchstspannungsfreileitungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt (BAYLFU Rückbau, 
2015) berücksichtigt. Diese Handlungshilfe gibt Hinweise zum Rückbau von Fundamenten bei 
Freileitungsmasten. Sie zeigt insbesondere auf, welche Untersuchungen vorzunehmen sind, 
gibt Hinweise zur ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung (Verwertung oder 
Beseitigung) der beim Rückbau anfallenden Abfälle und zur ordnungsgemäßen 
Wiederverfüllung. Zudem wird auch beim Rückbau eine bodenkundliche Baubegleitung 
eingesetzt (vgl. Unterlage 13.1) 

Die bestehenden Maste der Leitungen Nr. B100, B111 und B112 wurden Anfang der 1970er 
Jahre gebaut. Die im vorliegenden Abschnitt rückzubauenden Maste der 110-kV-Leitung 
Schwandorf – Schwarzenfeld (O6, Bayernwerk Netz GmbH) wurden Ende der 1960er Jahre 
errichtet. 
Die Stahlgittermaste sind feuerverzinkt und wurden zum Schutz gegen Korrosion mit einem 
Deckanstrich beschichtet. Eine Grundierung ist nicht verwendet worden, der Einsatz von 
Bleimennige ist ausgeschlossen. Schädliche Bodenveränderungen durch Schadstoffe in 
Altbeschichtungen sind demnach nicht zu erwarten. 

Alle Maste haben Betonfundamente, die nicht mit Schwarzanstrichen beschichtet wurden. Es 
wurden keine Holzschwellen als Gründung eingesetzt. Eine Verunreinigungen des Erdreichs 
durch Imprägnierungsmethoden oder teerhaltige Anstriche kann damit ausgeschlossen 
werden. Entsprechend den Anforderungen der oben genannten Handlungshilfe des 
Bayerischen Landesamts für Umwelt sind orientierende Bodenuntersuchungen nicht 
erforderlich, da keine Anhaltpunkte für eine schädliche Bodenveränderung vorliegen. 

Nach Inbetriebnahme des Neubaus erfolgt – je nach Verfügbarkeit der erforderlichen 
Ressourcen im Zeitraum von ca. ein bis zwei Jahren – der Rückbau der bestehenden 
Leitungen. 

Nach dem Rückbau wird TenneT die Löschung der bestehenden Grunddienstbarkeiten 
veranlassen, sodass die Eigentümer wieder belastungsfrei über ihre Grundstücke verfügen 
können. 
Ziel von TenneT ist, im Bereich der rückgebauten Trasse geeignete Flächen im Rahmen der 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für den waldrechtlichen Ausgleich, 
nutzen zu können - siehe hierzu Unterlage 5. 

6.2.1 Sicherung und Demontage der Leiterseile 

In einem ersten Demontageschritt werden an zu sichernden Stellen (Verkehrskreuzungen, 
Wohngebäuden, etc.) Schutzgerüste erstellt, um bei einer Entfernung von Beseilung und 
Armaturen keine Schäden zu verursachen. Durch das Anbringen von Seilrollen an den 
Traversen oder andere technischen Maßnahmen, können die Leiterseile in Bereichen mit 
schutzwürdigen und schutzbedürftigen Biotopen so entfernt werden, dass dies berührungsfrei 
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zum Boden stattf inden kann. Der Abtransport der Seile erfolgt mit 30-t-LKW (etwa 30 Fahrten 
je Abspannabschnitt).  

6.2.2 Demontage der Maste 

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Masten an einem Mobilkran (Tragkraft bis zu 300 t) 
befestigt. An geeigneten Stoßstellen wird die Verschraubung des Mastes geöffnet und die 
Mastteile werden aus der Leitung gehoben. Vor Ort werden die Mastteile in kleinere, 
transportierbare Teile zerlegt und abgefahren (etwa 5 Fahrten mit 30-t-LKW).  

6.2.3 Rückbau der Fundamente 

Die Fundamente werden anschließend bis zu einer Bewirtschaftungstiefe von typischerweise 
1,20 m unter Erdoberkante entfernt. Dazu kommt ein Bagger mit Hydraulikmeisel zum Einsatz. 
Das abgebrochene Material wird mit 30-t-LKW abgefahren (5 bis 20 Fahrten). In 
naturschutzfachlich sensiblen Bereichen (z. B. Moorböden) kann das Fundament 
entsprechend den örtlichen Anforderungen vollständig im Boden verbleiben. Die nach 
Demontage der Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeignetem und ortsüblichem 
Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten wiederverfüllt (Anfuhr mit 30-t-LKW, 
etwa fünf Fahrten). Das eingefüllte Erdreich wird ausreichend verdichtet, wobei ein späteres 
Setzen des eingefüllten Bodens berücksichtigt wird. Das demontierte Material wird 
ordnungsgemäß entsorgt oder einer Weiterverwendung zugeführt. Weitere Ausführungen sind 
dem Bodenschutzkonzept (Unterlage 13.1) zu entnehmen. 

6.3 Betrieb der Leitung 

Mit Inbetriebnahme der Leitungen werden die Leiterseile unter Spannung gesetzt und 
übertragen fortan den elektrischen Strom und damit elektrische Leistung. Die Freileitung ist 
auf viele Jahre hinaus wartungsfrei und wird durch wiederkehrende Prüfungen (Inspektionen) 
auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüft. Dabei wird auch darauf geachtet, dass 
u. A. der Abstand der Vegetation zu den spannungsführenden Anlagenteilen den 
einschlägigen Vorschriften entspricht. Wartungsmaßnahmen der Antragstellerin sorgen dafür, 
dass bei abweichenden Zuständen der Sollzustand wieder hergestellt wird. Dies sind 
beispielsweise: 

 Inspektionen wie Begehungen, Mastkontrollen oder Befliegungen 

 Wartungsarbeiten für Trassenfreihaltung, Korrosionsschutz, Erdungsanlagen 

 Instandhaltungsmaßnahmen wie Kettenwechsel, Leiterseiltausch oder 
Masterhöhungen 

Betrieblichen Maßnahmen dieser Art sind ebenfalls Gegenstand des planfeststellungsfähigen 
Betriebes i.S.v. § 43 Satz 1 Abs. 1 Nr. 1 EnWG.  
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7 Auswirkungen des Vorhabens 

7.1 Grundstücksinanspruchnahme und Leitungseigentum

Die Grundstücke, die für die Baumaßnahmen und den späteren Betrieb der Freileitung in 
Anspruch genommen werden, sind in den Lage-/Grunderwerbsplänen dargestellt (Unterlage 
3.2). Art und Umfang der Inanspruchnahme von Grundeigentum durch das geplante Vorhaben 
sind im Grunderwerbsverzeichnis aufgelistet (Unterlage 6.1). Den Grundstückseigentümern 
werden aus Vertraulichkeitsgründen Schlüsselnummern zugewiesen. Die dazugehörige 
Schlüsselnummerliste mit den Namen der Grundstückseigentümer liegt nicht öffentlich aus. 
Sie können bei der örtlichen Stadtverwaltung bzw. Gemeindeverwaltung erfragt werden. 

Ein Teil der Grundstücke wird dauerhaft durch Maste und den Schutzbereich in Anspruch 
genommen. Der Schutzbereich der Leitungsachse ist für den Bau und den Betrieb der 
Freileitung erforderlich, um die Sicherheitsabstände gemäß der Norm DIN EN 50341-3-4 
einhalten zu können (siehe Abschnitt 5.4). Ein Verlust des Grundeigentums ist hiermit nicht 
verbunden, die Sicherung der Leitungsrechte erfolgt über Dienstbarkeiten auf den betroffenen 
Flurstücken. Auch einzelne Zuwegungen zu Maststandorten können dauerhaft dinglich 
gesichert sein. 

Andere Grundstücke werden nur vorübergehend in Anspruch genommen, z. B. durch 
Arbeitsflächen, temporäre Zuwegungen oder Leitungsprovisorien. 

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen entstehende Schäden an 
Straßen, Wegen und Flurstücken werden entschädigt und wieder beseitigt. Der ursprüngliche 
Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigentümern bzw. Nutzern wieder 
hergestellt. 

7.1.1 Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstücken, dinglich gesicherte 
Nutzungsbeschränkung 

Zur dauerhaften, eigentümerunabhängigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist die 
Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit in Abteilung II des jeweiligen 
Grundbuches erforderlich. Die Eintragung erfolgt für die von der Leitung überspannte Fläche, 
also den Schutzbereich der Leitung, sowie für Maststandorte und dauerhafte Zuwegungen, 
wie sie in den Lage-/Grunderwerbspläne (Unterlage 3.2) dargestellt und im 
Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 6.1) aufgelistet ist. 

Voraussetzung für die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im 
Grundbuch ist eine notariell beglaubigte Bewilligungserklärung des jeweiligen 
Grundstückseigentümers. Der Vorhabenträger setzt sich daher mit jedem einzelnen vom 
Leitungsneubau und Rückbau unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümer ins Benehmen 
und bemüht sich um die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung, die auch 
Entschädigungsregelungen enthält. Im Falle der Nichterteilung der Bewilligung stellt der 
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Planfeststellungsbeschluss die Grundlage für Eintragung der benötigten beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit im Wege der Enteignung in einem sich anschließenden 
Enteignungsverfahren dar (§ 45 EnWG).  

Die beschränkt persönliche Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabenträger den Bau und den 
Betrieb der Leitung. Erfasst wird insoweit die Inanspruchnahme des Grundstückes u. a. durch 
Betreten und Befahren zur Mastgründung, Mastmontage, Seilzug, Korrosionsschutzarbeiten 
und sämtliche Vorbereitungs- und Nebentätigkeiten während der Leitungserrichtung sowie die 
Nutzung des Grundstückes während des Leitungsbetriebes für Begehungen und Befahrungen 
zu Kontrollzwecken, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten. 

Beschränkungen der Nutzbarkeit des Grundstücks ergeben sich ggf. zudem daraus, dass 
Bäume und Sträucher, welche die Leitung gefährden, nicht im Schutzbereich der Leitung 
belassen werden können bzw. vom Vorhabenträger zurück geschnitten werden dürfen, 
Bauwerke und sonstige Anlagen nur im Rahmen der jeweils gültigen Abstandsnorm – aktuell 
DIN EN 50341-3-4 – und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabenträgers 
errichtet werden dürfen, sowie sonstige die Leitung gefährdende Verrichtungen, etwa den 
Betrieb gefährdende Annäherungen an die Leiterseile durch Aufschüttungen, untersagt sind. 

Soweit ein schuldrechtliches oder dingliches Recht - etwa zum Besitz, z. B. Pacht oder 
Nießbrauch, - an dem dauerhaft in Anspruch zu nehmenden Grundstück besteht, wird dies 
ebenfalls beschränkt. 

Über die beschränkt persönliche Dienstbarkeit zum Bau und Betreib der Leitung hinaus 
werden in einigen Bereichen auch Flurstücke für umweltfachliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommen. Um den Bestand und die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen dauerhaft sicherzustellen, sind auch hierfür beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten in das Grundbuch einzutragen. 

7.1.2 Vorübergehende Inanspruchnahme 

Bei Flurstücken, die nur vorübergehend in Anspruch genommen werden, ist eine 
grundbuchliche Sicherung nicht erforderlich. Auch die vorübergehende Inanspruchnahme ist 
in den Lage-/ Grunderwerbspläne (Unterlage 3.2) dargestellt und im Grunderwerbsverzeichnis 
(Unterlage 6.1) aufgelistet. 

Für die während der Bauausführung der Freileitung nur vorübergehend in Anspruch 
genommenen privaten Zufahrtswege bemüht sich der Vorhabenträger bei den jeweiligen 
Eigentümern/Nutzern um eine entsprechende schuldrechtliche Gestattung. Insbesondere für 
die Errichtung der Leitungsprovisorien werden Grundstücke ebenfalls nur vorübergehend in 
Anspruch genommen. Wird eine Gestattung nicht erteilt, stellt der Planfeststellungsbeschluss 
auch die Grundlage für die Verschaffung des benötigten vorübergehenden Besitzrechts im 
Wege der Besitzeinweisung dar.  
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7.1.3 Entschädigung 

Die wirtschaftlichen Nachteile, die durch die Inanspruchnahme von Grundstücken entstehen, 
werden in Geld entschädigt. Die Höhe der Entschädigung ist nicht Gegenstand des 
Planfeststellungsverfahrens. 

Als Grundlage für einzeln abzuschließende Bewilligungs- und Gestattungsverträge ist es Ziel 
von TenneT mit dem Bayerischen Bauernverband eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, 
in der nähere Regelungen, insbesondere zu den zu leistenden Entschädigungszahlungen 
beinhaltet sind.  

7.1.4 Kreuzungsverträge (Gestattungsverträge) 

Die Ausgestaltung von Rechtsverhältnissen bzgl. der Nutzung oder Querung von öffentlichen 
Verkehrs- und Wasserwegen, von Bahnstrecken oder anderen Infrastrukturen wird über 
Kreuzungsverträge bzw. Gestattungsverträge erfolgen. Eine Auflistung aller von diesem 
Projekt betroffenen Kreuzungsobjekte sind im Kreuzungsverzeichnis (Verweis) enthalten. 

7.1.5 Leitungseigentum, Erhaltungspflicht und Rückbau der Leitung 

Der Vorhabenträger ist Eigentümer der Freileitung einschließlich der Masten. In den Bereichen 
der Mitführung von 110-kV-Stromkreisen der Bayernwerk Netz GmbH besteht ein 
Mischeigentum. Die Leitungseinrichtungen sind nur Scheinbestandteile des jeweiligen 
Grundstückes gemäß § 95 Abs. 1 S. 2 BGB und gehen somit nicht in das Eigentum des 
Grundstückseigentümers über. Ein Eigentumsübergang auf den Grundstückseigentümer 
durch Verbindung mit dem Grundstück (§ 946 BGB i. V. m. § 94 BGB) findet daher nicht statt. 

Der Vorhabenträger ist gemäß § 1090 Abs. 2 i. V. m. § 1020 Satz 2 BGB grundsätzlich dazu 
verpflichtet, die Leitung und die Masten in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. 

Nach Außerbetriebnahme der Leitung hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf 
Löschung der Dienstbarkeit aus dem Grundbuch. Dies ergibt sich daraus, dass der mit der 
Dienstbarkeit erstrebte Vorteil für den Vorhabenträger dann endgültig entfallen ist.  

7.2 Forstwirtschaft 

Entlang des Trassenverlaufs werden auch forstlich genutzte Flächen in Anspruch genommen. 
Bei Querungen sind Eingriffe in die Nutzung, wie z. B. Festlegung von 
Aufwuchsbegrenzungen, selektiver Einschlag einzelner Bäume oder Schlagen einer Schneise 
nötig. Bei der direkten Inanspruchnahme forstlich genutzter Flächen, z. B. für die Errichtung 
eines Mastes ist eine vollständige Rodung nötig. 

Wie in den folgenden Abschnitten ausführlicher dargestellt, hat der Vorhabenträger durch die 
Wahl des Trassenverlaufs und weiterer Maßnahmen den Eingriff in den Wald soweit möglich 
minimiert. Dabei ist meist eine Abwägung mit anderen Schutzgütern notwendig, so dass ein 
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Waldeingriff nicht vollständig vermieden werden kann. Um diesen Eingriff zu kompensieren ist 
für Wälder mit Funktionen nach Art. 6 BayWaldG ein 1:1 Ausgleich durch Wiederaufforstung 
auf anderen Flächen vorgesehen. 

Sollte es nach dem Bau der Leitung zu Folgeschäden (z.B. Windwurf bei besonderen 
Witterungsverhältnissen (Sturm), Sonnenbrand oder Käferbefall) kommen, die nachweislich 
durch das Anlegen der Schneise hervorgerufen werden, wird TenneT diese Schäden 
gutachterlich bewerten lassen und entsprechend entschädigen. Die Entschädigungen werden 
neben dem Bestandswert und der Hiebsunreife auch die Kosten für die Wiederherstellung in 
den Ausgangszustand beinhalten. 

Eine ausführliche Beschreibung der Auswirkungen auf den Wald ist auch in der Umweltstudie 
(Unterlage 11.1, Abschnitt 6.9) enthalten. 

7.2.1 Breite von Waldschneisen 

Beim Bau von Höchstspannungsleitungen in Bayern wurde bisher üblicherweise die Breite 
einer Waldschneise anhand der sogenannten Baumfallkurve bemessen. Dies gilt auch für den 
bestehenden Ostbayernring. Beim neuen Ostbayernring wird der Schutzbereich im Wald wie 
in Abschnitt 5.4 beschrieben bemessen. Durch diesen schmaleren Schutzbereich wird der 
Waldeingriff von Vornherein um etwa 30% reduziert. 

7.2.2 Verwendung des Tonnen-Mastbildes 

In Kapitel 5.3.2 sind die verschiedenen Mastbilder dargestellt. Bei der Verwendung des 
Tonnenmastbildes in Waldbereichen kann die Gesamtbreite der Waldschneise um ca. 5-6 m 
gegenüber dem Donau-Mastbild reduziert werden.  

Dies gilt jedoch nur für Bereiche ohne Mitführung von 110-kV-Stromkreisen. In Bereichen der 
110-kV-Mitführung kommt das Mastbild „Donau-Einebene“ zum Einsatz. Eine Reduzierung der 
Schneisenbreite durch Verwendung eines anderen Mastbildes ist in diesen Bereichen nicht 
sinnvoll möglich. 

Im Abschnitt von Etzenricht nach Schwandorf wird in den Bereichen der Maste 20-28 sowie 
33-36 das Tonnenmastbild eingesetzt werden. 

7.2.3 Waldüberspannung 

In sensiblen Bereichen können Stahlgittermaste so konstruiert werden, dass die Leiterseile 
oberhalb des Waldes aufgehängt werden. Der Seilzug erfolgt in einem solchen Fall mittels 
Helikopter. Um Waldbereiche mit Bäumen von typischen Endaufwuchshöhen von 35-40 m zu 
überspannen sind hierzu Erhöhungen der Maste um etwa 25 m bis 30 m notwendig. In 
Bereichen mit zwei 380-kV-Stromkreisen (ohne Mitführung von 110-kV-Stromkreisen) ist 
daher bei dieser Maßnahme von Masthöhen ca. 90 m auszugehen. 
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Nachfolgend wird unterschieden zwischen vollständiger Überspannung und 
Teilüberspannung. 

Bei der vollständigen Überspannung werden die Endwuchshöhen der Bestände im gesamten 
Spannfeld geschhont, sodass keine Eingriffe (Entnahme oder Rückschnitt) erforderlich 
werden. 

Wenn die Überspannung der Endwuchshöhen nicht möglich ist, erfolgt eine Teilüberspannung. 
Dies wird  bei Wald- und Gehölzbereichen durchgeführt, die derzeit niedrig genug sind, dass 
zur Errichtung der Leitung zunächst kein Kahlschlag erforderlich ist. Hierbei werden die 
Gehölzentnahmen und –rückschnitte auf das absolut notwendige Maß beschränkt.  

Um abzuwägen, ob eine Waldüberspannung in Betracht kommt, ist eine Reihe von Aspekten 
zu berücksichtigen. Dies sind unter anderem: 

 Potentielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

 Mögliche avifaunistische Konflikte – Beachtung anflugsgefährdeter Großvogelarten 

 Länge und Geradlinigkeit des überspannten Waldbereiches 

 Höhe der Maste – ab einer Höhe von 100 m besteht eine Befeuerungspflicht 
(„Blinklichter“) 

 Sonstige technische Restriktionen 

 Wirtschaftliche Gesichtspunkte 

Im Abschnitt zwischen Etzenricht und Schwandorf wird an drei acht Stellen eine vollständige 
Überspannung vorgesehen:  

 Im Bereich der Maste 15-16 

Nahe der BAB 93 werden nordwestlich von Luhe ein gewässebegleitender 
Waldbestand mittlerer Ausprägung (L 542), der wertvole Erlen enthält, überspannt. 

 Im Bereich der Maste 29-33 

Hier wird ein bisher geschlossener Waldbestand, in dem auch das Wasserschutzgebiet 
„Neuaigen/Wernberg“ liegt, überspannt. Es handelt sich hierbei um Kiefernwälder 
(nährstoffarmer, stark saurer Standorte, mittlere Ausprägung N112). Die Maste werden 
hier bis zu 88 91 m hoch. 

 Im Bereich der Maste 37-40 

Hier wird das Naturwaldreservat Osta überspannt, das zum Teil auch als 
Funktionswald nach Art. 6 BayWaldG deklariert ist. Die Maste werden hier bis zu 87 m 
hoch. Durch die vollständige Überspannung des westlich an das Naturwaldreservat 
angrenzenden Waldgebietes von Neubaumast 37 bis 40 und durch eine kleinräumige 
Verschiebung der Neubauleitung nach Westen wird eine dauerhafte Inanspruchnahme 
des Naturwaldreservates Osta vermieden. 

 Im Bereich der Maste 51-52 
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Mit einem Bodenabstand von mindestens 16 30 m, welcher unter Abzug des 
elektrischen Schutzabstandes eine Wuchshöhe von 13 25 m ermöglicht, werden hier 
Quellrinnen-, Bach- und Flussauenwälder (L511) vollständig überspannt. 

 Im Bereich der Maste 56-57 

Nordwestlich von Inzendorf werden Eichen-Hainbuchenwälder, Quellrinnen-, Bach- 
und Flussauenwälder sowie Bachauenwälder unterschiedlicher Ausprägungen (L113, 
L213, L512, L513, L542, N712) überspannt. Die Masten werden zwischen 62-68 m 
hoch. 

 Im Bereich der Maste 99-100 

Hier werden Weichholz- (L521) bzw. Hartholzauenwälder (L533) und Vorwälder auf 
natürlich entwickelten Böden (W21) überspannt. Die Bäume können nach Abzug des 
elektrischen Schutzabstandes bis zu 26 m hoch wachsen. 

 Im Bereich der Maste 101-102 

Mit einer Höhe von 62 – 65 m werden hier Hartholzauenwälder alter Ausprägung (L533) 
nahe Naabsiegenhofen überspannt. 

 Im Bereich der Maste 104-105 

Es werden Teile des FFH-Gebietes „Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von 
Poikam bis Regensburg“ überspannt. Bei dem überspannten Bereich handelt es sich 
um Weichholzauwälder alter Ausprägung (LRT 91E0*) und somit um einen 
naturschutzfachlich hochwertigen Auenbestand. Die Maste werden hier bis zu 84 m 
hoch. 

Zusätzlich finden an insgesamt drei Stellen Teilüberspannungen statt: 

 Im Bereich der Maste 50-52 

Durch einen Bodenabstand zwischen 16-20 26-30 m können die Sumpf- bzw. 
Quellrinnen-, Bach- und Flussauenwälder bis zu 13 21 bzw. 17 25 m hoch wachsen. 
Die Masthöhen liegen dabei zwischen 58 – 87 m.  

 Im Bereich des Mastes 83 

Westlich von Irrenlohe wird ein standorgerechter Laubmischwald Nadel(misch)wald 
mittlerer Ausprägung (N62) teilüberspannt 

 Im Bereich der Maste 99-100 

Zum Schutze eines standortgerechen Laubmischwaldes (L63)  wird dieser westlich von 
Ettmannsdorf nahe des Naabufers teilüberspannt. 

7.3 Landwirtschaft

Ein Großteil der für das Vorhaben erforderlichen Flächeninanspruchnahme betrifft 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dies betrifft zum einen dauerhaft in Anspruch 
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genommene Flächen für Maststandorte sowie überspannte Grundstücksflächen einschließlich 
der Schutzbereiche der Freileitung. Zum anderen aber auch temporäre 
Flächeninanspruchnahme für Arbeitsflächen, Zuwegungen, Provisorien und Schutzgerüste.  

Bei den dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen werden aber nur die Flächen der 
Maststandorte der landwirtschaftlichen Nutzung dauerhaft entzogen. Auf den weiteren 
Flächen des Schutzstreifens, auch direkt unterhalb der Leiterseile, steht einer typischen 
landwirtschaftlichen Nutzung als Acker oder Wiesenfläche nichts entgegen.  

Durch die temporäre Flächeninanspruchnahme kommt es in der Zeit der baulichen Nutzung, 
und damit wohl in den meisten Fällen für eine Vegetationsperiode, zu Minderungen oder sogar 
Ausfällen des Ernteertrags. Diese Schäden sind selbstverständlich zu erstatten. Dazu soll, wie 
in Abschnitt 7.1.3 bereits erwähnt, als Grundlage für einzeln abzuschließende Bewilligungs- 
und Gestattungsverträge eine Rahmenvereinbarung mit dem Bayerischen Bauernverband 
abgeschlossen werden, in der zu allen Themen der Landwirtschaft nähere Regelungen 
getroffen werden. 

Um bei den anstehenden Baumaßnahmen die Fruchtbarkeit des Bodens weitestgehend zu 
erhalten und schädigende Bodenbelastung zu vermeiden, wurde ein umfassendes 
Bodenschutzkonzept erstellt (Unterlage 13.1). Die dort angegebenen Maßnahmen werden in 
der Bauphase entsprechend umgesetzt. 

7.4 Umweltauswirkungen 

7.4.1 Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter des UVPG 

Es wurden anlagebedingte, betriebsbedingte und baubedingte Auswirkungen des 
Ostbayernrings auf die einzelnen Schutzgüter untersucht. Die Ergebnisse sind der 
Umweltstudie (Unterlage 11.1) aufbereitet und in der allgemeinverständlichen 
Zusammenfassung nach UVPG (Anlage 1) zusammengefasst. 

7.4.2 Immissionen und ähnliche Wirkung 

Im Rahmen der Planfeststellung sind auch die Vorschriften des Bundes-
Immissionsschutzgesetztes (BImSchG) zu beachten. Bei einer Höchstspannungs-Freileitung 
handelt es sich nicht um eine nach § 4 Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit der 4. BImSchV 
genehmigungsbedürftige Anlage. Insofern richten sich die immissions-schutzrechtlichen 
Anforderungen an die Freileitung nach § 22 BImSchG (Betreiberpflichten für nicht – nach dem 
BImSchG – genehmigungsbedürftige Anlagen). 

Gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, 2 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu 
errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach 
Stand der Technik vermeidbar sind, bzw. dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Schädliche 
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Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die nach Art, Ausmaß und 
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder Nachbarschaft herbeizuführen. 

Für die Planfeststellung sind die mit dem Vorhaben verbundenen Immissionen darzustellen 
und hinsichtlich der Einhaltung vorgeschriebener Grenz- und Richtwerte zu beurteilen. Aus 
dem Betrieb der Leitung handelt es sich hierbei um elektrische und magnetische Felder sowie 
um Geräusche, die von der Leitung erzeugt werden. Während des Baus kann es zudem zu 
Schallemissionen (Baulärm) kommen. 

7.4.2.1 Elektrische und magnetische Felder 

Freileitungen erzeugen aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom führenden Leiter 
elektrische und magnetische Felder. Daher sind in der Planfeststellung die Vorschriften des 
BImSchG zu beachten bzw. die Einhaltung der konkreten Anforderungen der 26. BImSchV für 
Niederfrequenzanlagen dazulegen. Diese Verordnung enthält Anforderungen zum Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und 
elektromagnetische Felder. 

In der Unterlage 9.1 wird der Ersatzneubau des Ostbayernrings im Abschnitt Umspannwerk 
Etzenricht bis Umspannwerk Schwandorf auf alle Anforderungen hin ausführlich geprüft. Dabei 
wird durch Berechnungen nachgewiesen, dass die Feldstärken der elektrischen und 
magnetischen Felder des Ostbayernrings unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegen und 
damit alle Schutzanforderungen erfüllt sind. An allen maßgeblichen Immissionsorten werden 
die Grenzwerte weit unterschritten. Auch die Anforderungen zur Vorsorge und das darin 
enthaltene Minimierungsgebot der 26. BImSchVVwV werden umfassend erfüllt. Somit ist 
festzuhalten, dass der Ostbayernring allen gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der 
Immission von elektrischen und magnetischen Feldern gerecht wird. 

7.4.2.2 Betriebsbedingte Geräuschemissionen 

Während des Betriebes von Freileitungen kann es bei sehr feuchter Witterung (Niederschlag 
oder sehr hohe Luftfeuchte) zu Korona-Entladungen an der Oberfläche der Leiterseile 
kommen. Dabei können, zeitlich begrenzt, Geräusche verursacht werden. Die Schallpegel 
hängen neben den Witterungsbedingungen im Wesentlichen von der elektrischen Feldstärke 
auf der Oberfläche der Leiterseile ab. Diese sogenannte Randfeldstärke ergibt sich wiederum 
aus der Höhe der Spannung, dem eingesetzten Leitertyp, der Phasenzuordnung, sowie aus 
der geometrischen Anordnung und den Abständen der Leiterseile untereinander und zum 
Boden.  

Für Lärmimmissionen bestehen Richtwerte, die die Pflichten u.a. von Betreibern nicht 
genehmigungsbedürftiger Anlagen nach § 22 Abs. 1 BImSchG konkretisieren. Diese sind in 
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der nach § 48 BImSchG erlassenen TA Lärm geregelt. Die TA Lärm gibt jeweils die Tag- 
(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und Nachtrichtwerte (22:00 Uhr und 6:00 Uhr) für maßgebliche 
Immissionsorte an. Für Freileitungen, die sich im Dauerbetrieb befinden, sind daher 
insbesondere die geringeren Nachtrichtwerte maßgeblich. 

Entsprechend den Anforderungen der TA Lärm wurde ein Gutachten erstellt, dieses ist als 
Unterlage 9.2 Teil der Planfeststellungsunterlagen. Diese schalltechnische Untersuchung hat 
ergeben, dass beim geplanten Ersatzneubau des Ostbayernrings im Abschnitt Umspannwerk 
Etzenricht bis Umspannwerk Schwandorf an allen zu betrachtenden Gebäuden mit 
Wohnnutzung eine deutliche Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm vorliegt. 
Dem Ergebnis der schalltechnischen Prüfung nach ist bei antragsgemäßer Errichtung der 
Trasse sowie bei ordnungsgemäßem Betrieb der Freileitung sichergestellt, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Lärm für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden und dass Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch 
Lärm getroffen ist. Dies wird insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden 
Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung durch die Verwendung von Viererbündel-Leiterseilen 
bei den 380-kV-Stromkreisen sowie durch Einhaltung der mit dem geplanten Trassenverlauf 
verbundenen Abständen zu schutzbedürftigen Wohnbebauungen umgesetzt. Das Vorhaben 
kann also aus immissionsschutzfachlicher Sicht realisiert werden. 

7.4.2.3 Baubedingte Geräuschemissionen 

Für die Bauphase gelten die einschlägigen Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm. Diese 
sind die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), vom 26. August 1998 sowie die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV 
Baulärm) vom 19. August 1970. 

Um die durch den Baustellenbetrieb beim Neubau des Ostbayernrings und Rückbau der 
Bestandstrasse zu erwartenden Geräuschimmissionen zu prognostizieren und hinsichtlich des 
an den jeweiligen Einwirkorten entlang der Trasse einzuhaltenden Schutzniveaus zu bewerten 
wurde ein entsprechendes Gutachten erstellt und als Unterlage 9.3 den 
Planfeststellungsunterlagen beigefügt. 

Dieses Gutachten zeigt auf, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte nach AVV-Baulärm an 
allen Immissionsorten entlang der Trasse eingehalten werden können. An einigen Stellen ist 
dies mit einer Einschränkung der zur Verfügung stehenden Bauverfahren verbunden. Beim 
Fundamentrückbau ist das Abbruchverfahren mit Hydraulikhammer/Meißelbagger am 
lärmintensivsten, beim Fundamentneubau die Fundamentgründung mittels Rammgerät. Für 
beide Verfahren gibt es jeweils alternative Bauverfahren, die an den lärmsensiblen Orten 
bevorzugt eingesetzt werden. Sollten an diesen Orten dennoch Gründe vorliegen diese 
lärmintensiven Verfahren nutzen zu müssen, so gibt es noch Möglichkeiten zur Minderung des 
Baustellenlärms, z.B. durch den Einsatz von mobilen Schallschutzwänden. 
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7.4.2.4 Baubedingte Staubemissionen 

Staubemissionen, die durch Tätigkeiten im Zusammenhang mit Baustellen entstehen können, 
werden sowohl durch Maßnahmen nach dem Stand der Technik zur Staubbegrenzung bei den 
eingesetzten Maschinen und Arbeitsprozessen als auch durch organisatorische Maßnahmen 
bei Betriebsabläufen so weit als möglich begrenzt. Diese Maßnahmen sind beispielsweise: 

 Einsatz von möglichst emissionsarmen und gering staubfreisetzenden Arbeitsgeräten 
 Bauschutttransport und Umschlagverfahren mit geringer Abwurfhöhe 
 Optimierung der Maschinenlaufzeit, Vermeidung von Leerlaufzeiten 

7.5 Sonstige Auswirkungen 

7.5.1 Annäherung an Rohrleitungsanlagen 

Im Trassenverlauf kommt es zu verschiedenen Annäherungen der geplanten 380/110-kV-
Freileitung an bestehende Rohrleitungen, die in den Lage- und Grunderwerbsplänen 
(Unterlage 3.2) dargestellt sind. Hierdurch kann es im Betrieb der Freileitung zu induktiven 
Langzeit- und Kurzzeitbeeinflussungen der Rohrleitungen kommen.  

Das Ausmaß dieser Beeinflussung darf sich nur in bestimmten Bereichen bewegen und wird 
durch entsprechende gutachterliche Einschätzungen oder Berechnungen ermittelt. Sollten bei 
der Überprüfung der Beeinflussungswerte Überschreitungen festgestellt werden, sind die 
erforderlichen Maßnahmen mit den jeweiligen Leitungsbetreibern abzustimmen. 

7.5.2 Beeinflussung von Geräten mit satellitengestützter Navigation 

Laut § 4 EMVG (Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), müssen 
Betriebsmittel nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik so entworfen sein, dass 
sie gegen die bei bestimmungsgemäßem Betrieb zu erwartenden elektromagnetischen 
Störungen hinreichend unempfindlich sind, um ohne unzumutbare Beeinträchtigung 
bestimmungsgemäß arbeiten zu können. 

380-kV-Freileitungen sind seit Jahrzehnten eine vielfältige und ständige Erscheinung auf 
landwirtschaftlichen Flächen und gehören somit zu den „zu erwartenden elektromagnetischen 
Störungen“. Auch die hier geplante Freileitung ist eine gewöhnliche 380-kV-Freileitung und 
unterscheidet sich nicht von den zu erwartenden Immissionen. Die relevanten Grenzwerte aus 
der 26. BImSchV werden auch im direkten Nahbereich der Anlage eingehalten bzw. deutlich 
unterschritten. 
Insofern sind GPS gesteuerte landwirtschaftliche Maschinen vom Hersteller so auszustatten, 
dass sie innerhalb der vom Gesetzgeber in der 26. BImSchV vorgegebenen Grenzwerte 
bestimmungsgemäß arbeiten. Da die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte eingehalten 
werden, sind Störungen dieser Geräte nicht zu erwarten. 
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Dennoch gibt es Aussagen, wonach Anwender von automatisierten Lenksystemen über 
Empfangsstörungen in der Nähe von Hochspannungsfreileitungen berichten. Dies veranlasste 
die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und die Landmaschinenschule Triesdorf in 
Zusammenarbeit mit der Bayernwerk AG dazu, den Einfluss von Frei- und Erdleitungen auf 
GPS-Lenksysteme zu untersuchen. 

Die Versuchsdaten wurden bei Messfahrten an zwei verschiedenen Standorten mit vier 
verschiedenen RTK-Lenksystemen (Real Time Kinematik) auf drei Traktoren erhoben. Dabei 
wurde an jedem Standort an zwei Tagen jeweils vormittags, mittags und nachmittags eine 
einstündige Messung durchgeführt. So wurde sichergestellt, dass unterschiedliche 
Satellitenkonstellationen und Übertragungsleistungen in den Freileitungen berücksichtigt 
wurden. Bei den Versuchstrecken wurden zudem alle Spannungsebenen im 
Freileitungsbereich von 110 kV über 220 kV bis hin zu 380 kV unterquert. Während der Fahrten 
wurden einmal pro Sekunde Messwerte aufgezeichnet. 

Die Auswertung zeigte, dass sich im Messzeitraum zwar Unterschiede bei den Messwerten 
ergaben, diese Schwankungen jedoch keinen eindeutigen Hinweis darauf gaben, dass 
Freileitungen den Empfang von Satellitensignalen stören oder Lenksysteme negativ 
beeinflussen. Beim Versuch hat sich viel mehr gezeigt, dass die Qualität von Satellitensignalen 
unabhängig von der Umgebung über den Tag hinweg erheblich schwankt. Nicht zuletzt ergab 
der Versuch, dass Bedien- und Einstellungsfehler zum Ausfall von Lenksystemen führen 
können. 

Diese Ergebnisse decken sich mit den Erkenntnissen aus den USA und Kanada, wo der 
Einfluss von Starkstromleitungen auf den Empfang von Satellitensignalen ebenfalls nicht 
nachgewiesen werden konnte. Es ist daher nicht zu erwarten, dass durch die Freileitung der 
Gebrauch von GPS-Lenksystemen gestört wird, da die Funktionalität offenbar deutlich durch 
andere Störquellen beeinflusst wird. 

7.5.3 Eisabwurf 

Bei bestimmten, jedoch äußerst selten auftretenden Witterungsverhältnissen und 
gleichzeitigen sehr geringen Betriebsströmen kann es, genauso wie bei allen anderen der 
Witterung ausgesetzten Objekten, zum Eisansatz an der Leitung kommen. Die statische 
Auslegung der Seile, Komponenten, Tragwerke und Fundamente berücksichtigt die für den 
Errichtungsbereich typischerweise auftretenden Eislasten. Der Eisbelag taut bei 
entsprechender Witterungsänderung wieder ab. Ebenso wie der Eisansatz selbst ist das 
Herabfallen von Eisbruchstücken nach dem Stand der Technik nicht vermeidbar, aber äußerst 
selten. Es entsteht hierdurch somit kein unvertretbares Risiko. 

7.5.4 Planungen Dritter 

Die Realisierung des antragsgegenständlichen Netzausbauprojektes berührt auch Planungen 
und Planungsabsichten Dritter (zum Beispiel Gemeinden, Betreibern anderer Infrastrukturen 
und andere). 
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Die Antragstellerin hat diese Betroffenheiten durch umfangreiche Abstimmungen sowohl mit 
den betreffenden öffentlichen Planungsträgern als auch mit den Privatpersonen im Vorfeld der 
Antragseinreichung zu einem Großteil beseitigen oder auf ein Mindestmaß beschränken 
können. 
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Glossar

(n-1) Kriterium 

Der Grundsatz der (n-1)-Sicherheit in der Netzplanung besagt, dass in 
einem Netz bei prognostizierten maximalen Übertragungs- und 
Versorgungsaufgaben die Netzsicherheit auch dann gewährleistet 
bleibt, wenn eine Komponente, etwa ein Transformator oder ein 
Stromkreis, ausfällt oder abgeschaltet wird. 

μT Mikrotesla (1/1.000.000 Tesla), Einheit der magnetischen Flussdichte 
4. BImSchV Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
26. BImSchV Verordnung über elektromagnetische Felder 

26. BImSchVVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung 
über elektromagnetische Felder 

A Ampere, Einheit für den elektrischen Strom 
AVV Baulärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 
BayBodSchG Bayerisches Bodenschutzgesetz 
BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
BayWaldG Waldgesetz für Bayern 
BayWG Bayerisches Wassergesetz 
BBPlG Bundesbedarfsplangesetz 
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 
EnLAG Energieleitungsausbaugesetz 
EnWG Energiewirtschaftsgesetz 
Gestänge Fachbegriff für Tragwerk 
GG Grundgesetz 
GW Gigawatt (1.000.000.000 W), Einheit für elektrische Wirkleistung 
Hochspannung Spannungsbereich von 60 bis 110 kV 
Höchstspannung Spannungsbereich von 220 kV und höher 
kV Kilovolt (1.000 V), Einheit für die elektrische Spannung 
kV/m Einheit der elektrischen Feldstärke
LEP Landesentwicklungsprogramm 
LWL Lichtwellenleiter 
MW Megawatt (1.000.000 W), Einheit für Wirkleistung 
NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 
NEP Netzentwicklungsplan 
NOVA-Prinzip Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau 
O-NEP Offshore-Netzentwicklungsplan 

Redispatch 
unter Redispatch versteht man die präventive oder kurative 
Beeinflussung von Erzeugerleistung durch den ÜNB, mit dem Ziel, 
kurzfristig auftretende Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen 

Regelzone ist ein Gebiet, für dessen Primärregelung, Sekundärregelung und 
Minutenreserve ein Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich ist 
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ROG Raumordnungsgesetz 
Schaltanlage Einrichtung zum Schalten von elektrischen Systemen 
Spannfeld Leitungsbereich zwischen zwei Masten 

Stromkreis 
Einzelne elektrische Verbindung zweier Umspannwerke bestehend 
baulich aus einem System einer Leitung und Schaltfeldern in den 
Umspannwerken 

System Drei zusammengehörige voneinander und der Umgebung isolierte 
Leiter zur Übertragung von Drehstrom

TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

UCTE Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (Union für die 
Koordinierung des Transports von Elektrizität) 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
V Volt, Einheit der elektrischen Spannung

Verdriller Abpannmast, bei dem die Leiter eines Stromkreises auf dem Mast 
ihren Platz tauschen (Verdrillung) 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
W Watt (Einheit der elektrischen Leistung) 
WHG Wasserhaushaltsgesetz 
WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
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